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Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt Universitního centra ve 
Zlíně. Projekt obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu a 
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The content of the thesis is a construction project of university technology center in 
Zlín. The project includes technological specification for the earthwork and pile walls 
and technological regulation for foundation construction and waterproofing. 
Regulations are supplemented by inspection and test  plan, suitable machinery and 
equipment assembly site for the technological steps and calculations. It is addressed 
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ÚVOD 
 
 Bakalářská práce je zaměřena na realizaci spodní stavby Universitního centra 
ve Zlíně. Universitní centrum přímo souvisí se souběžně realizovaným Kongresovým 
centrem a obě budovy jsou spojeny dilatační spárou v podzemním podlaží. Rozsah 
řešení stavby Universitního centra končí na již zmiňované základové spáře. 
Zahájení realizace na spodní stavbě předchází přípravné práce, v nichž proběhly 
bourací práce původních stávajících budov, odstranění zeleně a skrývka ornice.  
 V první fázi realizace spodní stavby bude zhotovena pilotová stěna, kotvena 
do horniny lanovými kotvami. Poté proběhnou výkopové práce řešené v několika 
etapách, stabilizace výkopu bude zajištěna záporovým pažením opatřeným 
převázkami s lanovými kotvami. Universitní centrum je založeno na 
velkoprůměrových pilotách.  Na piloty navazuje podk ladní beton, jako podklad pro 
bentonitovou hydroizolaci, která je zde navržena kvůli výskytu tlakové vody.  
Základová deska, svislé i vodorovné konstrukce celé spodní stavby jsou 
z vodonepropustného betonu a celá konstrukce tvoří tzv. bílou vanu, chránící spodní 
stavbu proti zemní vlhkosti. 
 Cílem bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu, ve 
kterém bude snaha o co nejefektivnější průběh prací v rámci času i financí.  Pro 
spodní stavbu bude dále zpracován technologický pos tup jednotlivých prací, a s ním 
související kontrolní a zkušební plán. Dále bude zpracován návrh bezpečnosti při 
provádění daných činností, zařízení staveniště a jeho ekonomické posouzení, návrh 
a kalkulace zvedacího mechanismu. Pro zajištění potřebných zdrojů bude sloužit 
časový plán a položkový rozpočet. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
  1.1 UMÍSTĚNÍ STAVBY 
 Celý areál Universitního centra, spolu se souvisej ící navazující stavbou 
Kongresového centra, je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol. 
Pozemek je ohraničen ze severu ulicí Štefánikovou ,  ze západní strany náměstím 
T. G. Masaryka a ulicí Gahurova, z jihu ulicí Hradskou a z východu ulicí Školní. 
V severní části pozemku je umístěna budova Kongresového centra,  obě stavby 
jsou propojeny podzemními garážemi. V jižní části pozemku je umístěna 
realizovaná stavba Universitního centra. Čísla parcel obklopující areál 
Universitního centra jsou  1109/108 – ostatní plocha; 1090/23 – ostatní plocha, 
1087/71- ostatní plocha; 1090/21- ostatní plocha; 3565/14 – ostatní plocha 
  
  1.2 STAVEBNĚ DISPOZIČNÍ CHARAKTERISTIKA 
 Novostavba Universitního centra bude sloužit jako sídlo rektorátu University 
Tomáše Bati a jako universitní knihovna.  
 Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické 
zázemí budovy. Na úrovni 2. podzemního podlaží je situováno parkoviště pro 
osobní vozy, část technického zázemí objektu – výměníková stanice, strojovna 
vzduchotechniky a sklady.  
 V 1. podzemním podlaží je umístěn depozitář knihovny, sklad knih s volným 
výběrem, prostory pro technické zázemí objektu – trafostanice s rozvodem NN a 
VN, zásobovací rampa s místem na kontejnery pro odpadky, sklady, místnost 
s lapačem tuků, parkoviště vozů, v jižní části kanceláře, které mají přirozené 
osvětlení , jelikož terén od ulice Hradská je snížen na úroveň parapetu oken. Tyto 
kanceláře užívají administrativní a provozní složky knihovny. 
 První nadzemní podlaží slouží jako společný nástupní prostor pro obě části 
budovy. Za hlavní vstupem je situován informační pult , šatny, přednáškový sál , 
část stravovací, bar, teplá a studená přípravna, umývárny nádobí, sklady, šatna 
se sociálním zařízením, knihovní checkpoint a kanceláře. 
 Další nadzemní podlaží universitního centra jsou určeny pro knihovnu a 
kanceláře rektorátu. V severním segmentu je vždy administrativa a v jižním pak 
knihovna. Místnosti knihovny ve 2.- 5. podlaží jsou nedělené prostory max. délky 
74 m, šířky 9 – 12 m, vybavené stoly s počítači, regály s knihovnami , uprostřed je 
pult  stálé služby s přímou vazbou na dvojici malých nákladních výtahů pro 
transport knih z depozitu. Za zády stálé služby je uzavřená odpočinková místnost 
pro studenty, na východní straně pak malé individuální studovny. Všechna 
podlaží jsou vybavena toaletami, oddělené pro studenty a zaměstnance, muži, 
ženy 2 x wc pro osoby s omezenou schopností pohybu. Obě křídla jsou od 
druhého podlaží navzájem odděleny rozměrným atriem,  výškově přes 2. – 5. 
podlaží. Vertikální komunikace probíhá po krajních schodištích s výtahy, 
horizontální v křídle administrativy po galeriích, ochozech, orientovaných do atria. 
 V 5. podlaží správní části je umístěna zasedací místnost se salonky a 
sociálním zázemím s možností vstupu na pochůzí střechu, terasu. Střecha atria je 
prosklená, denní světlo je využíváno jako sekundární osvětlení přilehlých prostor. 
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  1.3 STAVEBNĚ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 Universitní centrum je oválného tvaru o půdorysných rozměrech 70 x 35 m, 
dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Nadzemní podlaží jsou od úrovně 2.NP 
atriem rozdělena na dvě samostatné hmoty se zastřešením nad úrovní 5. podlaží. 
V místech styku obou částí jsou v krajích situována vertikální komunikační jádra. 
 Proto je stavba navržena jako monolitický železobetonový skelet s nosnými 
sloupy umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické stropní 
konstrukce, tvořené radiálními plochými průvlaky se spojitou stropní deskou. 
V podzemních podlažích je monolitický skelet doplněn přechodovou konstrukcí 
s nosnými trámy, jelikož sloupy v suterénu nejsou vždy umístěny pod nosnými sloupy 
nadzemní části objektu . Zavětrování skeletu je zajištěno železobetonovými 
monolitickými stěnami kolem komunikačních jader. Komunikační jádra jsou doplněna 
monolitickými železobetonovými stěnami výtahových šachet. Tyto zavětrovací stěny 
spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí objektu. 
 Jižní část budovy, ve které je umístěna univerzitní knihovna , má i nad  
5. podlažím železobetonovou desku s nepochůzí střechou a plnou zábradelní atikou. 
Průčelí severní části pátého podlaží je ustupující, zplna zasklené. Střecha je pultová 
lehká, ukloněná k severu, nad administrativou plná,  nad prostorem átria prosklená. 
Tímto uspořádáním dochází k přirozenému stínění prostoru atria a ke snížení 
energetické náročnosti na obsluhu budovy. 
 Úzký segment střechy nad čtvrtým podlažím administrativní části je navržen v 
konstrukcí pochůzné střechy. Vyšší střecha jižního segmentu je jednoplášťová 
nevětraná. Obě mají vysokou betonovou atiku a je na ně přímý výstup z obou 
krajních schodišťových věží.  
 Vnější plášť budovy je v kombinaci dvou materiálů,  sklo a keramika. Zasklené 
plochy jsou převažující , jsou v pásových sestavách oken, zasklené fasádě 
schodišťových věží , zaskleném průčelí pátého ustupujícího podlaží a rozměrné 
střeše átria. U průsvitného opláštění je navrženo strukturální zasklení. U jižního 
průčelí budovy budou nad pásovými okny umístěny výrazné horizontální stínící 
prvky, v průčelí severním pak subtilní prvky vertikální. 
 
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZEMNÍCH PRACÍCH 
  2.1 GEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVENIŠTI 
 Pozemek je z větší části volný, nezastavěný, vymezený z jižní strany a 
západní strany městskými komunikacemi s chodníky. Na vlastním pozemku nebyly 
provedeny žádné průzkumné vrty registrované v archivu NIS Geofondu Praha a 
v archivech místních geologických organizacích.  Nově bylo provedeno celkem 10 
průzkumných sond V1 – V5 a sondy P1 – P4 – vyznačení viz výkres zařízení 
staveniště. 
 Lokalita je součástí údolního svahu v generelu upadajícího k severu, který při 
levém břehu vymezuje řeku Dřevnici. Orografický náleží ke geomorfologickém celku 
Vizovické vrchoviny v podsoustavě Slovensko – moravských Karpat. 
 Pozemek se nachází v úpatní partii údolního svahu. Pozvolný sklon svahu se 
zmírňuje od 5 ° do 2 ° směrem k severu. V utváření nejsou, kromě umělých terénních 
úprav, patrné projevy svahových deformací.  
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Původní morfologie terénu je zastřena jeho terasovými úpravami v rámci bývalé 
zástavby. Nejvýraznějším umělým morfologickým prvkem je strmý odřez svahu přes 
2 m v jižním podílu staveniště a do plošiny srovnaný terén severně od zářezu. 
 Hladina spodní vody byla  měřená ve vrtech a sondách . Podzemní voda je 
akumulována v průlomově dobře propustných terasových štěrcích. Hladina podzemní 
vody byla ve vrtech zaznamenána v různých úrovních, v soudržných svahových 
zeminách zpravidla v drobných průsacích, které se při hloubení vrtu prakticky 
neprojevily žádnou akumulací ani vzestupem. Výrazně ji se podzemní voda projevila 
až těsně nad povrchem štěrků. Ustálená hladina v sondách 225,6 – 230,7 m.n.m. 
Voda vykazuje mírnou agresivitu na betonové konstrukce  - stupeň XA1. 
 Výsledky měření objemu aktivity radonu na ploše projektované výstavby 
prokázaly nízký radonový index. 
Geologické poměry jsou hodnoceny jako složité, kons trukce vícepodlažní stavby 
s dvoupodlažním suterénem bude náročná. Při návrhu založení je nutné postupovat 
podle 3. geotechnické kategorie. 
 
  2.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 Před započetím prací na budoucím UC proběhly na pozemku bourací práce 
budov původní školy, ve fázi přípravy stavby byla provedena přeložka parovodu a 
odstranění jeho nefunkční části z pozemku a přeložky ostatních inženýrských sítí. 
Kanál parovodu byl vybourán v celém svém rozsahu od hranice k hranici staveniště, 
nejen v rozsahu výkopové jámy samotné. Kanál byl zbaven instalací. Proběhla také  
demolice ŽB základových konstrukcí původních budov,  a to v rozsahu vymezeném 
hranicí staveniště objektu UC. Vybourané žb konstrukce byly odborně likvidovány a 
odvezeny na skládku. Na pozemku  byla sejmuta ornice a pozemek byl připraven pro 
započetí výkopových prací.  
 Pro zaměření a přesné vytyčení půdorysu budoucího UC  a zaměření 
jednotlivých úrovní zemních prací bude sloužit pevně vyznačena skupina 
geodetických bodů 101 – 110, tvořící geodetickou síť.Přesná poloha těchto 
vytyčovacích geodetických bodů viz výkres zařízení staveniště. 
 
  2.3 ZEMNÍ PRÁCE 
 Jelikož projektovaná stavba bude tvořena jako vícepodlažní s dvěma 
podzemními podlažími, počítá se se zřízením stavební jámy pod celým půdorysem – 
bude hloubky 7- 8m, na jižní straně pozemku bude vytvořen odřez výšky až 10 m. 
Pažení stavební jámy, s ohledem na výškové řešení a prostorovou stísněnost 
staveniště, bude provedeno po celém obvodě stavební  jámy vyjma strany do dilatace 
mezi objekty a v rozsahu vjezdové a výjezdové rampy ze stavební jámy. 
  Pro pažení stavební jámy jsou navrženy dvě technologie, záporová stěna – 
kotvená i nekotvená a pilotová stěna kotvená. 
Kotvená pilotová stěna bude provedena na jižním okraji staveniště v části proti ulici 
Hradská. Budou vrtány piloty průměru 900 mm, v soustředné kružnici s obloukem 
jižního průčelí budovy, s odstupem cca 6,5 m. Výšky hlavy pilot jsou proměnné , 
vertikální zakřivení sleduje s odstupem profil terénu za zdí. Přes zhlaví bude 
provedena železobetonová převázka s lanovými kotvam i. 
 Záporové pažení po obvodu vlastní stavební jámy, bude navrženo z ocelových 
válcovaných profilů IPE 400 osazovaných do vrtů průměru 600 mm. Kotvené budou 
v jedné úrovni přes ocelové převázky třípramenovými dočasnými lanovými kotvami. 
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Převázky bude možno odstranit po provedení železobetonové stropní desky v úrovni 
těsně pod převážkami. 
 
V rámci realizace UC byly zemní práce rozděleny do 6. výškových úrovní – etap. 
1. etapa zahrnuje zřízení pracovní plochy pro provedení záporové stěny a zápor 
nutných pro vytvoření pažení nasávacího kanálu VZT. 
2. etapa – ve 2. etapě se provede snížení terénu ve vyznačeném rozsahu, pouze 
pod částí půdorysu stavby a v rozsahu umožňujícím provádění vrtání a 
osazování zápor, jejichž horní úroveň je na kotě -2,1 m. Dále tato etapa 
zahrnuje zřízení železobetonové převázky pilotové s těny. 
3. etapa – v rámci této etapy se provede další odebrání zeminy ve vyznačeném 
půdorysném rozsahu do úrovně – 3,5 m = 229,47 m.n.m a realizace zápor 
příslušné etapy. 
4. etapa – v rámci 4. etapy se provede snížení výkopu na úroveň -5,1 m= 227,87 
m.n.m a osazení příslušných zápor. 
5. etapa – pilotovací rovina. Výšková kota této úrovně po odkopu další části 
zeminy je – 6,9 m = 226,07 m.n.m.  
6. etapa – dokopávky – v této etapě realizujeme dokopávky pro vytvarování dna 
základové desky. 
 
Podrobný popis prací prováděných v rámci jednotlivých etap viz technologické 
předpisy. 
 
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZALOŽENÍ OBJEKTU 
  3.1 PILOTY 
 Navrhovaný objekt je založen na velkoprůměrových p ilotách v místě svislých 
nosných konstrukcí podzemního podlaží. Ze dna stavební jámy, jež je na několika 
výškových úrovních, jsou navrženy vrtané piloty, které podepírají svislé konstrukce a 
se základovou deskou nejsou spojeny pomocí výztuže.  Jsou navrženy vrtané piloty 
profilů 900, 1200 a 1500 mm pažené. Předpokládaná délka pilot je 9,5 m  - 12 m. 
 
  3.2 ZÁKLADOVÁ DESKA 
 Základová deska je železobetonovou konstrukcí o tloušťce 350 mm. Je 
navržena jako podlahová i základová deska. Deska ne přenáší tíhu stavby do podloží, 
protože je stavba založená na pilotách. Základová deska spolu se svislými 
železobetonovými stěnami podzemních podlaží tvoří tzv. bílou vanu, chránící spodní 
stavbu proti zemní vlhkosti. Základová deska bude vybetonována z betonu pevnostní 
třídy C 30/37 a vyztužena v obou směrech při obou površích. 
 Mezi oběma objekty tedy mezi Universitním a Kongresovým centrem je 
navržena dilatační spára, která prochází až do základové desky. Dilatační spára 
musí být vodotěsná. Dilatační pás musí snést maximální přetlak vody 10 m vodního 
sloupce. Těsnící pásy musí být v celé délce vodorovné i svislé spáry nepřerušené, 
tzn. musí být napojené svařením. 
 Základová deska musí být rozdělena na minimálně 6 pracovních úseků. 
Poloha pracovních spár bude navržena po dohodě s projektantem, musí se 
přizpůsobit statickému působení konstrukcí. 
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY 
 Jako ochrana spodní stavby proti vyskytující se gravitační vodě je navržená 
hydroizolace z bentonitových rohoží Voltex, bentoni tových kompozitů Dual Seal 
v kombinaci PE folií. Izolační systém Voltex bude realizovaný pro vodorovné izolace 
pod ŽB deskou a pro svislé izolace v místech, kde se ŽB konstrukce bude betonovat 
po montáži izolačního systému .Izolační systém Dual Seal a hydroizolace z PE folií 
se budou montovat na svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. 
 
Podrobný popis pokládky a jejích zásad viz technologický předpis. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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A.2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   IVA ROKOSOVÁ  
AUTHOR 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 001 Spodní stavba Universitního centra veJKSO 801.35
Objekt Název objektu SKP 
001 Universitní centrum Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 47 910




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 72 320 792 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 148 689 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 73 469 481 Zařízení staveniště 720 300
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 73 469 481 Ostatní náklady neuvedené 0
74 189 781 Ostatní náklady celkem 720 300
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Iva Rokosová Jméno : Jméno :
Datum : květen 2013 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 




74 189 781 Kč
15 579 854 Kč
0 Kč
0 Kč
89 769 635 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet : 001
001 Universitní centrum
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 43 936 381 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 24 735 593 0 0 0 0
5 Komunikace 90 048 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 62 821 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 480 206 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 148 689 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 742 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 72 320 792 1 148 689 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 73 469 481 0
Oborová přirážka 0 0,0 73 469 481 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 73 469 481 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 73 469 481 0
Zařízení staveniště 720 300 0,0 73 469 481 720 300
Provoz investora 0 0,0 73 469 481 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 73 469 481 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 73 469 481 0
CELKEM VRN 720 300
Stavba :
Objekt : Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce


































5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - začištění dna a 
šachet m3 5,00 1 108,00 5 540,00
5,00
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001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
































































































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně
44 600,45
10 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS - rampa
m3 46,00 58,50 2 691,00
46,00






















13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 71 360,72 143,00 10 204 582,35
71 360,72
14 216341112R00 Beton stříkaný stěn, C30/ 37 z cem.port.tl. 10 cm - pilotová 
stěna m2 220,00 771,00 169 620,00
220,00
15 224321111R00 Výplň pilot z ŽB C30/37 - pilotová stěna m3 145,10 2 705,00 392 481,98
145,10
16 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 - pilotová 
stěna t 4,86 34 380,00 166 949,28
4,86
17 262109312R00 Přípl.za vrty inj.podz.šikmé D156,48 st., 25 m h.4 - kotvy m 280,00 194,00 54 320,00
280,00
18 262403382R00 Vrty pro injekt.podzem.do 156 mm,4 st. 25 m, hor.4 - kotvy
m 280,00 3 060,00 856 800,00
280,00
19 264421412R00 Vrty pro zápory zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.4 zápory






20 264422112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.4 - pilotová 






































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně








22 273321118-1 Železobeton z cem.portladského C 30/37 - převázka m3 40,58 2 695,00 109 368,76
38,65
1,93
23 273361821-1 Výztuž z betonářské oceli 10505 - převázka t 4,86 28 230,00 137 084,88
4,86
24 274351215-1 Bednění stěn - zřízení - převázka m2 64,82 382,00 24 762,77
64,82
25 274351216-1 Bednění stěn - odstranění - převázka m2 64,82 78,10 5 062,75
64,82
26 281571111R00 Hmoty pro injekt.nízkot., kamenivo těžené 0-2 mm - kotvy
m3 3,81 550,00 2 095,50
2,72
1,09
27 285375112R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,31 MN - dočasné m 199,50 1 016,00 202 692,00
199,50
28 285375114R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN - trvalé m 94,50 2 075,00 196 087,50
94,50
29 285376112R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,31 MN - dočasné
kus 19,00 14 550,00 276 450,00
30 285376114R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN - trvalé kus 9,00 23 810,00 214 290,00
31 285944111R00 Převázky do dl. 4 m v hornině suché kus 19,00 2 465,00 46 835,00
32 289361113R00 Výztuž ze svař.sítí na plochy skalní,drát D 6,3 mm - pilotová 
stěna m2 220,00 351,50 77 330,00
220,00
33 289362213R00 Výztuž příčná, podélná stěn z 10335, D do 16 mm - pilotová 
stěna t 0,46 35 960,00 16 448,10
0,46
34 289363211R00 Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm - pilotová 
stěna kus 880,00 96,30 84 744,00
880,00
Celkem za 1 Zemní práce 43 936 381,23
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání








37 264422113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.4 m 218,33 11 110,00 2 425 695,18
218,33
38 264422213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.4 m 952,73 13 600,00 12 957 155,20
952,73




























Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně
82,70
40 273311114-1 Beton podkl. desek prostý z cem. portlad. C 12/15 m3 225,24 2 235,00 503 422,13
204,77
20,48
41 273321118R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 30/37  m3 752,52 2 695,00 2 028 047,87
716,69
35,83








44 273361214R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 t 47,94 31 670,00 1 518 291,47
47,94
45 274272110R00 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm - podkl.beton











































































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :





49 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 1,69 29 320,00 49 550,80
1,69
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 24 735 593,39
Díl: 5 Komunikace
50 564112215R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.15  cm m2 960,00 93,80 90 048,00
960,00
Celkem za 5 Komunikace 90 048,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
51 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1 250 mm m 7,60 7 570,00 57 532,00
2,20
5,40
52 961054114R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 2 450 mm m 0,30 17 630,00 5 289,00
0,30
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 62 821,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
53 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 6 541,74 532,00 3 480 205,62
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 480 205,62
Díl: 711 Izolace proti vodě
54 711431101R00 Izolace, tlaková voda, vodorovná pásy AIP na sucho m2 2 047,68 7,10 14 538,53
2 047,68


























































Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
001 Universitní centrum ve Zlíně Rozpočet: 001
001 Universitní centrum
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně
Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 148 689,13
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,85 201,50 2 991,69
59 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 14,85 299,00 4 439,28
60 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 59,39 20,80 1 235,28
61 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 252,40 22,50 5 679,02
62 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 14,85 84,90 1 260,52
63 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,85 9,20 136,59
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 742,38
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:  Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, dvě 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena jako 
monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy umístěnými 
po obvodě a vynášejícími železobetonové monolitické  stropní 
konstrukce. Střecha je pultová lehká,ukloněná k severu, nad 
administrativní částí plná, nad prostorem átria prosklená. Vnější 




2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 
 
Kotvená pilotová stěna bude provedena na jižním okraji staveniště v části ulice 
Hradská. Budou vrtány piloty průměru 900 mm, v soustředné kružnici s obloukem 
jižního průčelí budovy, s odstupem 6,5m, mezery mezi pilotami budou vyztuženy kari 
sítí a opatřeny torkretem. 
 
 Zemní práce budou prováděny jako výkop zapažené stavební jámy pro 
hlubinné  založení stavby. Pozemek se nachází v úpatní partii údolního svahu, 
pozvolný sklon svahu se zmírňuje od 5°do 2° směrem ze severu. Hloubení  výkopu je 
v rozsahu 8-10m, zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového pažení, 
stabilitu pažení budou zajišťovat  přes ocelové převázky třípramenové dočasné lanové 
kotvy.Hloubení výkopu bude probíhat v 5 výškových úrovních.  
  
Navrhovaný objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách, v místě 
kopírující svislé nosné konstrukce podzemního podlaží.  Ze dna stavební jámy, jež je 
na několika výškových úrovních, jsou navrženy vrtané piloty, které podepírají svislé 
konstrukce a se základovou deskou nejsou spojeny výztuží. 
Jsou navrženy vrtané piloty profilu 900 mm; 1200 mm a 1500 mm pažené a 
vrtané až do poloskalního podloží tvořené flyšovými horninami. 
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Podkladní beton bude totožný s tvarem budoucí základové desky. Bude 
realizován jako nearmovaná betonová mazanina o třídě pevnosti C12/15  upravená 
jako podklad pod bentonitovou izolaci. Změny výškových úrovní dna stavební jámy 
budou vyzděny tvárnicemi pro ztracené bednění VEREBEX o rozměrech 435 x 150 x 
240 mm. 
 
Jako ochrana spodní stavby objektu proti podzemní vodě je navržena 
hydroizolace tvořená bentonitovými rohožemi VOLTEX, bentonitovým kompozitem 
DUAL SEAL v kombinaci s PE folií a živičnými pásy. 
Izolační systém VOLTEX bude realizovaný pro vodorovné izolace pod ŽB deskou a 
pro svislé izolace v místech , kde se ŽB konstrukce bude betonovat po montáži 
izolačního systému. Izolační systém DUAL SEAL  a hydroizolace z PE folií se bude 
montovat na svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. 
 
   
Základová deska má tloušťku 350 mm. Je navržena jako základová i zároveň 
podlahová deska. Základová deska bude přenášet vodn í vztlak v případě zatopení 
prostoru pod ní spodní vodou, případně povrchovou vodou. Deska nepřenáší tíhu 
stavby do podloží, protože stavba je založená na pilotách. Základová deska bude 
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3. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 
 
Areál staveniště se nachází v centru města Zlína, na ploše upravené po 
asanaci bývalých Masarykových škol.  Pozemek se nachází v úpatní partii údolního 
svahu řeky Dřevnice, ukloněného k severu. Pozemek je z větší části volný, 
nezastavěný, vymezený z jižní a západní strany městskými komunikacemi s chodníky.  
Staveniště je na ploše vymezené ulicemi Hradská, Štefánkova, nám. T. G. Masaryka, 
ulicí Gahurova a Školní. Staveniště Universitního centra přímo navazuje na staveniště 
související budované stavby Kongresového centra 
 
Příjezd na staveniště bude zbudován z ulice nám. T. G. Masaryka a z ulice Hradská. Z 
hlediska dostupnosti techniky na staveniště nejsou známi žádná omezení a ani 
nevyžadují žádné individuální nároky na přístup na staveniště. Sjezd z ulice  
nám. T. G. Masaryka na staveniště bude zbudován tak, aby zde bez potíží mohla být 
dopravována těžká technika tahačem s podvalníkem, autodomíchávače i kolová 
rypadla  a nebyl omezen provoz na ulici z důvodů dopravy ,, na“ a  ,,z“  staveniště. 
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                 Obr. 2- Mapový snímek objektu 
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Trasa staveniště – betonárna TAŠ –STAPPA beton, spol s.r.o;  
Areál Svit – Rybníky, Zlín – Prštné 
 
     Obr. 4- Trasa ze staveniště do betonárny 
 
Popis trasy:  
Délka trasy: 2.9 km; celkový čas: 0:05 hod  
 
 Zlín 
• rovně po ulici nám. T.G. Masaryka – 128 m 
• rovně po silnici III.třídy Gahurova – 107 m 
• Vlevo po silnici I.třídy třída Tomáše Bati – 1,7 km 
• Vpravo po hlavní Hrabůvky – 616 m 
• Vpravo po ulici Cyklistická – 358 m 











Návrh strojní sestavy                                                               kapitola A.3 
 
 
Spodní stavba universitního centra ve Zlíně - 36 - 
 
Trasa staveniště – Řízená skládka Suchý důl ; Zlín -  Mladcová 
 
 
    Obr. 5- Trasa ze staveniště na skládku 
 
Popis trasy:  
Délka trasy: 4,8 km; celkový čas: 0:10 hod  
 
 Zlín 
• rovně po ulici nám. T.G. Masaryka – 135 m 
• rovně po silnici III.třídy Gahurova – 1,0 km 
• Vlevo po silnici III.třídy Mladcovská – 989 m 
• Vlevo po ulici Pod Mladcovou – 1,6 km 
• Vlevo po ulici Stráně – 385 m 
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Trasa staveniště – armovna a betonárna BETONMIX – Zlín- štípa s.r.o  
 
 
 Obr. 6- Trasa ze staveniště do armovny 
 
 
Popis trasy:  
Délka trasy: 8,5 km; celkový čas: 0:13 hod  
 
 Zlín 
• rovně po ulici Hradská – 14 m 
• vpravo po ulici nám. T.G. Masaryka – 148 m 
• vpravo po silnici I. třídy Štefánkova – 535 m  
• vlevo po silnici I. třídy Osvoboditelů – 212 m 
• rovně po sinici II. třídy Dlouhá – 543 m 
• rovně po sinici II. třídy Sokolská – 1,4 km 
• rovně po sinici II. Třídy Fryštácká  – 2,1 km 
• rovně po sinici III. Třídy Velíkovská – 3,2 km 
• vpravo po ulici K Farně – 145 m 
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4. STROJNÍ SESTAVA 
4.1 NÁVRH ZVEDACÍCH MECHANISMŮ 
 
Pro etapu zemních prací, pro záporové pažení a pilotové stěny jsem zvolila jako 
zvedací mechanismus  NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU- 
MAN TGA 26.440 6x4BL. 
 
 




Nástavba:    7m valník 
Výkon motoru:   440Kw 
Celková hmotnost:   26 000kg 
Dl.ložné plochy:   6920mm 
Šířka:     2550mm 
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HYDRAULICKÁ RUKA – FASSI F 210 AC 24 
 
Moment zátěže:  181kNm 
Rozměry válce d/š/v: 2465 x 875 x 2255 mm 
Nosnost:   0,585t při max.dosahu 
Max.dosah:   17,05m 
Hmotnost:   2,42t 
 
Max. vodorovná vzdálenost 
hydraulické ruky nutná pro 
přemístění námi požadovaného 
předmětu  je 3,5 m a hmotnost 
předmětu je max. 530 kg, což je 
hmotnost největší zápory. 











                                                                                 Obr. 9- Rozměry HR 
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Pro etapu, kdy realizujeme základové piloty, betonáž podkladního  betonu, 
hydroizolaci spodní stavby a základovou desku jsem zvolila jako manipulační zvedací  
techniku 2 věžové jeřáby, k manipulaci s rozměrnými výztužemi pilot, k přemístění 
palet s tvárnicemi na přizdívky a k přemisťování prvků pro sestavení bednění. Jeřáb 
zde bude jako manipulační a zvedací technika od této etapy prací až po dokončení 
celé stavby. 
 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1  
 
Max. nosnost:    8 000 kg 
Nosnost při max. poloměru:  1 450 kg 
Max. výška uchycení:   37,4 m 





Obr. 10- Přepravní rozměry jeřábu 
 
Poloměr a nosnost jeřábu 
 
Tab.1- Nosnost jěřábu  
 
Pozn. Podrobný popis navrženého jeřábu a jeho kalku lace viz. kapitola Návrh a 
kalkulace zvedacího mechanismu 
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4.2 NÁVRH STROJŮ SPOLEČNÉ  PRO OBA TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 
 
4.2.1 VELKÉ STROJE 
 
 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER 
 
Provozní hmotnost:    8586 kg 
Výkon motoru:    81 Kw 
Celková přepravní délka:   5910mm 




Nakládací výška:    3210mm 
Výsypná výška :    2690mm 
Lopata 1,3m³: 
Šířka lopaty:     2350mm 




Max.hloubka výkopu:   5530mm 
Max.hloubka kopání s lopatou:  5880mm 
Rotace lopaty:    201º 
Lopata  0,48m³:     
Šířka lopaty:     1100mm 
Hmotnost lopaty:    203kg       
 





G  Výška po střechu kabiny – 3,03 m 
J Šířka zadního rámu – 2,36 m 






Obr. 13- Statické rozměry stroje I. 
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Obr. 14- Statické rozměry stroje II. 
 
A Celková přepravní délka – 5,91 m 
B Rozvor náprav – 2,22 m 
C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy – 1,36 m 
D Světlá výška otoče rýpadla – 0,5 m 
F Výška ke středu volantu – 1,88 m 











Obr. 15- JCB rypadlo – nakladač 4 CX 
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ROZMĚRY RÝPADLA                                                 Obr. 16- Rozměry rýpadla JCB 4CX 
MODEL STROJE NÁSADA m 
vytažená 5,88 
A max. hloubka kopání lopatou 
zasunutá 4,67 
vytažená 5,53 
A max. hloubka výkopu 
zasunutá 4,32 
vytažená 7,88 B dosah v úrovni povrchu od osy 
zadních kol zasunutá 6,74 
vytažená 6,54 
C dosah v úrovni povrchu od osy otoče 
zasunutá 5,40 
vytažená 3,75 
D dosah v plné výšce od osy otoče 
zasunutá 2,82 
vytažená 7,16 
E boční dosah od osy stroje 
zasunutá 6,02 
vytažená 6,26 
F provozní výška 
zasunutá 5,45 
vytažená 4,73 
G max. nakládací výška 
zasunutá 3,84 
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ROZMĚRY NAKLADAČE 
 
Obr. 17- Rozměry nakladače JCB 4CX 
M Výsypná výška – 2,69 m 
N Nakládací výška – 3,21 m 
O Výška čepu – 3,46 m 
P Vodorovný dosah k čepu lopaty – 0,41 m 
Q Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovně) – 1,42 m 
R Max. vodorovný dosah v plné výšce – 1,21 m 
S Vodorovný dosah při max. výsypné výšce – 0,82 m 
T Hloubka skrývky – 0,14 m 
U Úhle naklonění vzad – 45 º 
V Výsypný úhel - 45 º 
 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER jsem zvolila, protože je to 
všestranný vysoce výkonný stroj. A vyhovuje mým požadavkům z hlediska hloubky 
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JCB RYPADLO – NAKLADAČ 2CX STREETMASTER 
 
 
Celková přepravní výška:   2,72 m 
Celková přepravní délka:   5,4 m 
Provozní hmotnost:    5710 kg 




Nakládací výška:    2990 mm 
Výsypná výška :    2490 mm 
Lopata 0,6 m³: 
Šířka lopaty     1850 mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:   2200 kg 
 
 Parametry rýpadla: 
 
 Max.hloubka výkopu:   3045mm 
 Rotace lopaty:    187º  
 Šířka lopaty  0,06m³:   450 mm 



















Obr. 18- JCB Rýpadlo-nakladač 2CX STREETMASTER 
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  STATICKÉ ROZMĚRY STROJE 
 
Obr. 19- Statické rozměry stroje JCB 2CX I. 
A Celková přepravní délka – 5,4 m 
B Rozvor náprav – 1,99 m 
C Střed otoče od středu zadní nápravy – 1,13 m 
D Světlá výška podpěr – 0,31 m 
E Světlá výška otoče – 0,49 m 
F Výška ke středu volantu – 1,76 m 
G Výška po střechu kabiny – 2,65 m 
K Šířka lopaty – 1,85 m 
J Šířka zadního rámu – 1,85 m 










                                                                   
                                                                             Obr. 20- Statické rozměry stroje JCB 2CX II. 
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ROZMĚRY RYPADLA                               Obr. 21- Rozměry rypadla JCB 2CX 
 
MODEL STROJE NÁSADA m 
vytažená 3,045 
A max. hloubka výkopu 
zasunutá - 
vytažená 5,114 
B dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol 
zasunutá - 
vytažená 3,987 
C dosah od úrovni povrchu od osy otoče 
zasunutá - 
vytažená 1,406 
D dosah při plné výšce od osy otoče 
zasunutá - 
vytažená 4,428 
E boční dosah od osy stroje 
zasunutá - 
vytažená 4,073 
F provozní výška 
zasunutá - 
vytažená 2,772 
G max. nakládací výška 
zasunutá - 
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ROZMĚRY NAKLADAČE                                  Obr. 22- Rozměry nakladače JCB 2CX 
 
M Výsypná výška – 2,49 m 
N Nakládací výška – 2,99 m 
O Výška čepu – 3,24 m 
P Vodorovný dosah čepu – 0,33 m 
Q Vodorovný dosah – 1,43 m 
R Max. vodorovný dosah při plné výšce – 1,13 m 
S Vodorovný dosah při max. výsypné výšce – 0,71 m 
T Hloubka skrývky – 0,1 m 
U Úhel naklonění vzad - 45º 
V Výsypný úhel - 45º 
 
JCB RYPADLO – NAKLADAČ 2CX STREETMASTER jsem si zvolila, protože 
je vhodný i do stísněných prostor a bude mi sloužit , jako nakladač zeminy při vrtných 
pracích, případně dokopávky zeminy při zemních pracích. Svými parametry nakladač 





Návrh strojní sestavy                                                               kapitola A.3 
 
 
Spodní stavba universitního centra ve Zlíně - 49 - 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL – TATRA 815-260 S24  
 
ROZMĚRY 
Šířka     max.2500 mm 
Rozchod předních kol  1994 mm 
Rozchod zadních kol  1774 mm 
Objem korby    14 m³           Obr. 23- TATRA 815-260 S24 
 
HMOTNOSTI 
Pohotovostní hmotnost  13 500 kg 
Užitné zatížení   19 500 kg 




Max. rychlost   s omezovačem 85 km/h 
Max. stoupavost   33 000 kg/ 62 % 
 
MOTOR 




















Obr. 24- TATRA 815-260 S24-rozměry 
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Tento nákladní automobil TATRA jsem zvolila , protože při zemních pracích 
bude odváženo velké množství zeminy, proto bylo nutné navrhnout nákladní automobil 
s velkým objemem korby. Dále je tento nákladní automobil vhodný pro přepravu 
nákladů v těžkém terénu. 
 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro rypadlo: 
- Předpokládaný cyklus rypadla je 40 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,011 x 14 = 0,154 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,154+0,133+0,1+0,1)/0,154 = 3,16  
 
Návrh 4 automobily 
 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro nakladač: 
-   Předpokládaný cyklus nakladače je 50 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,014 x 14 = 0,196 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,196+0,133+0,1+0,1)/0,196 = 2,69  
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815-260S23 28 255 6x6.2 
 
ROZMĚRY 
Šířka     max.2500 mm 
Rozchod předních kol  1994 mm 
Rozchod zadních kol  1774 mm 
Objem korby    9 m³ 
 
HMOTNOSTI 
Pohotovostní hmotnost  12 100 kg 
Užitečné zatížení   16 400 kg 
Celková hmotnost   28 500 kg 
Celková hmotnost soupravy 52 500 kg 
 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI                                      Obr. 25- TATRA 815-260 S23 
Max. rychlost   s omezovačem 85 km/h 
Max. stoupavost   52 500 kg/ 33 % 
 
MOTOR 
Čistý výkon motoru   255Kw / 1800 min 
 
 










  Obr. 26- TATRA 815-260 S23-rozměry 
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Tento nákladní automobil jsem zvolila pro jeho objem korby 9 m³ a 
protože je vhodný na přepravu nákladů v těžkém terénu i na cestách. 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro rypadlo: 
 
- Předpokládaný cyklus rypadla je 40 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,011 x 9 = 0,099 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,099+0,133+0,1+0,1)/0,099 = 4,36  
 
Návrh 5 automobily 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro nakladač: 
 
-   Předpokládaný cyklus nakladače je 50 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,014 x 9 = 0,126 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,126+0,133+0,1+0,1)/0,126 = 3,64  
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AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
 
Jmenovitý objem: 9m³ 
Geometr.objem: 15660 l 
Stupeň plnění: 57% 















Obr. 27- Autodomíchávač STETTER 
A-délka:    7291mm 
B-šířka:    2500mm 
C-průměr bubnu:   2300mm 
D-výška násypky:   2482mm 
E-průjezd.výška:   2539mm 
F-pomocný rám:   U-profi 160 
G-převis:    1190mm 










Obr. 28- Rozměry bubnu 
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VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG7 
 
 
Váha stroje:   27 000kg 
Výška soupravy:  11,8-13m 
Šířka soupravy:  3m 
Délka soupravy:  5,95m 
Max.hloubka vrtu:  do 18m 
Vrtné nástroje:   rotační náběrové vrtání 

















                         Obr. 29- Vrtná souprava BAUER BG 7 
      
Vrtnou soupravu BAUER BG 7 jsem si zvolila pro realizaci pilot Ø 900 mm 
pilotové  stěny a základových pilot Ø 900 mm. Požadovaná hloubka vrtu je 9 m a  
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NÁVĚSOVÝ 3NÁPRAVOVÝ NÍZKOLOŽNÝ PODVALNÍK 
GOLDHOFER STN-L3-39/80 F2 ,,BAU“ 
 
 
Nosnost:     cca 40 200kg  
Celková hmotnost návěsu:  50 000kg 
Ložná plocha:     8400 x 2550mm/3000mm 
Zatížení náprav:    3x 10000kg 
Ložná výška v zat.stavu:   885mm+140/-60mm 
Zatížení točnice:    20000kg 
 













Obr. 31- Nízkoložný podvalník GOLDHOFER 
 
Závěsový nízkoložný podvalník jsem zvolila pro převoz pásového rypadla 
JCB 200 NLC a vrtné soupravy Bauer BG 7 a vrtné soupravy KLEMM KR 805-2. 
Hmotnost vrtných souprav je 27 t; 16 t a hmotnost rypadla 20 t. Únosnost tohoto 
podvalníku je 40,2 t.  
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Dle vyhlášky 341/2002 sb. aktuální znění č. 315/2012 sb.  – vyhláška 
upravující schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, můj navržený podvalník i  z tahačem vyhoví z hlediska 
rozměrů, délky, šířky , zatížení náprav a celkové hmotnosti. Proto tahač i 
s podvalníkem lze použít pro navržený účel bez jakýchkoliv dalších opatření. 
 
TAHAČ – MERCEDES BENZ ACTROS 3350  S  
 
Motor:      368 kW 
Nápravy:     3 
Konfigurace nápravy:   6x4 
A Celková délka     6 825 mm 
B Celková šířka    2 490 mm 
C Celková výška    3 587 mm 
W/B Rozvor náprav    3 975 mm    Obr. 32- Tahač MERCEDES BENZ   
F Délka podvozku    4 430 mm 
I Přední převis    1 440 mm 
J Zadní převis    770 mm 
K Rozchod přední nápravy  2 036 mm 
L Rozchod zadní nápravy   1 804 mm 
M1 Výška rámu přední   1 133 mm 
M2 Výška rámu zadní   1 134 mm 
S Šířka podvozku    763 mm 












Obr. 33- Tahač MERCEDES BENZ . rozměry 
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4.2.2 OSTATNÍ STROJE 
 
MOTOROVÁ PILA STIHL MS 310 
 
Zdvihový objem:   59 cm³ 
Výkon:    3,2kW 
Hmotnost:    5,9kg 
Hladina akustického výkonu: 114dB 
Řezná délka:   40cm 
                                                                    Obr. 34- Motorový pila STIHL 
 
 
SVÁŘEČKA S OCHRANNOU ATMOSFÉROU SHARK SH 170MIG 
 
Napětí/frekvence:   230V/50Hz 
Max.příkon:                                   7,2kW      
Napětí při chodu na prázdno: 36V 
Doporučená tl.materiálu:  9mm   
Hmotnost:    36kg 




                                                                     Obr. 35- Svářečka SHARK 
 
ÚHLOVÁ BRUSKA SHARK SH 2200W 
 
Napětí/frekvence:  230V/50Hz  
Příkon:   2200w 
Průměr kotouče:  230mm 
Hmotnost:   6,5kg 
Boční držadlo 
Ochranný kryt kotouče 
Otáčky:   6000ot./min 
 
                                                                     Obr. 36- Úhlová bruska SHARK 
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NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ GEO FENNEL No.10x26 
 
Přesnost:    2mm/km 
Zvětšení přístroje:   26x 
Odolné kovové tělo  
Plněno dusíkem proti vnitřnímu orosení optiky 
Skleněná optika 




















Obr. 37- Nivelační souprava 
 
ELEKTRONICKÝ TEODOLIT GEO FENNEL FET 420 K 
 
Hmotnost:    4kg 
Zvětšení:    30x 
Objektiv:    45mm 
Teplotní rozpětí:   -20Cº až 45Cº 
Násobná konstanta:  100 
Vyrovnání:    vertikální 
Přesnost:    20 
Zvětšení optické olovnice:  3x 
Měřící jednotky:   400 gon/ 360º
                                                                                 Obr. 38- Elektronický teodolit 
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Napětí:  230V 
Hmotnost:  4,5kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot/min 
Elektrický příkon: 2 300W 
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4.3 OSTATNÍ STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE A PILOTOVOU STĚNU 
 
4.3.1 VELKÉ STROJE 
 
JCB PÁSOVÉ RÝPADLO -  JS 200  NLC 
 
 
Celková délka podvozku:  4170mm 
Délka násady:   3000mm 
Rozchod pásů:   1990mm 
Max.vodorovný dosah:  8890mm 
Max.hloubka kopání:  5530mm 
Max.nakládací výška:  6310mm 
Šířka pásů:    700 mm 
Hmotnost stroje:   20 350kg 
Lopata 1,03m³:   1200mm  
 
    Obr. 40- JCB Rypadlo JS 200 NCL – rozměry I. 
A Délka pásů na podloží – 3,66 m 
B Celková délka podvozku – 4,17 m 
E Transportní délka s výložníkem - 9,57 m 
H Poloměr otáčení nástavby – 2,825 m 
G Světlá výška protizávaží – 1,066 m 
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Obr. 41- JCB Rypadlo JS 200 NCL – rozměry II. 
 
C Rozchod pásů – 1,99 m 
D Šířka přes pásy – 2,69 m 
I Šířka nástavby – 2,549 m 
J Výška přes kabinu – 2,946 m 
K Výška přes zábradlí na nástavbě – 3,025 m 
L Světlá výška podvozku – 0,486 m 
M Výška pásů 0,885 m 






Pásové JCB  rypadlo JS 200 NCL jsem zvolila na výkopové práce, toto rypadlo má 
velký dosah ramene, jak vodorovný tak hloubkový a v kombinaci s radlicí o objemu 
1,03 m³ je i velmi výkonný. 
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Obr. 42- JCB Rypadlo JS 200 NCL – dosah rypadla. 
 
Délka násady – 1,91 m 
A Max.vodorovný dosah – 8,89 m 
B Max. vodorovný dosah na opěrné rovině – 8,70 m 
C Max.hloubka kopání – 5,53 m 
D Max. výška kopání – 8,95 m 
E Max. nakládací výška – 6,31 m 
F Max. hloubka kolmé stěny – 4,9 m 
G Min. poloměr otoče  - 183 º 
Rypná síla násady – 134,5 kN 
Trhací síla lopaty – 145,5 KN 
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JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS 
  
Šířka podvozku:  1980mm 
Max.hloubka kopání: 3725mm 
Max.výška kopání:  5491mm 
Max.nakládací výška: 3977mm 
Max.vodorovný dosah: 6006mm 
Úhel rotace lopaty:  200º 
           Rychlost pojezdu:  2,7/5,5km/h              Obr. 43- JCB Rypadlo 8045 ZTS 















A Osa hnacího a vodícího kola – 1,99 m 
B Celková délka podvozku – 2,53 m 
C Světlá výška uchycení ramene – 0,69 
D Poloměr otáčení nástavby – 0,985 m 
E Celková šířka podvozku – 1,8 m 
F Výška kabiny – 2,563 m 
G Světlá výška podvozku – 0,34 m 
H Rozteč středů pásů – 1,58 m 
I Šířka přes pásy -1,98 m 
J Transportní délka – 2,763 m 
K Transportní výška – 2,763 m 
           L Výška pásů 0,57 m                               Obr. 44- JCB Rypadlo 8045 ZTS- rozměry 
Návrh strojní sestavy                                                               kapitola A.3 
 
 
Spodní stavba universitního centra ve Zlíně - 64 - 
 
 
Délka násady – 1,725 m                       Obr. 45- JCB Rypadlo 8045 ZTS- dosah 
A Max. vodorovný dosah – 1,725 m 
B Max. dosah na zemi – 5,844 m 
C Max. hloubka kopání – 3,725 m 
D Max. výška kopání- 5,491 m 
E Max. nakládací výška – 3,977 m 
F Max. výška k čepu násady – 4,602 m 
G Max. hloubka kolmé stěny – 2,539 m 
H Min. poloměr otoče – 2,514 m 
I Natočení výložníku vlevo – 60º 
J Natočení výložníku vpravo – 65º 
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JCB MINI –RÝPADLO 818 CTS 
 
Šířka podvozku:   980 mm 
Max.hloubka kopání:  2477mm 
Max.výška kopání:   3660mm 
Max.nakládací výška:  2765mm 
Max.vodorovný dosah:  4254mm 
Úhel rotace lopaty:   198º 
Transportní hmotnost:  1662kg         Obr. 46- JCB Rypadlo 818 CTS 
A Osa hnacího a vodícího kola – 1,127 m     Obr. 47- JCB Rypadlo 818 CTS-rozměry 
B Celková délka podvozku – 1,484 m 
C Světlá výška uchycení ramene – 0,376 m 
D Poloměr otáčení nástavby – 1,028 m 
E Celková šířka podvozku – 0,980 m 
F Výška kabiny – 2,318 m 
G Světlá výška podvozku – 0,158 m 
H Rozchod pásů- 750 až 1110 mm 
I Šířka přes pásy – 0,98 m 
J Transportní délka – standardní násada – 3,352 m 
K Transportní výška – 2,318 m 
L Výška pásů – 0,366 m 
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Délka ramene – 1,68 m               Obr. 48- JCB Rypadlo 818 CTS-dosah 
Délka násady – 1,5 m 
A Max. vodorovný dosah – 4,254 m 
B Max. dosah na zemi – 4,184 m 
C Max. hloubka kopání – 2,477 m 
D Max. výška kopání – 3,66 m 
E Max. nakládací výška – 2,765 m 
F Max. výška k čepu násady – 3,172 m 
G Max. hloubka kolmé stěny – 2,082 m 
H Min. poloměr otoče – 1,791 m 
I Natočení výložníku vlevo – 55º 
J Natočení výložníku vpravo - 75º 
 
JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS a JCB MINI –RÝPADLO 818 CTS jsem zvolila 
pro drobné výkopové práce, pro dočištění výkopu a výkopové práce ve stísněních 
prostorech. 
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VRTNÁ SOUPRAVA PRO MALOPROFILOVÉ VRTÁNÍ A TRYSKOVOU 
INJEKTÁŽ – KLEMM KR 805-2 
 
 
Výkon    129 Kw 
Tlak v systému    320 bar 
Měrný tlak    6,8 N/cm² 
Vrtná síla    110 kN 
Max.rychlost   2,4 km/h 
Šířka    2280 mm 
Délka podvozku  3285 mm 
Celková hmotnost   15t 
Průměr vrtu   152 mm 
 
Obr. 49- Vrtná souprava KLEMM I.¨        Obr. 50- Vrtná souprava KLEMM II. 
 
 
Vrtnou soupravu KLEMM KR 805-2 jsem zvolila za účelem vrtání 
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NAPÍNACÍ  HYDRAULICKÁ PISTOLE  
- Pro předepnutí lanových kotev 
 Z důvodu nedostatku informací ohledně použitých lanových kotvách při výstavbě 
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4.3.2 OSTATNÍ STROJE 
 
DVOUPÍSTOVÉ STŘÍKACÍ ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI PRO STŘÍKANÝ 
BETON (TORKRETOVACÍ STROJ) – SSB 24 
 
Výkon:     4-6m³/h 
Tlak vzduchu:    0,5-0,6Mpa 
Výkon elektromotoru:   2,6Kw 
Světlost dopravní hadice:   50mm 
Zrnitost dopr.materiálu:   max.16mm 
Dopravní vzdálenost horizontální: max.300m 
Dopravní vzdálenost vertikální:  max.100m 
 
Délka:    1010mm 
Šířka:   780mm 
Výška:  980mm 






                                                             Obr. 52- Stříkací čerpadlo SSB 24 
 
VYBRAČNÍ DESKA BOMAG BPR 45/55D  
 
Provozní hmotnost:   396kg 
Vlastní hmotnost:   391kg 
Šířka:     550mm 
Pracov.rychlost:   28m/min 
Max.stoupavost:   35% 
Budící síla:    45Kn 
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4.4 OSTATNÍ STROJE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A HYDROIZOLACE 
SPODNÍ STAVBY 
4.4.1 VELKÉ STROJE 
AUTOČERPADLO SCHWING S 58 SX 
 
Celková hmotnost:   48 t 
Vertikální dosah:   57,3 m 
Horizontální dosah:   53,4 m 
Skládání výložníku:   rolování přes kabinu 
Počet ramen:    4 
Dopravní potrubí:   DN125 
Délka koncové hadice:   3 m 
Pracovní rádius otoče:   370º 
Zapatkování podpěr-přední:  8,9 m 
Zapatkování podpěr-zadní:  12,5 m 
Čerpací jednotky 
Typ:     P 2525 
Pohon:     636 l/min 
Dopravované množství:  163 m³/h 
Tlak betonu:    85 bar 
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Obr. 55- Autočerpadlo SCHWING S 58 SX - dosah 
 
Nejdůležitějším kritériem při volbě autočerpadla be tonové směsi byl jeho dosah, 
jelikož řešená stavba je velkých rozměrů a výkop, v němž budou probíhat betonářské 
práce, je velké hloubky, bylo nutno navrhnout čerpadlo z co možná největším 
dosahem hadice. Proto jsem navrhla autočerpadlo SCHWING S 58 SX s vertikálním 
dosahem 57 m a horizontálním dosahem 53 m. 
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VRTNÁ SOUPRAVA  BAUER BG 15 
 
 
Celková výška:   18 m 
Max. průměr:   1 500 mm 
Max. hloubka vrtání:  41 m 
Podvozek: 
- Délka:    3 000 mm 
- Šířka:    4 000 mm 




Vrták BK 15/342/3/18  
 
A :   8,3 m 
B :  20,2 m 
Váha : 3 150 kg 
Hw :  5,8 m 


























     Obr. 56- Vrtná souprava BAUER BG 15 - rozměry 
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Obr. 57- Vrtná souprava BAUER BG 15  
 
Vrtnou soupravu BAUER BG 15 jsem zvolila pro realizaci vrtů základových pilot o 
průměru 1200 a 1500 mm. Požadovanou hloubku vrtání 12 m navržená vrtná 
souprava splňuje s velkou rezervou. Hlavní kritériem při návrhu vrtné soupravy byl 
požadavek na možnost realizace velkoprůměrových vrtů. 
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5TI – NÁPRAVOVÝ 2x TELESKOPICKÝ NÁVĚSOVÝ PODVALNÍK  
FAYMONVILLE MULTI – Z5WAA 
 
 Technická data při 80 km/h 
  Celková hmotnost návěsu:  75 000 kg 
  Zatížení točnice:    25 000 kg 
  Zatížení náprav:    5 x 10 000 kg 
  Pohotovostní hmotnost:   cca. 18 600 kg 
  Nosnost cca.:    56 400 kg 
  Ložná plocha:    13 400 x 2 500 kg 
  Výška ložné plochy:   900 mm 
       Obr. 58- Návěsový podvalník FAYMONVILLE MULTI 
Tento podvalník jsem navrhla na přepravování vrtné soupravy BAUER BG 15 o 
celkové hmotnosti 49,5 t, nosnost podvalníku je 56,4 t. 
Dle vyhlášky 341/2002 sb. aktuální znění č. 315/2012 sb.  – vyhláška 
upravující schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, můj navržený podvalník i  z tahačem vyhoví z hlediska 
rozměrů, délky, šířky , zatížení náprav a celkové hmotnosti. Proto tahač i 
s podvalníkem lze použít pro navržený účel bez jakýchkoliv dalších opatření. 
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NÁVĚS KRONE 
 
Délka:   13 600 mm 
Šířka:   2 450 kg 
Nosnost:  26 000 kg 
 











Délka ložné plochy návěsu KRONE je 13,6 m,a proto bude použit pro dopravu  prutů 
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4.4.2 OSTATNÍ STROJE 
PLOVOUCÍ VYBRAČNÍ LIŠTA ENAR HURACAN 
Hmotnost:   27 kg 
Objem:   0,7 l 
Palivo:    benzín 
Odstředivá síla:  200 Kn 
Výkon HP/ot.:  1,6/ 700 






             Obr. 60- Vibrační lišta ENAR HURACAN 
 
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE GRAPHITE  
 
 
Výkon:  230 V  
Příkon:  2 000 W 
Délka:   270 mm 
Výška:  195 mm 
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1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:  Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, 
dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena 
jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 
umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. Střecha je pultová 
lehká,ukloněná k severu, nad administrativní částí plná, nad 
prostorem átria prosklená. Vnější plášť budovy je v kombinaci 
materiálů sklo – keramika. 
 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
1.2.1 PILOTOVÁ STĚNA 
Kotvená pilotová stěna bude provedena na jižním okraji staveniště v části ulice 
Hradská. Budou vrtány piloty průměru 900 mm v soustředné kružnici s obloukem 
jižního průčelí budovy s odstupem 6,5m. Přes zhlaví pilot bude provedena 
železobetonová převázka s lanovými kotvami. Po zakotvení těchto pilot, napnutí 
kotev může probíhat odtěžování svahu.Před přikotvením armovacích sítí k pilotám se 
navrhováno osadit proti svahu nopovou folii a geotextílii, která zajistí drenážování 




  1.2.2 ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce budou prováděny jako výkop zapažené stavební jámy pro 
hlubinné  založení stavby. Pozemek se nachází v úpatní partii údolního svahu, 
pozvolný sklon svahu se zmírňuje od 5°do 2° směrem ze severu. Hloubení  výkopu je 
v rozsahu 8-10m, zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového 
pažení, stabilitu pažení budou zajišťovat  přes ocelové převázky třípramenové   
dočasné lanové kotvy.Hloubení výkopu bude probíhat v 5 výškových úrovních.  
Geologické poměry na staveništi jsou hodnoceny jako  složité, konstrukce 
vícepodlažní  stavby bude náročná, při návrhu založení bylo nutné postupovat podle 
3.geotechnické kategorie. Zásadním problémem bude h luboký výkop stavební jámy, 
vysoce ustálená hladina podzemní vody a stabilita s těn odřezů výkopu, které v jižním 
podílu staveniště dosahují 10m.  
Podzemní voda vykazuje mírnou agresivitu na betonové konstrukce – stupeň XA1. 
Technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu    kapitola A.4 
 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 83 - 
 
Výsledky měření objemové aktivity radonu na ploše projektované výstavby prokázaly 




2.1 VYTYČOVACÍ PRÁCE 
 
Kolíky; reflexní sprej; provázek; olovnice 
 
2.2 VÝKOPOVÉ PRÁCE 
  




název materiál množství hmotnost 
Zemina násyp 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
46m³ 95,68 t 
Zemina výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
1434m³ 2 294 t 
Recyklát betonová drť 144m³ 201,6 t 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina násyp JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
Zemina výkop JCB pásové rypadlo -  JS 200  NLC 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S24 
Recyklát JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S24 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro rypadlo: 
 
- Předpokládaný cyklus rypadla je 40 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,011 x 14 = 0,154 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,154+0,133+0,1+0,1)/0,154 = 3,16  
 
 
Návrh 4 automobily 
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Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro nakladač: 
 
-   Předpokládaný cyklus nakladače je 50 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,014 x 14 = 0,196 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,196+0,133+0,1+0,1)/0,196 = 2,69  
 
Návrh 3 automobily 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro rypadlo: 
 
- Předpokládaný cyklus rypadla je 40 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,011 x 9 = 0,099 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,099+0,133+0,1+0,1)/0,099 = 4,36  
 
Návrh 5 automobily 
 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy pro nakladač: 
 
-   Předpokládaný cyklus nakladače je 50 s 
 
Nakládání automobilu  T1= Q x Vkorby = 0,014 x 9 = 0,126 
Doprava automobilu na skládku 8 min   T2 = 8 / 60= 0,1333 
Vykládka automobilu a pohyb na skládce 6 min   T3 = 6 / 60 = 0,100 
Doprava automobilu zpět 6min   T4 = 6 / 60 = 0,100 
 
Celkový počet automobilů   N = (0,126+0,133+0,1+0,1)/0,126 = 3,64  
 





Recyklát bude uložen  na vyhrazeném místě pro skladování materiálu dle 
výkresu zařízení staveniště. 
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název materiál množství hmotnost 
Převázka výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
129,73 m³ 207,5 t 
Zemina  
hl. výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
6 420m³ 10 272 t 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Převázka výkop JCB Rýpadlo nakladač – 2CX  
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
Zemina hl.výkop JCB pásové rypadlo -  JS 200  NLC 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 
 
Navrhuji 8 nákladní automobilů,abychom zajistili možnost nepřetržitého těžení 
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název materiál množství hmotnost 
Zemina výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
13 048 m³ 20 876 t 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
JCB pásové rypadlo -  JS 200  NLC 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 Zemina výkop 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S23 
 
 
Navrhuji 8 nákladní automobilů,abychom zajistili možnost 
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název materiál množství hmotnost 
Zemina výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
9 040m³ 14 464t 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
JCB pásové rypadlo -  JS 200  NLC 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 Zemina výkop 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S23 
 




Vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku Suchý důl ve Zlině – Mladcové. 
 
 




název materiál množství hmotnost 
Zemina výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
12 632m³ 20 211t 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina výkop JCB pásové rypadlo -  JS 200  NLC 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 
 
Navrhuji 4 nákladní automobily 
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název materiál množství hmotnost 
Zemina výkop 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
1886 m³ 3 017 t 
 





název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní 
doprava 
JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS 
 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S23 
 Zemina 
výkop 
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX 
STREETMASTER 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 
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 2.3 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ  
 
2.3.1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ V LINII PILOTOVÉ STĚNY A V MÍSTĚ 
NASÁVACÍCH KANÁLŮ VZDUCHOTECHNIKY 
 
 
• MATERIÁL (v linii pilotové stěny) 
 
název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
28,83m³ 46 120kg 




11,22m³ 8 302kg 
lanové kotvy 
Přepínací ocel třídy 
1570/1770 MPa 
6 ks; délka 10,5 m 74,34 kg 
převázky 2 x IPE400,Délka 3m 12ks 2387kg 
beton C8/10 10,18 m³ 203kg 
 
• MATERIÁL (v místě nasávacích kanálu VZT) 
 
název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
43,54 m³ 69 667 kg 




11,6 m³ 8 584 kg 













Technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu    kapitola A.4 
 
 




název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina – 
vytěžená 
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX  
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
zápory 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
pažiny 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
Lanové 
kotvy 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
převázky 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
beton 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 





Vyhloubenou zeminu přemístíme na provizorní skládku poblíž realizovaných 
zápor,  z důvodů zpětného použití zeminy na zasypání zbývajícího prostoru kolem 
zápory ve vrtu, zeminu která nám po zasypání zbude odvezeme na skládku Suchý 
důl. 
Zápory ihned po vyhloubení vrtu osadíme přímo z nákladního automobilu 
pomocí hydraulické ruky. V případě většího množství budou zápory složeny na 
zpevněný podklad na skládce, proloženy podkladky a opatřeny identifikačním štítkem 
z výroby. 
Pažiny budeme skladovat na skládce na zpevněném podkladu proloženy 
podkladky. 
Ocelové převázky uskladníme na zpevněný podklad se štítkem z výrobny. Lanové 
kotvy uskladníme na předem stanovené místo, tak abychom zabránili poškození 
nebo jiné degradaci kotev vlivem povětrnostních vli vů a nutno podložení kotev 
podkladky. 
 Dovoz materiálu na stavbu bude korigován v závislosti na rychlosti probíhající 
dané činnosti tak, aby bylo nutné co nejméně materiálu skladovat na staveništi. Bude 
snaha o okamžité zabudování nebo zpracování dodanéh o množství materiálu na 
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2.3.2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ VÝKOPU 
 
 




název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
52m³ 83 201kg 
IPE 400; 
Délka 7,96m 
15ks 7 916kg 
zápory 
IPE 400;  
Délka 6,5m 




13,12m³ 9 708kg 
lanové kotvy 
Přepínací ocel třídy 
1570/1770 MPa 
9ks,délka 10,5 m 153kg 
převázky 2 x IPE400  
2,5m 3ks;2m 2ks; 
1,6m 2ks;3m 2ks 
2 744kg 






název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 








4,35m³ 3 219kg 
lanové kotvy 
Přepínací ocel třídy 
1570/1770MPa 
4ks,délka 10,5 m 49,56 kg 
převázky 2 x IPE400  3m 4ks 795kg 
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název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 








22,68m³ 16 783kg 





název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina – 
vytěžená 
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX  
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
zápory 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
pažiny 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
Lanové 
kotvy 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
převázky 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
beton 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 





Část vytěžené zeminy použijeme na opětovné zasypání  prostoru vrtu kolem 
zápory a zbytek odvezeme na skládku Suchý důl. 
Zápory ihned po vyhloubení vrtu osadíme přímo z nákladního automobilu pomocí 
hydraulické ruky. V případě většího množství budou zápory složeny na zpevněný 
podklad na skládce, proloženy podkladky a opatřeny identifikačním štítkem z výroby. 
Pažiny budeme skladovat na skládce na zpevněném podkladu proloženy podkladky. 
Ocelové převázky uskladníme na zpevněný podklad se štítkem z výrobny. Lanové 
kotvy uskladníme na předem stanovené místo, tak abychom zabránili poškození 
nebo jiné degradaci kotev vlivem povětrnostních vli vů (suché prostředí) a nutno 
podložení kotev podkladky. 
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2.4 PILOTOVÁ STĚNA 
 




název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  




Přepínací ocel ;třída 
oceli 1570/1770MPa 
9ks,délka 10,5 m 318 kg 
Výztuž 
Ocel 10 505 
Ø16 mm 










název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina – 
vytěžená  
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX  
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
lanové 
kotvy 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
 TATRA 815-260S23 
Výztuž 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
beton 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 




Vytěžená zemina bude ihned odvážena na skládku Such ý důl. Beton pro 
betonáž pilot bude na stavbu dovezen autodomíchávačem  a ihned zpracován. 
Výztuž budeme skladovat v blízkosti pracoviště na zpevněném podkladu a opatřena 
štítky s její identifikací. Lanové kotvy uložíme na podkladky do suchého prostředí a 
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název materiál množství hmotnost 
Zemina – 
vytěžená  
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
111,8 m³ 177,9 t 




7,39 m³ 147,8 kg 
Výztuž 
Ocel 10 505 
Ø16 mm 
- 4 856 kg 






název vnitrostaveništní doprava mimostaveništní doprava 
Zemina – 
vytěžená  
JCB Rýpadlo nakladač – 2CX  
Nákladní automobil 




STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Výztuž 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
Bednění  
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil s HR- MAN 




STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 




Vytěžená zemina bude ihned odvážena na skládku Such ý důl. Beton pro 
betonáž převázky bude na stavbu dovezen autodomíchávači  a ihned zpracován. 
Výztuž budeme skladovat v blízkosti pracoviště na zpevněném podkladu a opatřena 
štítky s její identifikací. Bednění uložíme na zpevněnou plochu na vyhrazené místo 
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3.PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
3.1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 
Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště. O předání a 
převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 
Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytné pro řádné užívání staveniště. 
Mezi tyto dokumenty patří zejména vytyčovací schéma staveniště s vytyčením 
směrových a výškových bodů, vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, situace s vyznačením 
procházejících inženýrských sítí. 
 
 
 3.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
Stavbyvedoucí před započetím jakýchkoli prací na staveništi vyznačí spolu 
s geodetem a pomocníkem geodeta inženýrské sítě procházející staveništěm. 
Staveniště bude čisté, uklizené od navátého listí, větví apod. Dále je geodet povinen 
vyznačit dle předávací dokumentace hlavní výškové a směrové vytyčovací body. 
Dále bude staveniště opatřeno oplocením do výšky 2 m, vyznačen vjezd na 
staveniště, bude zde již připraveno sociální zázemí pro pracovníky  - 
šatna,wc,kanceláře atd. a sklady materiálu. Před započetím prací již bude staveniště 





4.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
 
 Zemní práce lze provádět za každého počasí, musí být však zajištěna 
dostatečná ochrana proti promáčení, namrzání, zvětrávání a otřesům stavební jámy. 
V chladnějším období musíme počítat s nižší rozpojitelností zeminy min. o jednu třídu 
těžitelnosti, a tomuto faktu uzpůsobit volbu strojní sestavy. 
 
Pokud bychom započaly betonáž převázky a  pilot za nízkých teplot, je nutné 
se řídit zásadou , že nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší než 
5º C. Při ukládání betonu do bednění nesmí být v bednění v zimním období sníh ani 
led, betonování na zmrzlém povrchu by nemělo být také dovoleno, beton se 
v ranném stáří musí ošetřovat před zmrznutím, teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout po 0ºC. Všeobecně v zimním období realizujeme práce do 5ºC. 
 
Pro betonářské práce  je optimální teplota v rozmezí 15 až 25 º C. V letním 
období dosahuje venkovní teplota vyšších teplot a proto je nutné zavést opatření, 
která zajistí neznehodnocení čerstvě vybetonované konstrukce. Nutností v tomto 
období je povrch betonové konstrukce v pravidelných intervalech zavlažovat, 
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abychom zamezili odpařování vody z povrchu konstrukce  a při vyšší intenzitě 
slunečního záření i přikrytí konstrukce vlhkými tkaninami nebo folií. 
 
Při deštivém počasí chráníme betonovou konstrukci přikrytím. 
 
 
4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
 Staveniště Universitního centra bude po obvodu oploceno z přesných 
plotových dílců šířky 3m a výšky 2m, dílce budou pevně osazeny v betonových 
podstavcích a k sobě pevně přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště. Oplocení staveniště bude opatřeno dvěmi 
uzamykatelnými branami, hlavní brána bude z ulice Gahurova a vedlejší boční vchod 
bude z ulice Hradská. U každého vjezdu na staveniště bude vyhrazena plocha pro 
mytí vozidel odjíždějících ze stavby. Sociální zázemí pracovníku stavby bude tvořit 1 
mobilní buňka jako šatna pracovníku, 2 mobilní buňky jako kanceláře vedoucích 
pracovníků a 2 buňky vyhrazeny jako prostor zasedací místnosti v případě např. 
kontrolního dne na stavbě. Buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické 
energie, hygienické zázemí bude tvořit mycí žlab, napojen na staveništní rozvod 
vody, umístěny vedle šatny a mobilní wc. Na staveniště budou umístěny lampy 
osvětlující vjezdy na staveniště, skládku a sociální zázemí pracovníků. 
 
4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
 
Všichni pracovníci se účastní školení o bezpečnosti práce na staveništi dle 
Nařízení vlády č.591/2006 sb, řádně budou poučeni a  přezkoušeni. Všichni 
pracovníci svým podpisem stvrdí účast při školení a jejich porozumění bezpečnosti 
práce na staveništi. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a 
řádně poučeni o jejich nošení. Dále budou poučeni o  ochraně životního prostředí a 
třídění odpadu na stavbě a informováni o vymezeném prostoru  na staveništi 
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5.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 
5.1.1 VYTYČOVACÍ PRÁCE 
 










pomocník Poučen o BOZP 1x 
Označení 
vytyčených bodů 





5.1.2 VÝKOPOVÉ PRÁCE 
 
Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
Vedoucí pracovní 
čety 
















1x Těžení zeminy 













stavbyvedoucí - 1x 
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5.1.3 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
 
Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
Vedoucí pracovní 






















čety - Tesař 




Poučení o BOZP, 





soupravy na vrt 
Řidič 
Řidičský průkaz, 
poučen o BOZP 
1x 




poučen o BOZP 









zápor do vrtu 
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5.2 PILOTOVÁ STĚNA 
 
Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
Vedoucí pracovní 



















Poučení o BOZP, 





soupravy na vrt 
Betonář 
poučen o BOZP, 





Pomocný dělník poučen o BOZP 2x 





poučen o BOZP 
2x Odvoz zeminy 
Vazač Vazačský průkaz 2x 










armokošů do vrtu 
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6.STROJE A MECHANIZMY 
 
6.1 VELKÉ STROJE 
 
 JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER 
 
Provozní hmotnost:    8586 kg 
Výkon motoru:    81 Kw 
Celková přepravní délka:   5910mm 
Celková přepravní výška:   3620mm 
 
Parametry nakladače: 
Nakládací výška:    3210mm 
Výsypná výška :    2690mm 
Lopata 1,3m³: 
Šířka lopaty     2350mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:   4638kg 
 
 Parametry rýpadla: 
 Max.hloubka výkopu:   5530mm 
 Max.hloubka kopání s lopatou:  5880mm 
 Rotace lopaty:    201º 
 Šířka lopaty  0,3m³:    950mm 
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JCB PÁSOVÉ RÝPADLO -  JS 200  NLC 
 
Celková délka podvozku:  4170mm 
Rozchod pásů:   1990mm 
Max.vodorovný dosah:  8890mm 
Max.hloubka kopání:  5530mm 
Max.nakládací výška:  6310mm 
Šířka přes pásy:   2690mm 
Hmotnost stroje:   20 350kg 
Lopata 1,03m³:   1200mm  
A -Délka pásů na podloží – 3,66 m             Obr. 40- JCB Rypadlo JS 200 NCL – rozměry I 
B -Celková délka podvozku – 4,17 m 
E -Transportní délka s výložníkem - 9,57 m 
H -Poloměr otáčení nástavby – 2,825 m 
G -Světlá výška protizávaží – 1,066 m 
C -Rozchod pásů – 1,99 m 
D -Šířka přes pásy – 2,69 m 
I -Šířka nástavby – 2,549 m 
J -Výška přes kabinu – 2,946 m 
K -Výška přes zábradlí  
na nástavbě- 3,025 m 
L -Světlá výška podvozku – 0,486 m 
M -Výška pásů 0,885 m 
F -Transportní výška  




Obr. 41- JCB Rypadlo JS 200 NCL – rozměry II. 
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JCB RYPADLO – NAKLADAČ 2CX STREETMASTER 
 
 
Celková přepravní výška:   2,72 m 
Celková přepravní délka:   5,4 m 
Provozní hmotnost:    5710 kg 
Jmenovitý výkon:    56 kW 
 
Parametry nakladače 
Nakládací výška:    2990 mm 
Výsypná výška :    2490 mm 
Lopata 0,6 m³: 
Šířka lopaty     1850 mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:   2200 kg 
 
 Parametry rýpadla: 
 Max.hloubka výkopu:   3045mm 
 Rotace lopaty:    187º  
 Šířka lopaty  0,06m³:   450 mm 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL – TATRA 815-260 S24  
 
 
Šířka :   2500mm 
Rozchod předních kol: 1994mm 
Rozchod zadních kol: 1774mm 
Objem korby:  14m³ 
Pohotovostní hmotnost: 13 500kg 
Užitečné zatížení:  19500kg 
Celková hmotnost:  33000kg 
 
 



































                Obr. 23- TATRA 815-260 S24 
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AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
  
 
Jmenovitý objem: 9m³ 
Geometr.objem: 15660l 
Stupeň plnění: 57% 















Obr. 27- Autodomíchávač STETTER 
 
A-délka:    7291mm 
B-šířka:    2500mm 
C-průměr bubnu:   2300mm 
D-výška násypky:   2482mm 
E-průjezd.výška:   2539mm 
F-pomocný rám:   U-profi 160 
G-převis:    1190mm 















Obr. 28- Rozměry bubnu 
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JCB MINI-RÝPADLO 8045 ZTS 
  
Šířka podvozku:   1980mm 
Max.hloubka kopání:  3725mm 
Max.výška kopání:   5491mm 
Max.nakládací výška:  3977mm 
Max.vodorovný dosah:  6006mm 
Úhel rotace lopaty:   200º 
Rychlost pojezdu:   2,7/5,5km/h 















                 Obr. 43- JCB Rypadlo 8045 ZTS 
JCB MINI –RÝPADLO 818 CTS 
 
Šířka podvozku:   980 mm 
Max.hloubka kopání:  2477mm 
Max.výška kopání:   3660mm 
Max.nakládací výška:  2765mm 
Max.vodorovný dosah:  4254mm 
Úhel rotace lopaty:   198º 















Obr. 46- JCB Rypadlo 818 CTS  
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU- MAN TGA 26.440 
6x4BL 
 
Nástavba:    7m valník 
Výkon motoru:   440kW 
Celková hmotnost:   26 000kg 
Dl.ložné plochy:   6920mm 
Šířka:     2550mm 
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HYDRAULICKÁ RUKA – FASSI F 210 AC 24 
 
Moment zátěže:  181kNm 
Rozměry válce d/š/v: 2465 x 875 x 2255 mm 
Nosnost:   0,585t 
Max.dosah:   17,05m 
Hmotnost:   2,42t 
 








                                                                         Max. vodorovná vzdálenost 
hydraulické ruky nutná pro 
přemístění námi požadovaného 
předmětu  je 3,5 m a hmotnost 
předmětu je max. 530 kg, což je 
hmotnost největší zápory. 
Hydraulická ruka našim 
požadavkům vyhovuje. 




















             Obr. 9- Rozměry HR 
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VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG7 
 
 
Váha stroje:   27 000kg 
Výška soupravy:  11,8-13m 
Šířka soupravy:  3m 
Délka soupravy:  5,95m 
Max.hloubka vrtu:  do 18m 
Vrtné nástroje:   rotační náběrové vrtání 
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NÁVĚSOVÝ 3NÁPRAVOVÝ NÍZKOLOŽNÝ PODVALNÍK 
GOLDHOFER STN-L3-39/80 F2 ,,BAU“ 
 
 
Nosnost:     cca 40 200kg  
Celková hmotnost návěsu:  50 000kg 
Ložná plocha:     8400 x 2550mm/3000mm 
Zatížení náprav:    3x 10000kg 
Ložná výška v zat.stavu:   885mm+140/-60mm 
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TAHAČ – MERCEDES BENZ ACTROS 3350  S  
 
 
Motor:     368 kW 
Nápravy:    3 
Konfigurace nápravy:  6x4 
A Celková délka    6 825 mm 
B Celková šířka   2 490 mm 
C Celková výška   3 587 mm 
W/B Rozvor náprav   3 975 mm 
F Délka podvozku   4 430 mm 
I Přední převis   1 440 mm     Obr. 32- Tahač MERCEDES BENZ   
J Zadní převis   770 mm 
K Rozchod přední nápravy 2 036 mm 
L Rozchod zadní nápravy  1 804 mm 
M1 Výška rámu přední  1 133 mm 
M2 Výška rámu zadní  1 134 mm 
S Šířka podvozku   763 mm 























Obr. 33- Tahač MERCEDES BENZ . rozměry 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815-260S23 28 255 6x6.2 
 
Šířka:     2500mm 
Rozchod předních kol:  1994mm 
Rozchod zadních kol:  1774mm 
Objem korby:   9m³ 
Pohotovostní hmotnost:  12100kg 
Užitečné zatížení:   16400kg 
Celková hmotnost:   28500kg 
Celková hmotnost soupravy: 52500kg 




















                  Obr. 25- TATRA 815-260 S23 
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VRTNÁ SOUPRAVA PRO MALOPROFILOVÉ VRTÁNÍ A TRYSKOVOU  
INJEKTÁŽ – KLEMM KR 805-2 
 
 
Výkon    129 kW 
Tlak v systému    320 bar 
Měrný tlak    6,8 N/cm² 
Vrtná síla    110 kN 
Max.rychlost   2,4 km/h 
Šířka    2280 mm 
Délka podvozku  3285 mm 
Celková hmotnost   15t 
Průměr vrtu   152 mm 
 






























Obr. 50- Vrtná souprava KLEMM II. 
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NAPÍNACÍ  HYDRAULICKÁ PISTOLE  
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DVOUPÍSTOVÉ STŘÍKACÍ ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI PRO 
STŘÍKANÝ BETON (TORKRETOVACÍ STROJ) – SSB 24 
 
Výkon:     4-6m³/h 
Tlak vzduchu:    0,5-0,6Mpa 
Výkon elektromotoru:   2,6kW 
Světlost dopravní hadice:   50mm 
Zrnitost dopr.materiálu:   max.16mm 
Dopravní vzdálenost horizontální: max.300m 
Dopravní vzdálenost vertikální:  max.100m 
 
Délka:    1010mm 
Šířka:   780mm 
Výška:  980mm 



















6.2 MALÉ STROJE 
 
 
MOTOROVÁ PILA STIHL MS 310 
 
Zdvihový objem:   59 cm³ 
Výkon:    3,2kW 
Hmotnost:    5,9kg 
Hladina akustického výkonu: 114dB 






Obr. 34- Motorový pila STIHL 
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VYBRAČNÍ DESKA BOMAG BPR 45/55D  
 
Provozní hmotnost:   396kg 
Vlastní hmotnost:   391kg 
Šířka:     550mm 
Pracov.rychlost:   28m/min 
Max.stoupavost:   35% 
Budící síla:    45kN 
 
                                                                   
                                                                                         Obr. 53- Vibrační deska BOMAG 
 
 
SVÁŘEČKA S OCHRANNOU ATMOSFÉROU SHARK SH 170MIG 
 
Napětí/frekvence:   230V/50Hz 
Max.příkon:    7,5kWa 
Napětí při chodu na prázdno: 36V 
Doporučená tl.materiálu:  9mm   
Hmotnost:    36kg 














Obr. 35- Svářečka SHARK 
 
ÚHLOVÁ BRUSKA SHARK SH 2200W 
 
Napětí/frekvence:  230V/50Hz  
Příkon:   2200W 
Průměr kotouče:  230mm 
Hmotnost:   6,5kg 
Boční držadlo 
Ochranný kryt kotouče 
Otáčky:   6000ot./min 
 
                                                                              Obr. 36- Úhlová bruska SHARK 
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NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ GEO FENNEL No.10x26 
 
Přesnost:    2mm/km 
Zvětšení přístroje:   26x 
Odolné kovové tělo  
Plněno dusíkem proti vnitřnímu orosení optiky 
Skleněná optika 







Obr. 37- Nivelační souprava 
 
 
ELEKTRONICKÝ TEODOLIT GEO FENNEL FET 420 K 
 
Hmotnost:    4kg 
Zvětšení:    30x 
Objektiv:    45mm 
Teplotní rozpětí:   -20Cº až 45Cº 
Násobná konstanta:  100 
Vyrovnání:    vertikální 
Přesnost:    20 
Zvětšení optické olovnice:  3x 






                                                                                                  Obr. 38- Elektronický teodolit 
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POHONNÁ JEDNOTKA A VYBRÁTOR ENAR AVMU 
 
Napětí:  230V 
Hmotnost:  4,5kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot/min 
Elektrický příkon: 2 300W 
Rozměry:  150 x 354 x 205 mm 
 















6.3 DROBNÉ NÁŘADÍ 
 
Krumpáč, lopata, rýč, ruční pila, sekera, vytyčovací hřeby,kolečka. 
 
6.4 OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
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7.1 VYTYČOVACÍ PRÁCE 
 
Před započetím prací na budoucím UC proběhly na pozemku bourací práce 
budov původní školy, ve fázi přípravy stavby byla provedena přeložka parovodu a 
odstranění jeho nefunkční části z pozemku a ostatních inženýrských sítí viz výkres 
zařízení staveniště.  Proběhla také  demolice ŽB základových konstrukcí původních 
budov, a to v rozsahu vymezeném hranicí staveniště objektu UC. Vybourané žb 
konstrukce byly odborně likvidovány a odvezeny na skládku Suchý Důl- Zlín. Na 
pozemku  byla sejmuta ornice a pozemek byl připraven pro započetí výkopových 
prací.  
 
Stavbyvedoucí se správci sítí před započetím prací vyměří nivelační 
soupravou  a vyznačí pomocí reflexního spreje inženýrské sítě, jako podklad jim 
bude sloužit výkres situace. Vyznačí se hlavně rozvod NN,VN a ostatní zbudované 
sítě a přeložky, které zasahují do pozemku stavby.  Pomocní dělníci a vedoucí 
pracovní čety vybudují oplocení staveniště podél hranice staveniště. Oplocení bude 
provedeno z přesných plotových dílců šířky 3m a výšky 2m. Dílce budou kotveny 
v betonových podstavcích. Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Vjezd na staveniště 
bude z ulice nám. T.G. Masaryka a boční vjezd z ulice Hradská. Je nutné zprovoznit 
odběrné místa elektrické energie a vody. Místa napojení a způsob bude blíže 
specifikován v technické zprávě zařízení staveniště a  ve výkrese zařízení staveniště. 
Na přípojná místa budou osazeny měřící zařízení. Na staveniště je nyní možné 
vytvořit sociální zázemí pro pracovníky ( šatny,wc) a kanceláře stavbyvedoucích, 
dále sklady nářadí a plocha pro uložení materiálu. O těchto  pracích bude proveden 
zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
Nyní již můžeme započít vyměřování přesných obrysů budoucího UC tedy 
výkopu. Zaměření a vytyčení provede geodet pomocí měřícího přístroje z předaných 
vytyčovacích bodů za asistence pomocníka, který vyměřené body vytyčí kolíkem a 
označí reflexním sprejem, vše za přítomnosti stavbyvedoucího.  
 
7.2 - 1.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1.etapa zahrnuje zrealizování pracovní rampy pro provedení kotvené pilotové 
stěny, zápor v linii pilotové stěny a zápor  pro pažení budoucího nasávacího kanálu 
VZT. Kotvená pilotová stěna a zápory  budou provedeny na jižním okraji staveniště 
v části proti ulici Hradská.  Odkopem terénu a částečně příčným přehozem zeminy 
rypadlo-nakladačem  4CX ECO  SITEMASTER za pomoci nákladního automobilu 
TATRA 815 vytvoříme srovnanou terasu s výškou kopírující úroveň korun pilot. 
Rampa musí umožňovat pojezd pilotové soupravy a také mechanismů pro ukotvení 
stěny. Proto je navržena v šířce 13m, a to 12m od osy pilot  směrem do stavby a 1m 
za pilotami. Celkem se zřídí 1250 m² plochy, která se překryje na ploše 960 m² 
recyklátem – betonovou drtí,  v tloušťce 150 mm a bude dokonale zhutněna vibrační 
deskou BOMAG BPR 45/55D.  Zemní práce na zrealizování  pracovní rampy zahrnují 
odkop 1434 m³ zeminy a zřízení 46 m³ násypů.  
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Po dokončení pracovní rampy a její zpevnění a zhutnění násypovým 
materiálem, můžeme začít se započetím realizace záporového pažení.  
Nutno nejprve přesně vytyčit  geodetem, za asistence pomocníka  a dohledu 
stavbyvedoucího, vrtná místa. Geodet pomocí teodolitu vytýčí body budoucích zápor 
a pilot  dle projektové dokumentace a pomocník geodeta tyto body viditelně pomocí 
kolíku a reflexního spreje označí.  
 
Nejprve začneme s realizací zápor v části nasávacího kanálu budoucí 
vzduchotechniky, jedná se o zápory1.1/1 – 1.10/10.  Po vyměření osy vrtu zápory je 
nutné ji vytyčit kolíkem. Dále pro pozdější kontrolu polohy vrtu si vytyčíme na každou 
stranu 2 m od osy budoucího vrtu body,které nám vytvoří pomyslný kříž. Poté pomocí 
vrtné soupravy BAUER BG7 vyvrtáme vrt o předepsaném průměru 600 mm pod 
ochranou ocelové výpažnice. 
  V průběhu vrtání v hloubce cca 0,5 m pod stávajícím terénem zkontrolujeme  
zda osa vrtu má od každého vytyčovacího kolíku stejnou vzdálenost.  Část 
zeminy,která se nám nahromadí při vrtání  kolem vrtu, odstraníme rypadlo – 
nakladačem 2CX STREETMASTER  a odvezeme nákladním automobilem TATRA 
815 na řízenou skládku – Suchý důl. Zbytek zeminy ponecháme pro opětovné 
využití. Vrty pro zápory v části nasávacího kanálu vzduchotechniky hloubíme do 
hloubky 7 m. 
 
Po vyhloubení vrtu do požadované hloubky, přímo z nákladního automobilu 
pomocí hydraulické ruky a za asistence pomocných dělníků, přemisťujeme záporu, 
tedy ocelový profil IPE400, do vyhloubeného zapaženého vrtu.  
Po osazení a vycentrování ocelového profilu a kontrole svislosti uložení profilu, profil 
zafixujeme a můžeme přejít k samotné betonáži zápory.  
Beton ukládáme do vrtu  přímo z  autodomíchávače, beton slouží jen pro zafixování 
zápory do správné polohy, proto používáme beton C8/10. Záporu zabetonujeme do 3 
m ode dna vrtu. Zbytek vrtu zasypeme stabilizačním materiálem, což v našem 
případě bude část vytěžené  zeminy, kterou jsme si uschovaly pro pozdější obsypání 
zápory až na úroveň stávajícího terénu. Zápory v části nasávacího kanálu 
vzduchotechniky osazujeme ve vzdálenosti v rozmezí 1,7 m až 2,0 m , přesné 
vytyčení dle výkresové dokumentace.   
 
Po osazení a zabetonování všech zápor v části nasávacího kanálu budoucí 
vzduchotechniky se celá strojní sestava přesune na realizaci zápor 1.11/11 – 1.22/22  
v linii pilotové stěny, opět budeme postupovat směrem od východu na západ. Postup 
bude zcela stejný, vyvrtáme vrtnou soupravou vrt o průměru 600mm, do hloubky 8,5 
m pod ochranou ocelové výpažnice.  
Po vyvrtání vrtu osadíme přímo z nákladního automobilu pomocí hydraulické ruky 
záporu do vrtu, vycentrujeme a zkontrolujeme její svislost.  Zafixujeme a  přejdeme k  
betonáži,  pouštíme beton korytem z autodomíchávače přímo do vrtu.  
Po zabetonování zápory do 3 m ode dna vrtu, zasypeme zbývající prostor kolem 
zápory vytěženou zeminou až na úroveň stávajícího terénu.  
Tímto postupem dokončíme všech 6 zápor ve východní části linie pilotové stěny. 
Osová vzdálenost zápor v linii pilotové stěny je 2200 mm.  
Poté se přesune strojní sestava do západní části linie stěny a dokončím stejným 
postupem zbývajících 6 zápor o průměru 600 mm, hloubky 8,5 m , výšky  
zabetonování 3m a osové vzdálenosti zápor  2200 mm. 
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Piloty kotvené pilotové stěny budou vrtány v průměru 900 mm v soustředné 
kružnici, s obloukem jižního průčelí budovy, o poloměru R= 56 m. Výška zhlaví pilot 
je proměnná a kopírující terén nad pilotovou stěnou, průměrně se však výška piloty 
pohybuje v rozmezí 8,5 až 10,5 m. 
Technologie vrtání pilot bude klasická rotační pod ochranou výpažnice vrtnou 
soupravou BAUER BG 7.  
Vrtání a betonáž pilot bude postupovat od východu na západ s tím, že je nutné 
respektovat min předepsanou osovou vzdálenost vrtan í pilot 4xD, kde D je průměr 
piloty, pokud realizace další piloty bude dříve jak za 4 hod, odstup jednotlivých pilot 
od sebe bude osově 2200mm a min předepsaná vzdáleno st odstupu vybetonované 
piloty od realizace dalšího vrtu je 3600mm, proto piloty budeme vrtat vždy každou 
druhou. 
Nejprve vyvrtáme vrtnou soupravou BAUER BG7 vrt předepsaného průměru 
900 mm a zeminu, která se nám nahromadila kolem vrtu postupně odstraňujeme  
rypadlo-nakladačem 2CX STREETMASTER a odvážíme  nákladním automobilem na 
skládku. Poté pomocí hydraulické ruky  pomocní pracovníci  umisťují armokoš do 
vyhloubeného vrtu. Přes sypákovou usměrňovací rouru pouštíme beton přímo 
z domíchávače do vrtu, každý vrt zabetonujeme 700 mm pod úrovní stávajícího 
terénu, z důvodů napojení výztuže piloty na později  budovanou převázku pilotové 
stěny.  
Pevnostní třída betonu používaného po betonáž pilot  je C30/37.  
 
Tímto postupem vrtáme a betonujeme každou druhou pilotu. 
Poté, co se dostaneme na konec pilotové stěny, strojní sestava  se přemístí opět na 
výchozí pozici a postupně tou samou technologií od východu realizujeme zbývající 
vynechané piloty. 
 
7.3 - 2.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ 
 
Ve 2.etapě provedeme snížení terénu v rozsahu dle PD, pouze pod částí půdorysu 
stavby a v rozsahu  umožňujícím provádění vrtání a osazování zápor, jejichž horní 
úroveň je na kotě -2,1 m, jedná se o zápory 2.1/23 – 2.26/48. Dále s časovým 
odstupem od betonáže pilot pilotové stěny obnažíme zhlaví pilot v takovém rozsahu, 
abychom mohly zrealizovat převázku pilotové stěny, její ukotvení lanovými kotvami a 
po technologické pauze předepnutí lan. 
 
 
Po době nutné pro tuhnutí a tvrdnutí pilot , můžeme obnažovat zhlaví pilot.  
Dle PD si vytyčíme polohu budoucí převázky pilotové stěny o rozměrech 1,22  m x 
54,4 m x 0,6 m. Rypadlo  - nakladačem JCB – 2CX STREETMASTER obnažíme 
zhlaví pilot a vyhloubíme rýhu do hloubky 700 mm od původního terénu a do šířky 
2,7 m, abychom získaly dostatečnou pracovní plochu pro manipulaci s výztuží a 
bednění převázky. Po vykopání a začištění rýhy pro převázku osadíme po stranách 
budoucí převázky desky ve svislé poloze a zafixujeme kolíky , tyto desky budou 
bedněním pro náš realizovaný podkladní beton, poté přejdeme k betonování 
podkladního betonu ,o tloušťce 100 mm, ve vyhrazeném prostoru mezi zafixovanými 
deskami. 
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Obr. 62- Převázka pilotové stěny 
 
 
Beton spouštíme korytem přímo z autodomíchávače  na dno rýhy a pomocí 
lopat rozhrnujeme rovnoměrně po dně rýhy. Na podkladní beton použijeme beton 
pevnostní třídy C8/10. 
Po technologické pauze přejdeme k realizaci výztuže  převázky – vyztužujeme dle 
PD.  
Výztuž převázky připevňujeme k trčící výztuži pilot, na vyztužení převázky 
používáme žebírkovou výztuž o průměru 14 mm.  
Mezi výztuž v požadované výšce a sklonu dle PD umístíme ocelové trubky pro 
prostrčení lanových kotev, od hrany převázky z východní strany v 5,11 m a poté 
v osové vzdálenosti  5,47 m dalších 9 ocelových trubek o průměru 150 mm a trubky 
osadíme v ose převázky .  
 
Obr. 63- Převázka pilotové stěny s kotvou 
Po smontovaní celé výztuže a osazení ocelových trubek  přejdeme ke sestavení 
bednění. Převázka bude hojně vyztužena, jako výztuž použijeme výztužné koše 
smontované přímo z armovny. 
Jako bednění použijeme systémové bednění PERI viz výkres bednění , jelikož 
nám převázka kopíruje tvar budoucí jižní fasády UC o poloměru 56 m, zvolila jsem 
systémové  kruhového bednění PERI RUNDFLEX – viz výkres bednění převázky. Po 
vybednění převázky přejdeme k samotné betonáži. 
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Korytem z autodomíchávače spouštíme beton do vybedněné převázky a 
současné postupně vibrujeme ponorným vibrátorem ENAR EVMU. Vibrační jehlu je 
nutné do betonové směsi vkládat rychle a svisle, avšak ven ji vytahovat pomalu, aby 
se vrstva betonu za vibrační jehlou opět spojila. Jehla se musí z betonu vytahovat 
celá, aby se vzduch který se za jehlou seskupil mohl být z betonu 
vyloučen.Vzdálenost vpichů vibrační jehly musí být menší než 1,4 násobek 
viditelného okruhu účinnosti vibrační jehly. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 
překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. 
Betonáž provádíme ve směru od západu k východu s tím, že ve stejném 
směru také vytváříme spád převázky o sklonu 2º.  
Okraj převázky je opatřen tzv. okapovým nosem, z důvodů ochrany pilotové 
stěny před zatékající vodou.  
 Ošetřování betonu převázky spočívá v udržení betonové směsi ve vlhkém 
stavu, což bude zajištěno poléváním betonu vodou po dobu nejméně 5 dní od 
dokončení betonáže. Toto ošetřování betonu započneme ihned po dosažení takové 
pevnosti podkladního betonu, kdy už nedojde vlivem polévání betonu vyplavování 
cementového tmelu. Tento faktor je ovlivněn klimatickými podmínkami, obecně lze 
však konstatovat, že ošetřování betonu můžeme započít 24 hod po betonáži. Teplota 
ošetřovací vody musí být max. o 10 ºC nižší než je teplota povrchu betonu.  
Po technologické pauze během nichž zrál beton převázky a po odbednění, můžeme 
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Obr. 64- Lanová kotva 
 
Otvory pro trvalé zemní lanové kotvy budeme vrtat vrtnou soupravou pro 
maloprofilové vrtání a tryskovou injektáž KLEMM  KR 805-2 o sklonu 35º , průměru 
150 mm  a délky 10,4 m. Po vyvrtání a vložení kotev , kotvy zainjektujeme v délce 
5,5 m a  nastává 14 denní technologická pauza během nichž čekáme na vyzrání 
injektáže kotev.  
Po uplynutí technologické pauzy  můžeme kotvy pilotové stěny předepnout.  
 
Během technologické pauzy ,kdy čekáme na vyzrání injektáže kotev převázky,  
přejdeme k  vrtání otvorů pro kotvy mezi záporovým pažením v linii pilotové stěny. 
Postup je zcela stejný jako u pilotové stěny. 
Obnažíme zápory do hloubky nutné pro realizaci vrtu kotvy a v polovině vzdálenosti 
mezi každou dvojici zápor vyvrtáme vrt o průměru 150 mm, sklonu 30º  a délce 10,4 
m. Osadíme kotvy a zainjektujeme o délce 5,5 m.  
Nastává technologická pauza 14 dní,  poté provedeme převázku dvojice zápor z 2 x 
IPE 400 a osadíme  jí na kotvu a předepneme. 
Podrobný postup realizace lanových kotev viz PD. 
 
Souběžně s realizací kotev  pilotové stěny a zápor  začneme s výkopovými 
pracemi 2.etapy na hlavním výkopu.  
Po dokončení výkopových prací v 1. etapě, dle PD vytyčí stavbyvedoucí 
s pomocníkem půdorysný obrys výkopu 2.etapy.  
Výkop ve 2. etapě hloubíme do hloubky -2,1 m  = 230,87 m.n.m. Hloubit začneme 
z východní strany a postupujeme směrem k západu dle výkresu Pojezdu stroje 
2.etapy. Jako strojní sestavu pro tuto etapu jsem zvolila rypadlo – nakladač 4CX 
ECO  SITEMASTER a nákladní automobil TATRA 815-260 S24.   
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Nutno práce na výkopu zkoordinovat s pracemi na převázce a to z důvodů, že 
nájezd pracovní rampy pilotové stěny, realizované v 1.etapě,  zasahuje do prostoru, 
kde mají  být provedeny výkopové práce 2.etapy. Proto, pokud dojde ke střetu těchto 
souběžně probíhajících prací, je nutno výkopové práce pozastavit a znovu započít až 
po dokončení kotev a injektáže pilotové stěny a zápor. 
 
Po dokončení výkopových prací přejdeme k vrtání vrtů pro zápory  2.1/23 – 
2.26/48. Po vytyčení přesné polohy zápor začneme vrtat  z východní strany od 
zápory 2.16/28 a postupujeme k zápoře 2.26/48.  
Vrtáme vrtnou soupravou BAUER BG7 o průměru 600 mm a hloubky 6,5 m. Po 
vyhloubení vrtu osadíme záporu IPE 400 z nákladního automobilu hydraulickou 
rukou a záporu vycentrujeme a zkontrolujeme svislos t uložení. Poté zabetonujeme 
do 3 m ode dna vrtu betonem pevnostní třídy C8/10, beton spouštíme do vrtu 
korytem z autodomíchávače, zbytek vrtu zasypeme vyhloubenou zeminou. 
Vyhloubená zemina, která nám zbude odstraníme rypadlo – nakladačem JCB 2CX 
STREETMASTER a odvezeme na skládku Suchý důl nákladním automobilem Tatra 
815. Tímto postupem vyvrtáme, osadíme, zabetonujeme a zasypeme  všechny 
zápory. 
 
Poté strojní sestavu přesuneme do západní části výkopu na zápory 2.1/23 – 
2.15/37. Postup zcela stejný jen s rozdílem, že tyto zápory budou zasahovat až do 
hloubky 7,96 m. Osová vzdálenost zápor v této etapě je 1,5 m až 2,1 m – konkrétní 
vzdálenosti viz PD. 
 
Výkopem 2. etapy nám vznikl v západní části výkopu nájezd pro stroje  ve sklonu  





7.4 - 3.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ 
 
V rámci této etapy zemních prací se provede další odebrání zeminy ve 
vyznačeném půdorysném rozsahu dle PD. Úroveň výkopu je -3,5 m = 229,47 m.n.m. 
Výkop bude převážně v ploše stavební jámy, stupňovitě snižuje předešlou úroveň 
 -2,1m. Část výkopu úrovně 2. etapy je kolem zápor se zhlavím na kotě -2,1 m 
ponechána z důvodů zrání betonu v patkách zápor. 
 Dále výkop ve 3.etapě rozšiřujeme o výkop zeminy v nasávacím a 
výdechovém kanále vzduchotechniky v obou koncích ob louku pilotové stěny. Po 
odtěžení zeminy strojní sestavou rypadlo-nakladač 4CX ECO  SITEMASTER 
s nákladním automobilem TATRA 815 260 S23 a rypadlo JS 200 NCL s nákladním 
automobilem TATRA 815 260 S24 můžeme započít s realizací zápor 3.1/49 – 3.4/52 
ze západní strany a zápor 3.17/65 – 3.20 /68 z východní strany.  
Zápory budou vrtány stejnou technologií jako zápory předešlých etap – v této 
etapě bude 8 ks, vrt průměru 600 mm, zápora IPE 400, zabetonováno do výšky 3m 
ode dna vrtu betonem C8/10, vrtáno  do hloubky 6,6 m, osová vzdálenost zápor 2,2 
m.  
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Výkopové práce v prostoru kanálu vzduchotechniky můžeme započít až ve fázi, kdy 
je již pilotová stěna plně funkční s napnutými lanovými kotvami. Výkop obou kanálů 
můžeme provádět souběžně strojní sestavou rypadlo-nakladač 4CX ECO  
SITEMASTER s nákladním automobilem TATRA 815 260 S23 a rypadlo JS 200 NCL 
s nákladním automobilem TATRA 815 260 S24.  
 
Z důvodů obnažování pilotové stěny při odtěžování zeminy v místě kanálu je 
nutné souběžně s těžbou zeminy zajistit prostor mezi pilotami v pilotovací stěně, aby 
se nám odtud nesypala zemina do výkopu a to, osazením plastové desky s nopy 
proti svahu překrytou  geotextilií, z důvodu zajištění drenážování gravitující srážkové 
vody. 
 
 Dále přikotvením  kari sítě mezi piloty, kde na kari síť bude následně 
nastříkán torkret s finální pohledovou úpravou. Kari síť mezi piloty přikotvíme tak, že 
se do pilot navrtají vrty průměru 42 mm , do vrtů do cementové zálivky se osadí 
zahnuté ocelové trny z betonářské výztuže, na které se přichytí obvykle 2 vrstvy 
svařované ocelové sítě. Pro stabilizaci kari sítě lze použít vodorovné výztužné pruty 
položené na trny v pilotách. 
 
Obr. 65- Torkret pilotové stěny 
 
 Po vytěžení zeminy obou kanálů na požadovanou úroveň, po obvodu kanálů 
osadíme zápory v osové vzdálenosti 1,9 m, průměr vrtu 600 mm, zápora IPE 400, 
hloubka vrtu 7 m, zabetonováno do výšky 4 m ode dna vrtu, 12ks 3.5/53 – 3.16/64. 
V místě kanálů se nepředpokládá použití převázek ani lanových kotev, ale zápory 
budou proti sobě rozpírány ocelovými rozpěrami – trubkami. Po provedení 
konstrukce kanálu budou rozpěry odstraněny. 
 
Sjezdová rampa do stavební jámy bude prodloužena na  úroveň 3. etapy zemních 
prací – 3,5 m ve sklonu 17 %. 
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7.5 - 4.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ  
 
  V rámci této etapy zemních prací dojde ke snižování základní úrovně 3. etapy 
zemních prací na kotu -5,1 m = 227,87 m.n.m. Část výkopu úrovně 3. etapy je kolem 
zápor se zhlavím na kotě -3,5 m ponechána z důvodů zrání betonu v patkách zápor. 
Jižní okraj výkopu se ve 4.etapě posune do hrany celého oblouku jižní plochy fasády 
budoucí budovy. Výkopové práce provede navržená strojní sestava rypadlo-nakladač 
4CX ECO  SITEMASTER s nákladním automobilem TATRA 815 260 S23 a rypadlo 
JS 200 NCL s nákladním automobilem TATRA 815 260 S24.  
Vytěžená zemina bude opět odvezena na skládku Suchý důl. Přesné rozvržení strojů 
v této etapě viz. výkres pojezdu strojů 4.etapy.  
 
Souběžně se snižováním výkopu 4.etapy můžeme odtěžovat svahování mezi 
pilotovou stěnou a  okrajem výkopu v jižní části, od spodní úrovně převázky pilotové 
stěny snížíme svahování až na úroveň -3,5 m.  
Svahování budeme snižovat JCB mini – rýpadlem  818 CTS. Po výkopových 
prací 4.etapy svahování výkopu  končí u vnitřního líce kotvené pilotové stěny. 
Sjezdová rampa do stavební jámy bude prodloužena na  úroveň 4.etapy ve sklonu 
17%. 
 Celkem bude vytěženo 9 185 m³ zeminy. 
 Po vytěžení zeminy na požadovanou hloubku v požadovaném rozsahu 
přejdeme k vrtání zápor 4.1/69 – 4.35/103  v linii jižního oblouku budoucí fasády 
budovy. Opět použijeme stejnou technologii jako u p ředešlých etap –vrtná souprava 
BAUER BG7, vrty průměru 600 mm, hloubka vrtu 7 m, výška zabetonování zápor 4 
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7.6 - 5.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ – PILOTOVACÍ ROVINA 
 
                                                                   Obr. 66- Schéma odkopu 1 
V 5. etapě zahájíme výkopové 
práce snížením části zeminy ve 
východní části hlavního výkopu z úrovně 
-2,1 m na -3,5 m strojní sestavou 
rypadlo-nakladač 4CX ECO  
SITEMASTER s nákladním 
automobilem TATRA 815 260 S23. 
Současně při každém vytěženém 
záběru osadíme pažiny a ze zadní 
strany je zasypeme, tím dojde k aktivaci 
pažin.   
Celkem vytěžíme 197,5 m³ zeminy. 
 
 
 Po snížení výkopu na 
požadovanou úroveň  zrealizujeme 
převázky dvojic zápor v této snížené 
úrovni.  
Jedná se o dvojice zápor  2.16/38 a 
2.17/39; 2.18/40 a 2.19/41; 2.20/42 a 
2.21/43; 2.23/45 a 2.24/46 ; 2.25/47 a 
2.26/48 . 
Převázku tvoří dvojice ocelových profilů 










Jako první po  vyhloubení zeminy   vyvrtáme otvory pro kotvy vrtnou 
soupravou pro maloprofilové vrtání  - KLEMM 805 – 2 v požadovaném  směru a 
hloubce – pod úhlem 30 º , délky 10,5 m. Poté lanovou kotvu osadíme do vrtu a 
zainjektujeme do výšky 5,5 m ode dna vrtu, Ø vrtu 150 mm. 
  
Nyní nastává 14 denní technologická pauza  v nichž zraje injektáž kotvy.  
 
Souběžně s pracemi na realizaci dočasných lanových kotev a v době 
probíhajících technologický pauz, během nichž injektáž kotev zraje, můžeme 
provádět torkret pilotové stěny, kterou jsme již z části obnažili při snižování svahu na 
úroveň -3,5 m ve 4.etapě zemních prací.   
Zpevňování prostoru mezi pilotami v pilotové stěně provedeme stejným 
způsobem, jako jsme to již realizovaly v prostorech nasávacích a výdechových 
kanálů budoucí vzduchotechniky a to tak, že  nejprve osadíme proti svahu plastovou 
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desku s nopy, proti svahu, překrytou  geotextilií, z důvodu zajištění drenážování 
gravitující srážkové vody . 
Dále přikotvíme   kari sítě mezi piloty, kde na kari síť bude následně nastříkán 
torkret s finální pohledovou úpravou. Kari síť mezi piloty přikotvíme tak, že se do pilot 
navrtají vrty průměru 42 mm , do vrtů do cementové zálivky se osadí zahnuté 
ocelové trny z betonářské výztuže, na které se přichytí obvykle 2 vrstvy svařované 
ocelové sítě. Pro stabilizaci kari sítě lze použít vodorovné výztužné pruty položené na 
trny v pilotách. 
 
Obr. 67- Schéma odkopu 2 
 
Během  technologické pauzy se 
strojní sestava přesune do západní části 
výkopu a snížíme část zeminy z úrovně -
2,1 m na úroveň -3,5 m, souběžně 
s osazováním a zasypáváním pažin.   
Celkem vytěžíme 201,5 m³ zeminy 
snížením této části na požadovanou 
úroveň -5,1 m. 
 
 
Poté vyvrtáme vrty pro lanové 
kotvy vrtnou soupravou pro maloprofilové 
vrtání  - KLEMM 805 – 2 do hloubky 10,5 
m , 
pod úhlem 30 º a zainjektujeme do výšky 















Nyní nastává technologická pauza 
14 dní pro kotvy v této části výkopu.  
Tyto lanové kotvy budou součástí 
převázky těchto dvojic zápor 2.1/23 a 2.2/24; 2.3/25 a 2.4/26; 2.6/28 a 2.7/29; 2.8/30 
a 2.9/31; 2.10/32 a 2.11/33; 2.12/34 a 2.13/35; 2.14/36 a 2.15/37. 
Pro zrealizování převázky dvojic zápor 2.1/23 a 2.2/24; 2.3/25 a 2.4/26 je nutné 
odtěžit část sjezdové rampy a je nutno již používat nájezd sousední stavby. 
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Po dokončení injektáže kotev 
v západní části se strojní sestava 
přesune zpět do východní části výkopu 
a pokračujeme s těžbou zeminy, nyní 
snížíme další část zeminy, a to z úrovně 
-3,5 m na -5,1 m rypadlo- nakladačem 
XC4 ECO SITERMASTER  a postupně 
odvážíme na skládku, za současného 
vkládání pažin a zasypávání prostoru 
mezi stěnou výkopu a pažinami.  
 
Objem vykopané zeminy je 303,8  m³. 
 
Po vyhloubení zeminy na 
požadovanou úroveň vyvrtáme zbývající 
vrty pro kotvy zápor 3.20/68 a 3.19/67; 
3.18/66 a 3.17/65, a to pod úhlem 30º, 
hloubky vrtu 10,1 m, hloubka injektáže 
5,5 m, Ø vrtu 150 mm; osadíme a 
zainjektujeme. 
 
Nastává 14-denní technologická pauza i 
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Opět  se strojní sestava posune do 
západní části a dokončí snížení části výkopu 
z úrovně -3,5 m na úroveň -5,1 m rypadlo- 
nakladačem XC4 ECO SITERMASTER  a 
postupně odvážíme na skládku, za 
současného vkládání pažin a zasypávání 
prostoru mezi stěnou výkopu a pažinami.  
Bylo odtěženo 328 m³ zeminy. 
.  
 
Vyvrtáme, osadíme a zainjektujeme 
kotvy pro zápory 3.1/49 a 3.2/50; 3.3/51 a 
3.4/52 – úhel 30º, hloubka vrtu 10,1m, výška 




























Po uplynutí technologických pauz jednotlivých částí výkopů, kde jsme čekaly 
na dozrání injektáží kotev  můžeme přejít k jejích předpínání a osazování převázek.  
  
Pro napínání lanových kotev použijeme speciální hydraulické napínací pistole, 
každá kotva je při předpínání zkoušena na 1,4 násobek předepsané únosnosti.  
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Nejprve osadíme převázku složenou ze 2 ocelových pro filů IPE 400 a 
protáhneme mezerou mezi profily lana kotvy, předepneme lana hydraulickou 
předepínací pistolí požadovanou silou a ukotvíme v hlavě kotvy. Převázka, tedy 























               Obr. 51- Napínací hydraulická pistole 















Po aktivaci všech lanových kotev s ocelovými převázky, můžeme již odkopat 
celou půdorysnou plochu výkopu budoucího UC na jedn otnou úroveň -6,9 m včetně 
kompletního odstranění nájezdu. Po odstranění nájezdu již nebude realizován nový, 
ale bude už po celou dobu prací na spodní stavbě UC využíván pouze nájezd 
sousední souběžně realizované stavby Kongresového centra. 
Technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu    kapitola A.4 
 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 132 - 
 
Strojní sestava bude rypadlo JCB 200 s nákladním automobilem TATRA 815-260 
S24 a rypadlo – nakladač 4CX SITERMASTER s nákladním automobilem TATRA 
815-260 S24. 
Celkem bude vytěženo 12 632 m³ zeminy a odvezeno na skládku Suchý důl. 
 
V průběhu hloubení jámy budou případné přítoky podzemní vody do jámy  
odčerpávány. Na úrovni dna stavební jámy budou provedeny sítě drenážních svodů, 
které budou svedeny do obvodového drénu podél zapažené jámy s převedením vody 
do čerpacích studní umístěných vně jámy za obrysem záporové stěny. Rozsah a 
počet  a poloha drenážních svodů v rámci stavební jámy bude stanovena na základě 
skutečného přítoku podzemní vody do jámy a aktuálních podmínek na stavbě. 
 
V této úrovní -6,9 m realizujeme základové piloty Univerzitního centra řešené viz 
Technologický předpis základové konstrukce a hydroizolace spodní stavby. 
 
7.7 - 6.ETAPA ZEMNÍCH PRACÍ – DOKOPÁVKY 
 
V 6. etapě zemních prací realizujeme dokopávky v hlavním výkopu a 
vytváříme tvar budoucí základové desky. Pro tyto práce jsem zvolila strojní sestavu 
JCB rypadlo – nakladač 2 CX STREETMASTER, JCB mini – rýpadlo 8045 ZTS a 
JCB mini – rýpadlo  818 CTS. Odvoz zeminy na skládku budou zajišťovat nákladní 
automobily TATRA 815 v dostatečném počtu, aby nevznikaly prodlevy v průběhu 
prací.  
 
Nejprve snížíme celou půdorysnou plochu (vyšrafovanou) budoucího UC z úrovně 
 - 6,9 m na úroveň -7,06 m. Celkem vytěžíme 250 m³ zeminy. 
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Poté se přesuneme do východní strany a snížíme část výkopu z úrovně -7,06 m na 
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 V poslední fázi snížíme část výkopu jižní strany na úroveň – 8,1 m. Kdy 
současně s těžením osazujeme pažiny mezi zápory a ze zadní strany je 
zasypáváme, abychom je tzv.zaktivovaly. 
 Odtěžíme celkem 783 m³ zeminy.  
 
 Dále vykopeme šachty na úroveň -8,9 m a na úroveň -8,250 m , celkem 
vytěžíme 67,6 m³ zeminy. Šachty budeme hloubit  JCB mini – rýpadlo 8045 ZTS , 
z důvodů jeho rozměrů radlice.  
 
Po pohloubení výkopů na požadované úrovně a ručního začištění již můžeme přejít 
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8.JAKOST A KVALITA 
 
8.1 PŘÍPRAVNÉ A VYTYČOVACÍ PRÁCE+ ZEMNÍ PRÁCE 
 
8.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola PD -  Kontrola úplnosti a správnosti projektové 
dokumentace 
 
• Kontrola vytyčení – kontrola vytyčení hranic staveniště a 
přístupových cest; odběrných míst energií; stávajících inženýrských 
sítí; hlavních polohových a výškových geodetických bodů 
 
• Kontrola materiálu – kontrola materiálu pro oplocení; pro zhotovení 
staveništních inženýrských sítí 
 
• Kontrola zařízení staveniště – kontrola oplocení;napojení buněk na 
inž. sítě; kontrola skladovacích ploch a osvětlení staveniště 
 
• Kontrola odstranění a ochrany zeleně – odstranění a ochrana 
zeleně 
 
• Kontrola čistoty sejmuté ornice  
 
8.1.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola vytyčení – vytyčení obrysu výkopu; výškové vytyčení 
jámy 
 
• Kontrola klimatických podmínek – vhodnost klimatických 
podmínek v závislosti na prováděné práci 
 
• Geologický průzkum – kontrola geologického průzkumu a výskyt 
podzemní vody 
 
• Kontrola strojů – kontrola technického stavu strojů; zabezpečení 
strojů při přerušení prací; způsobilost pracovníků 
 
• Kontrola odvodnění  
 
• Výkop jámy – kontrola zeminy; polohy jámy; rozměry 
 
• Kontrola svahování – odchylky ve sklonu svahování 
 
• Vytyčení výkopu – kontrola vytyčení dílčích etap výkopu 
 
• Kontrola zabezpečení výkopu – zabezpečení výkopu proti pádu 
osob a předmětů 
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• Soulad s časovým plánem – kontrola souladu s harmonogramem 
prací 
 
8.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
     
• Kontrola výkopu – geometrická přesnost; kontrola úrovní dna     
jednotlivých etap; začištění dna výkopu 
           
 
8.2 PILOTOVÁ STĚNA 
 
8.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola připravenost nájezdní rampy – kontrola zhutnění, 
kontrola násypu z recyklátu. 
 
• Kontrola vytyčení os vrtů – kontrola vytyčení os pilot a 
pomocných vytyčovacích bodů 
 
• Kontrola dodání armatury – kontrola kvality; množství; značení; 
skladování armatury pilot a převázky 
 
• Kontrola dodání betonové směsi  - kontrola kvality; množství; a 
požadovaných vlastností dle objednávky 
 
• Kontrola materiálu na bednění převázky – kontrola řeziva a 
betonářských překližek 
 
• Kontrola dodání kotev – druh; kvalita; počet dle PD 
 
8.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při 
přerušení prací; způsobilost pracovníků 
 
• Kontrola vrtání pilot – kontrola polohové  svislé odchylky; 
kontrola hloubky vrtu; zapažení vrtu 
 
• Kontrola osazení armatury – kontrola osazení armokošů; fixace 
armatury ve vrtu 
 
• Kontrola betonáže – kontrola ukládání betonové směsi do vrtu 
 
• Kontrola výkopu převázky – kontrola vytyčení výkopu; ruční 
dočištění 
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• Kontrola bednění podkladního betonu – osazení, výška a 
zafixování bednění; kontrola materiálu pro bednění 
 
• Kontrola betonáže podkladního betonu – kontrola uk ládání a 
úprava povrchu 
 
• Kontrola armování převázky – kontrola svázání výztuže; uložení 
trubek pro vložení kotev 
 
• Kontrola betonáže převázky – kontrola ukládání a zhutňování 
betonu převázky 
 
• Kontrola vrtání kotev – kontrola polohy, sklonu a délky vrtu 
 
• Kontrola osazení kotev – osazení a injektáž kotev 
 
8.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola provedení pilot – polohové a výškové odchylky 
 
• Kontrola ošetřování betonu – kontrola klimatických podmínek 
v závislosti na probíhajících pracích 
 
• Kontrola předepnutí kotev  
 
 
8.3 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
 
8.3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola vytyčení – vytyčení vrtů záporové pažení dle PD 
 
• Skladování záporového pažení – kontrola vyznačení skládek pro 
záporové pažení 
 
• Kontrola materiálu – kontrola kvality; značení; množství a 
skladování 
 
8.3.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při 
přerušení prací; způsobilost pracovníků 
 
• Kontrola vrtání zápor – kontrola polohové  svislé odchylky; 
kontrola hloubky vrtu; zapažení vrtu 
 
• Kontrola zápor – kontrola osazení polohového, výškového 
osazení, fixování polohy 
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• Kontrola vyplnění vrtu – dosypání zeminy a zabetonování 
prostoru vrtu kolem zápory 
 
• Kontrola pažin – osazení a aktivace pažin 
 
• Kontrola vrtání kotev – kontrola polohy, sklonu a délky vrtu 
 
• Kontrola převázky – osazení; připevnění k záporám 
 
• Kontrola osazení kotev – osazení a injektáž kotev 
 
• Kontrola zabezpečení výkopu – zabezpečení výkopu proti pádu 
osob a předmětů 
 
8.3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
• Kontrola geometrické přesnosti pažení – kontrola svislosti a rovinnosti 
 
• Kontrola kotev – předepnutí kotev 
 
 
9.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
 Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a účast 
na školení stvrdí svým podpisem. 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č.1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.- Další požadavky na 
staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č.2 k nařízení vlády č.591/2006Sb.- Bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
I.        Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II.        Stroje pro zemní práce 
V.   Dopravní prostředky pro přepravu 
betonových a jiných směsí 
VI.   Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX.   Vibrátory 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů 
při přerušení a ukončení práce 
Technologický předpis pro zemní práce a pilotovou stěnu    kapitola A.4 
 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 139 - 
 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č.3 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy 
   
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopu 
VI. Svahování výkopu 
VII.      Zvláštní požadavky na zemní práce     
ovlivněné zmrzlou zeminou 
           IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1  Bednění 
IX.2  Přeprava a ukládání betonové         
směsi 
IX.3  Odbedňování 





• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
 
• Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008Sb. 
 
 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
 
• Vyhláška č.48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
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MOŽNÁ NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ RIZIKA PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH A 
REALIZACI PILOTOVÉ STĚNY 
 
- pád osoby do pracovní jámy 
- pád vozidla z okraje násypů, skládek, výkopů 
- jeřáb – pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem 
- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve 
výkopech 
- rypadlo,nakladač – zasažení pracovníka pracovním zařízením nebo 
výložníkem 
 




Zařazení odpadů, které mohou vzniknout při pracích na staveništi dle vyhlášky 
č.381/2001 Sb. Katalog odpadů:  
 
ODPADY,KTERÉ MOHOU VZNIKAT 
 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
  
 130206  Syntetické  motorové, převodové a mazací oleje 
 
13 07 Odpady kapalných paliv 
 
 130701  Topný olej a motorová nafta 
 130702  Motorový benzín 
 
16 01 Vyřazené vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady      
z demontáže těchto vozidel a jejich údržby 
 
 160103  Pneumatiky 
ODPADY, KTERÉ VZNIKAJÍ 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
 
 170101  Beton 
 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
  
 170201  Dřevo 
 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
 
 170405  Železo a ocel 
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17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
 
 170503  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
170505  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
170506  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17050 5 
 
 
20 03 Ostatní komunální odpad 
 
 200301  Směsný komunální odpad 
 
 
Při provádění výkopových a betonářských prací je třeba minimalizovat vliv 
činností na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění 
komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby 
neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodrženy časové limity 
pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být 
před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
odkapových van. 
Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na 
staveniště, komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude 
zajišťovat městské služby Zlín. Zemina bude odvážena na řízenou skládku Suchý 
důl. Odpadní dřevo a kov bude odkládán do připravených kontejnerů na staveništi, 
po jeho naplnění bude odvezen na skládku Suchý důl.   Odpadní beton bude ihned 
odvážen na řízenou skládku Suchý důl. 
 
Další upravující legislativy: 
 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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1.OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:  Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, 
dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena 
jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 
umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. Střecha je pultová 
lehká,ukloněná k severu, nad administrativní částí plná, nad 
prostorem átria prosklená. Vnější plášť budovy je v kombinaci 




1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
1.2.1 PILOTY 
Navrhovaný objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách, v místě 
kopírující svislé nosné konstrukce podzemního podlaží.  Ze dna stavební jámy, jež je 
na několika výškových úrovních, jsou navrženy vrtané piloty, které podepírají svislé 
konstrukce a se základovou deskou nejsou spojeny výztuží. 
Jsou navrženy vrtané piloty profilu 900 mm; 1200 mm a 1500 mm pažené a 
vrtané až do poloskalního podloží tvořené flyšovými horninami. 
Předpokládaná délka pilot bude v rozmezí 9,5 až 12 m. 
 
1.2.2 PODKLADNÍ BETON 
Dno výkopu kopíruje tvar budoucí  základové desky, výškově je členěno dle 
základních výškových úrovních základové desky. Členění dna výkopu koresponduje 
se zajištěním konstrukcí pro dojezd výtahu a čerpacích jímek.  
Podkladní beton bude totožný s tvarem budoucí základové desky. Bude realizován 
jako nearmovaná betonová mazanina o třídě pevnosti C12/15  upravená jako 
podklad pod bentonitovou izolaci. Změny výškových úrovní dna stavební jámy budou 




Jako ochrana spodní stavby objektu proti podzemní vodě je navržena hydroizolace 
tvořená bentonitovými rohožemi VOLTEX, bentonitovým kompozitem DUAL SEAL 
v kombinaci s PE folií a živičnými pásy. 
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Izolační systém VOLTEX bude realizovaný pro vodorovné izolace pod ŽB deskou a 
pro svislé izolace v místech , kde se ŽB konstrukce bude betonovat po montáži 
izolačního systému. Izolační systém DUAL SEAL  a hydroizolace z PE folií se bude 
montovat na svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. 
 
  1.2.4 ZÁKLADOVÁ DESKA 
Základová deska má tloušťku 350 mm. Je navržena jako základová i zároveň 
podlahová deska. Základová deska bude přenášet vodn í vztlak v případě zatopení 
prostoru pod ní spodní vodou, případně povrchovou vodou. Deska nepřenáší tíhu 
stavby do podloží, protože stavba je založená na pilotách. Základová deska bude 
vybetonována z betonu třídy C 30/37 pro stupeň agresivity XA2. Deska bude 
vyztužena profily R12 při obou površích a v obou směrech, aby byla zajištěna max. 
šířka trhlin menší než 0,1 mm, a tím byla zajištěna vodotěsnost desky. 
Základová deska bude rozdělena na minimálně 6 praco vních úseků. Poloha 
pracovních spár bude přizpůsobená statickému působení konstrukcí, nesmí 
procházet ve vzdálenosti menší než 1/3 rozpětí od podpěry. Pracovní spára bude 










Název  Materiál Množství Hmotnost 
Piloty 
Ø 900 mm 22 ks 
Beton 
třída pevnosti  C30/37 
167,95 m³ 4 198 kg 
Piloty 
Ø 1200 mm 54 ks 
Beton 
třída pevnosti  C30/37 
732,87  m³ 18 321 kg 
Piloty 
Ø 1500  mm 3 ks 
Beton 
třída pevnosti  C30/37 
63,6 m³ 1 590  kg 
Zemina 
v nakypřelém stavu (1,3) 
Třída těžitelnosti 4 
1600kg/m³ 
1 253 m³ 2 004 t 
Výztuž pilot 
Ø 900 mm 22 ks 
Ocel 10 505 Ø16 mm - 5 000 kg 
Výztuž pilot 
Ø 1200 mm 54 ks 
Ocel 10 505 Ø16 mm - 16 360 kg 
Výztuž pilot 
Ø 1500 mm 3 ks 
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• DOPRAVA 
 
Název Vnitrostaveništní doprava Mimostaveništní doprava 
Beton 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
JCB Rýpadlo nakladač – 4CX 
ECO 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S24 Vytěžená 
zemina JCB Rýpadlo nakladač – 2CX 
STREETMASTER 
Nákladní automobil 
TATRA 815-260 S23 
Výztuž 
Věžový jeřáb 






Vytěžená zemina bude odvezena na řízenou skládku Suchý důl ve Zlíně – Mladcové. 
Výztuž bude skladována na vyhrazeném místě na staveništi na zpevněném podkladu 
opatřena identifikačními štítky z výroby. 
Beton bude dovážen z betonárny autodomíchávačem a přímo na staveništi 
zpracován. 
 




Název  Materiál Množství Hmotnost 
Beton podkladní 
Beton 
třída pevnosti  C12/15 




třída pevnosti  C12/15 
13,5  m³ 338 kg 
Tvárnice 
ztracené  bednění 
VEREBEX 
Beton 
435 x 150 x 240 mm 
1 960 ks; 
28 palet 
1 paleta 









STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 






STETTER,výrobní řada  HEAVY 
DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  
STETTER,výrobní řada  HEAVY 




LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
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Podkladní beton i beton pro ztracené bednění bude ihned po dovezení na staveniště 
zpracován.  
Zdivo pro ztracené bednění bude skladováno na vyhrazeném místě na staveništi, 







Název  Materiál Množství Hmotnost 
geotextilie Polyester 2 047 m² - 
PE folie Polyethylen 2 047 m² - 
Benotonitový rohož 
VOLTEX 




Název Vnitrostaveništní doprava Mimostaveništní doprava 
geotextilie 
Rypadlo – nakladač JCB 2CX 
STREETMASTER 
Nákladní automobil s HR- MAN 
TGA 26.440 6x4BL 
PE folie 
Rypadlo – nakladač JCB 2CX 
STREETMASTER 
Nákladní automobil s HR- MAN 




LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil s HR- MAN 




Geotextílie, PE folie a v první řadě bentonitové rohože Voltex budou skladovány ve 
vyhrazeném zpevněném a odvodněném prostoru skládky překryty plachtou, aby 
nedošlo k jejich navlhnutí vlivem klimatických podmínek, a tím ke znehodnocení 
jejich vlastností. Bentonitové rohože budou skladovány na paletách obaleny 
ochrannou folií. 
 




Název  Materiál Množství Hmotnost 
Beton  
Beton 
třída pevnosti  C30/37 
800 m³ 20 024 kg 
Výztuž Ocel 10 505 Ø 12 mm - 47 941 kg 
Bednění Bednění Peri 192 m² - 
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Název Vnitrostaveništní doprava Mimostaveništní doprava 
Beton  
Autodomíchávač  STETTER,výrobní 
řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Autodomíchávač  STETTER,výrobní 
řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
Výztuž 
Věžový jeřáb 




LIEBHERR 120 K.1 
Nákladní automobil s HR- MAN 





Beton pro základovou desku bude ihned po dovezení na staveniště zpracován.  
Výztuž bude skladována na zpevněném podkladu opatře na identifikačními štítky 




3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Před zahájením další etapy prací na spodní stavbě je nutné zkontrolovat 
zařízení staveniště, zda je pořádku a zda odpovídá námi požadovaným nárokům na 
bezproblémový průběh další etapy prací na spodní stavbě. 
  Nutno zkontrolovat oplocení staveniště, zda není někde poškozeno a 
nevznikala by možnost vniknutí nepovolané osoby, dá le zkontrolujeme skládky 
materiálu, zda je připraveno vhodné zázemí pro uskladnění materiálu. Zkontrolujeme 
jestli je vše na staveništi zabezpečeno z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  na staveništi, zda je zřízeno ohrazení kolem hlavního výkopu, aby nehrozil pád 
osob nebo předmětů do výkopu.  
 
Dále při převzetí pracoviště nutno zkontrolovat kvalitu provádění předchozích 
prací. Kontrolujeme rovinatost základové spáry, úroveň hloubky výkopu,  správnost 
provedení záporového pažení, a tím i zajištění výkopu proti zboření, kontrola sklonu 
svahování, kontrola drenážního systému pro odvod dešťové a podzemní vody 
z výkopu. 
 
Dále při převzetí pracoviště přebíráme hlavní výškové a směrové body včetně 
udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu.  
 
O převzetí pracoviště od čety provádějící předchozí práce provedeme zápis 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
 
Pro betonářské práce  je optimální teplota v rozmezí 15 až 25 º C. V letním 
období dosahuje venkovní teplota vyšších teplot, a proto je nutné zavést opatření, 
která zajistí neznehodnocení čerstvě vybetonované konstrukce. Nutností v tomto 
období je povrch betonové konstrukce v pravidelných intervalech zavlažovat, 
abychom zamezili odpařování vody z povrchu konstrukce  a při vyšší intenzitě 
slunečního záření i přikrytí konstrukce vlhkými tkaninami nebo folií. 
 
Při betonáži za chladnějšího počasí či v zimním období se smí betonovat, 
avšak je potřeba dodržet důležité podmínky,aby nedošlo k nehodnocení betonové 
směsi.  
Důležité je ochránit betonovou směs před ztrátou hydratačního tepla, protože 
při poklesu teplot pod 5º C se začíná zastavovat hydratace betonu. 
 V chladném období musíme zajistit, že teplota betonové směsi jak při 
zpracování, tak i v bednění nesmí mít teplotu nižší než 5º C a to po dobu nejméně 75 
hod.  
Čerpání betonové směsi lze pouze do -10º C, při nižší teplotě již betonová 
směs v potrubí začíná zamrzat. Při teplotách pod 10º C  musíme používat do 
betonové směsi speciální cementy pro betonáž za nízkých teplot. 
 
Pokládku hydroizolací lze provádět v rozsahu teplot  -10 º C až 50 º C. 
Abychom zamezili přístupu vody do míst pokládky , pokládku je možné provádět 
pouze  za nedeštivého počasí a při zabezpečení odvodnění stavební jámy.  
 
Dle časového plánu, předpokládaná doba betonářských  prací na Universitním 
centru jsou v září – říjnu. 
 
4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
 Staveniště Universitního centra bude po obvodu oploceno z přesných 
plotových dílců šířky 3m a výšky 2m, dílce budou pevně osazeny v betonových 
podstavcích a k sobě pevně přišroubovány, aby bylo zamezeno případnému vstupu 
nepovolaným osobám na staveniště. Oplocení staveniště bude opatřeno dvěmi 
uzamykatelnými branami, hlavní brána bude z ulice Gahurova a vedlejší boční vchod 
bude z ulice Hradská. U každého vjezdu na staveniště bude vyhrazena plocha pro 
mytí vozidel odjíždějících ze stavby. Sociální zázemí pracovníku stavby bude tvořit 1 
mobilní buňka jako šatna pracovníku, 2 mobilní buňky jako kanceláře vedoucích 
pracovníků a 2 buňky vyhrazeny jako prostor zasedací místnosti v případě např. 
kontrolního dne na stavbě. Buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické 
energie, hygienické zázemí bude tvořit mycí žlab, napojen na staveništní rozvod 
vody, umístěný vedle šatny a mobilní wc. Na staveniště budou umístěny lampy 
osvětlující vjezdy na staveniště, skládku a sociální zázemí pracovníků. 
 
4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
 
Všichni pracovníci se účastní školení o bezpečnosti práce na staveništi dle 
Nařízení vlády č.591/2006 sb, řádně budou poučeni a  přezkoušeni. Všichni 
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pracovníci svým podpisem stvrdí účast při školení a jejich porozumění bezpečnosti 
práce na staveništi.  
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a řádně 
poučeni o jejich nošení. Dále budou poučeni o ochra ně životního prostředí a třídění 
odpadu na stavbě a informováni o vymezeném prostoru  na staveništi opatřeném 
speciálními kontejnery pro tento tříděný odpad. 
 
 











vytyčení os pilot 
středovým kolíkem 
a doplňkové body 
obsluha jeřábu 
strojnický průkaz, 









čety - vrtmistr 















stavbyvedoucí - 1x 




5.2 PODKLADNÍ BETON 
 
Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
vedoucí pracovní 













a ukládání betonu 
řidič a obsluha řidičský průkaz 1x 
obsluha čerpadla 
betonu 
řidič řidičský průkaz 2x 
řidič 
autodomíchávače 
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Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
vedoucí pracovní 
čety - izolatér 
oprávnění, 
proškolen, 
poučení o BOZP 
1x 









řidič řidičský průkaz 1x dovoz materiálu 
obsluha jeřábu 
strojnický průkaz, 









5.4 ZÁKLADOVÁ DESKA 
 
Název  Kvalifikace Počet  Úkol 
vedoucí pracovní 
















Poučen o BOZP 
1x přemístění výztuže 
řidič  řidičský průkaz 2x 










řidič a obsluha  řidičský průkaz 1x 
obsluha čerpadla 
betonu 
řidič řidičský průkaz 2x 
řidič 
autodomíchávače 
vazač vazačský průkaz 3x 
ukládání a příprava 
výztuže 
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6. STROJE A MECHANIZMY 
 
 
6.1 VELKÉ STROJE 
 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1  
 
Max. nosnost:     8 000 kg 
Nosnost při max. poloměru:   1 450 kg 
Max. výška uchycení:   37,4 m 





Obr. 10- Přepravní rozměry jeřábu 
 
Navržený jeřáb vyhoví z hlediska 
dosahu a únosnosti. Jeřáb je navržen 
jako zvedací mechanismus po celou dobu 
výstavby. Největší břemena, které je 
případně nutné jeřábem přemístit je cca 
500 kg,což představuje 1 paleta 
s keramickým fasádním obkladem, dále 
nutné přemístit paletu s tvárnicemi 
ztraceného bednění VEREBEX  o 
hmotnosti 1410 kg, což jeřáb splňuje i na 
max. dosah ramene. 
 
Poloměr a nosnost jeřábu 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU 
MAN TGA 26.440 6x4BL. 
 
 
Nástavba:    7m valník 
Výkon motoru:   440kW 
Celková hmotnost:   26 000kg 
Dl.ložné plochy:   6920mm 
Šířka:     2550mm 
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HYDRAULICKÁ RUKA – FASSI F 210 AC 24 
 
Moment zátěže:  181kNm 
Rozměry válce d/š/v: 2465 x 875 x 2255 mm 
Nosnost:   0,585t při max.dosahu 
Max.dosah:   17,05m 




Hydraulickou ruku jsem 
zvolila pro složení palet 
s tvarnicemi pro ztracené bednění a 
pro složení rolí s hydroizolací na 
skládku. Max. hmotnost, kterou 
musí ruka přenést je 1 414 kg, což 
představuje hmotnost 1 palety 
s tvárnicemi Verebex. A to 
navržená hydraulická ruka s velkou 
rezervou unese. Hydraulická ruka 
bude sloužit pouze ke složení 
















   Obr. 8- Zátěžová křivka HR 
 
                                                                             Obr. 9- Rozměry HR 
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VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG7 
 
 
Váha stroje:   27 000kg 
Výška soupravy:  11,8-13m 
Šířka soupravy:  3m 
Délka soupravy:  5,95m 
Max.hloubka vrtu:  do 18m 
Vrtné nástroje:   rotační náběrové vrtání 
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VRTNÁ SOUPRAVA  BAUER BG 15 
 
 
Celková výška:   18 m 
Max. průměr:   1 500 mm 
Max. hloubka vrtání:  41 m 
Podvozek: 
- Délka:    3 000 mm 
- Šířka:    4 000 mm 




Vrták BK 15/342/3/18  
 
A :   8,3 m 
B :  20,2 m 
Váha : 3 150 kg 
Hw :  5,8 m 


























Obr. 56- Vrtná souprava BAUER BG 15 - rozměry 
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JCB Rýpadlo nakladač – 4CX ECO  SITEMASTER 
 
Provozní hmotnost:    8586 kg 
Výkon motoru:    81 kW 
Celková přepravní délka:   5910mm 




Nakládací výška:    3210mm 
Výsypná výška :    2690mm 
Lopata 1,3m³: 
Šířka lopaty:     2350mm 




Max.hloubka výkopu:   5530mm 
Max.hloubka kopání s lopatou:  5880mm 
Rotace lopaty:    201º 
Lopata  0,3m³:     
Šířka lopaty:     950mm 









G  Výška po střechu kabiny – 3,03 m 
J Šířka zadního rámu – 2,36 m 






Obr. 13- Statické rozměry stroje I. 
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         Obr. 14- Statické rozměry stroje II. 
 
A Celková přepravní délka – 5,91 m 
B Rozvor náprav – 2,22 m 
C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy – 1,36 m 
D Světlá výška otoče rýpadla – 0,5 m 
F Výška ke středu volantu – 1,88 m 













Technologický předpis pro základové kce a hydroizolaci spodní stavby 
kapitola A.5 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 160 -  
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815-260S23 28 255 6x6.2 
 
Šířka:     2500mm 
Rozchod předních kol:  1994mm 
Rozchod zadních kol:  1774mm 
Objem korby:   9m³ 
Pohotovostní hmotnost:  12100kg 
Užitečné zatížení:   16400kg 
Celková hmotnost:   28500kg 
Celková hmotnost soupravy: 52500kg 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL – TATRA 815-260 S24  
 
ROZMĚRY 
Šířka     max.2500 mm 
Rozchod předních kol  1994 mm 
Rozchod zadních kol  1774 mm 
Objem korby    14 m³ 
 
HMOTNOSTI 
Pohotovostní hmotnost  13 500 kg 
Užitečné zatížení   19 500 kg 
Celková hmotnost   33 000 kg 
                                                                         Obr. 23- TATRA 815-260 S24 
 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Max. rychlost   s omezovačem 85 km/h 
Max. stoupavost   33 000 kg/ 62 % 
 
MOTOR 
Čistý výkon motoru   255kW / 1800 min 
 
 
















Obr. 24- TATRA 815-260 S24-rozměry 
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AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER,výrobní řada  HEAVY DUTY LINE AM 9 C 
  
 
Jmenovitý objem: 9m³ 
Geometr.objem: 15660l 
Stupeň plnění: 57% 















Obr. 27- Autodomíchávač STETTER 
 
 
A-délka:    7291mm 
B-šířka:    2500mm 
C-průměr bubnu:   2300mm 
D-výška násypky:   2482mm 
E-průjezd.výška:   2539mm 
F-pomocný rám:   U-profi 160 
G-převis:    1190mm 















Obr. 28- Rozměry bubnu 
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AUTOČERPADLO SCHWING S 58 SX 
 
Celková hmotnost:   48 t 
Vertikální dosah:   57,3 m 
Horizontální dosah:   53,4 m 
Skládání výložníku:   rolování přes kabinu 
Počet ramen:   4 
Dopravní potrubí:   DN125 
Délka koncové hadice:  3 m 
Pracovní rádius otoče:  370º 
Zapatkování podpěr-přední: 8,9 m 
Zapatkování podpěr-zadní: 12,5 m 
Čerpací jednotky 
Typ:     P 2525 
Pohon:    636 l/min 
Dopravované množství:  163 m³/h 
Tlak betonu:    85 bar 
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JCB RYPADLO – NAKLADAČ 2CX STREETMASTER 
 
Celková přepravní výška:   2,72 m 
Celková přepravní délka:   5,4 m 
Provozní hmotnost:    5710 kg 




Nakládací výška:    2990 mm 
Výsypná výška :    2490 mm 
Lopata 0,6 m³: 
Šířka lopaty     1850 mm 
Jmenovitá nosnost lopaty:   2200 kg 
 
 Parametry rýpadla: 
 
 Max.hloubka výkopu:   3045mm 
 Rotace lopaty:    187º  
 Šířka lopaty  0,06m³:   450 mm 



















            Obr. 18- JCB Rýpadlo-nakladač 2CX STREETMASTER 
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Obr. 19- Statické rozměry stroje JCB 2CX I. 
 
A Celková přepravní délka – 5,4 m 
B Rozvor náprav – 1,99 m 
C Střed otoče od středu zadní nápravy – 1,13 m 
D Světlá výška podpěr – 0,31 m 
E Světlá výška otoče – 0,49 m 
F Výška ke středu volantu – 1,76 m 
G Výška po střechu kabiny – 2,65 m 
K Šířka lopaty – 1,85 m 
J Šířka zadního rámu – 1,85 m 
H Celková přepravní výška – 2,72 m 
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TAHAČ – MERCEDES BENZ ACTROS 3350  S  
 
Motor:      368 kW 
Nápravy:     3 
Konfigurace nápravy:   6x4 
A Celková délka     6 825 mm 
B Celková šířka    2 490 mm 
C Celková výška    3 587 mm 
W/B Rozvor náprav    3 975 mm 
F Délka podvozku    4 430 mm 
I Přední převis    1 440 mm 
J Zadní převis    770 mm 
K Rozchod přední nápravy  2 036 mm 
L Rozchod zadní nápravy   1 804 mm 
M1 Výška rámu přední   1 133 mm 
M2 Výška rámu zadní   1 134 mm 
S Šířka podvozku    763 mm 











         Obr. 32- Tahač MERCEDES BENZ   
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6.2 MALÉ STROJE 
PLOVOUCÍ VYBRAČNÍ LIŠTA ENAR HURACAN 
Hmotnost:   27 kg 
Objem:   0,7 l 
Palivo:    benzín 
Odstředivá síla:  200 kN 
Výkon HP/ot.:  1,6/ 700               





                                                                                    Obr. 60- Vibrační lišta ENAR HURACAN 
MOTOROVÁ PILA STIHL MS 310 
 
Zdvihový objem:   59 cm³ 
Výkon:    3,2kW 
Hmotnost:    5,9kg 
Hladina akustického výkonu: 114dB 










Obr. 34- Motorový pila STIHL 
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SVÁŘEČKA S OCHRANNOU ATMOSFÉROU SHARK SH 170MIG 
 
 
Napětí/frekvence:   230V/50Hz 
Max.příkon:    7,5kWa 
Napětí při chodu na prázdno: 36V 
Doporučená tl.materiálu:  9mm   
Hmotnost:    36kg 












             Obr. 35- Svářečka SHARK 
 
ÚHLOVÁ BRUSKA SHARK SH 2200W 
 
 
Napětí/frekvence:  230V/50Hz  
Příkon:   2200W 
Průměr kotouče:  230mm 
Hmotnost:   6,5kg 
Boční držadlo 
Ochranný kryt kotouče 










  Obr. 36- Úhlová bruska SHARK 
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NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ GEO FENNEL No.10x26 
 
Přesnost:    2mm/km 
Zvětšení přístroje:   26x 
Odolné kovové tělo  
Plněno dusíkem proti vnitřnímu orosení optiky 
Skleněná optika 







Obr. 37- Nivelační souprava 
 
ELEKTRONICKÝ TEODOLIT GEO FENNEL FET 420 K 
 
Hmotnost:    4kg 
Zvětšení:    30x 
Objektiv:    45mm 
Teplotní rozpětí:   -20Cº až 45Cº 
Násobná konstanta:  100 
Vyrovnání:    vertikální 
Přesnost:    20 
Zvětšení optické olovnice:  3x 
Měřící jednotky:   400 gon/ 360º  
 
                                                                                 Obr. 38- Elektronický teodolit 
 
Technologický předpis pro základové kce a hydroizolaci spodní stavby 
kapitola A.5 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 170 -  




Napětí:  230V 
Hmotnost:  4,5kg 
Otáčky motoru: 18 000 ot/min 
Elektrický příkon: 2 300W 

















                     Obr. 39 -  Vibrátor ENAR AVMU 
 
 
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE GRAPHITE  
 
 
Výkon:  230 V  
Příkon:  2 000 W 
Délka:   270 mm 
Výška:  195 mm 








                                                       Obr. 61- Horkovzdušná pistole GRAPHITE 
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6.3 DROBNÉ NÁŘADÍ 
 
Krumpáč, lopata, rýč, ruční pila, sekera, vytyčovací hřeby,kolečka. 
 
6.4 OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranné sluchátka 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 PILOTY 
Ze dna stavební jámy, to je na kotě -6,9 m, jsou navrženy monolitické 
velkoprůměrové piloty, jež budou podepírat svislé konstrukce podzemních podlaží. 
Po osazení a injektáži horninových kotev záporového pažení, které jsme řešili 
v technologickém předpise zemní práce a pilotová stěna, a po snížení celé 
půdorysné plochy včetně rušeného nájezdu na -6,9 m,  můžeme začít vrtat piloty. 
Vrtáme vždy piloty o stejném průměru s dodržením předepsaných vzdáleností. 
Vrtání pilot provádíme klasickou rotační technologií pod ochranou ocelové výpažnice. 
Piloty vrtáme v průměrech 900 mm, 1200 mm a 1500 mm. Piloty vrtáme do hloubky 
v rozmezí 9,5 až 12 m do poloskalního podloží tvořené flyšovými horninami. 
Jako strojní sestavu pro realizaci pilot jsem navrhla vrtnou soupravu BAUER 
BG 7, která bude vrtat piloty Ø 900 mm, s rypadlo – nakladačem JCB 2CX 
STREETMASTER a nákladní automobil TATRA 815 S23.  Další strojní sestava bude 
ve složení vrtná souprava BAUER BG 15, která bude vrtat piloty Ø 1200 mm a 
Ø1500 mm, s rypadlo – nakladačem JCB 4CX ECO a na odvoz vyvrtané zeminy 
bude použit nákladní automobil TATRA 815 S24. Jako zvedací techniku jsem navrhla 
2 věžové jeřáby LIEBHERR 120 K.1. 
Vrtat piloty začnou obě strojní sestavy nezávisle na sobě, avšak musí být 
dodržena předepsaná vzdálenost vrtání další piloty od již hotové piloty, a to ve 
vzdálenosti 4x Ø pokud chceme realizovat další pilo tu dříve jak za 4 hod. Postup 
vrtání pilot viz schéma postupu vrtání. 
Před zahájením vrtných prací geodet spolu s pomocníkem a za dohledu 
stavbyvedoucího zaměří osy pilot, pomocník vytyčí osy pilot pomocí kolíků a zvýrazní 
reflexním sprejem. Dále pro pozdější kontrolu polohy vrtu si vytyčíme na každou 
stranu 2- 3 m ,podle předpokládaného průměru vrtu, od osy budoucího vrtu 
body,které nám vytvoří pomyslný kříž, díky němuž můžeme po vyvrtání 1 m hloubky 
vrtu zkontrolovat, zda je od všech bodů kříže stejná vzdálenost. 
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Vrtná souprava BAUER BG 15 nebo BAUER BG 7 vyvrtá pilotu 
požadovaného průměru do takové hloubky, kde je již poloskalní podloží. Proto délka 
pilot se může lišit v závislosti na hloubce únosného podloží. Postupně během vrtání 
piloty nabíráme a odvážíme vytěženou zeminu ze staveniště na skládku Suchý důl. 
Po vyvrtání do únosného podloží ve vrtu ponecháme ocelovou výpažnici a za pomoci 
jeřábu Liebherr 120 K.1 pomocní dělníci umisťují  armokoš do vrtu. 
 
Po uložení armokoše do vrtu přejdeme k samotné betonáži piloty. Pilotu 
betonujeme samozhutnitelným betonem o pevnostní třídě C 30/37. Beton dopravíme 
do vrtu pomocí usměrňovací roury přímo z autodomíchávače. Tímto způsobem 

















Obr. 74 Schéma betonáže pilot-I 
Toto schéma znázorňuje rozmístění pilot po půdoryse a do jaké výšky jsou 
piloty vybetonovány. 
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Obr. 75 Schéma betonáže pilot-II 
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7.2 PODKLADNÍ BETON 
Po vybetonování všech pilot a technologické pauze můžeme dále snižovat 
výkop  z úrovně -6,9 m na úroveň -7,06m; -8,25 m;-8,1 m; -8,9 m dle PD. Jako strojní 
sestavu pro snižování úrovně výkopu – dokopávek jsem navrhla JCB rypadlo – 
nakladač 2 CX STREETMASTER, JCB mini – rýpadlo 8045 ZTS a JCB mini – 
rýpadlo  818 CTS. Odvoz zeminy na skládku budou zajišťovat nákladní automobily 
TATRA 815 v dostačujícím počtu, aby nevznikaly prodlevy v průběhu prací.  
Po dokopání výkopu do požadované úrovně, ručním dokopáním začistíme  
dno výkopu, odbouráme znehodnocený beton, který se smísil při betonáži se 
zeminou, ze zhlaví pilot a přejdeme k betonáži podkladního betonu.  
Jako podkladní beton použijeme beton pevnostní třídy C12/15. Budeme 
betonovat opět v několika výškových úrovních o tloušťce betonu 100 mm. Podkladní 
beton bude sloužit jako podklad pro pokládku hydroi zolace z bentonitových rohoží. 
Betonovat začneme v nejhlouběji položené úrovni dna  výkopu, tzn. že 
začneme betonovat jako první šachty, jejichž hloubka dna je -8,9 m a plochu výkopu 
úrovně -8,25 m. Pomocí nivelačního přístroje vytyčíme výšky a dále vytýčíme přesné 
polohy všech částí podkladního betonu. Po vytyčení vybedníme půdorys podkladního 
betonu, šachet a plochy -8,25, vedoucí pracovní čety – tesař spolu s betonáři. 
Bednění bude zhotoveno z řeziva, bude použito desek  výšky 120 mm a tloušťky 22 
mm. Desky budou dle potřeby zkracovány ruční motorovou pilou. Desky budou 
lícovat s obrysem budoucího podkladního betonu a budou fixovány zatlučenými 
dřevěnými nebo případně ocelovými kolíky, a tím zajistíme zabránění vodorovnému 
posunu bednění.  
 
Obr. 76 Schéma betonáže podkladního betonu 
Betonáž pokladního betonu provádíme pomocí autočerpadla, ke kterému 
přijede autodomíchávač a betonovou směs vypouští do násypky autočerpadla. Po 
vybetonování půdorysů všech šachet a plochy -8,25 vyhlásíme 2-denní 
technologickou pauzu a vyzdíme stěny šachet a stěny úrovně -8,25 tvárnicemi   
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VEREBEX pro ztracené bednění o rozměrech 435 x 150 x 240 mm.Při 
betonáži není dovolen pád betonu z větší výšky než 1,5 m.  Po vyzdění obvodu dané 
části až na požadovanou úroveň vyplníme tvárnice ztraceného bednění betonem 
třídy C12/15 a po 2 dnech zasypeme prostor za přizdívkou zeminou, kterou postupně 
při zasypávání řádně hutníme. 
Po vybetonování a vyzdění šachet a úrovně -8,25 přejdeme do části výkopu 
na úroveň -8,1 m a zde zrealizujeme podkladní beton. Vybedníme požadovaný 
půdorys vybetonujeme do výšky 100 mm, za současného vibrování vibrační lištou, 
vyrovnáme povrch podkladního betonu, po ztvrdnutí podkladního betonu, tak  že se 
po něm můžeme pohybovat, v našem případě po předpokládané technologické 
pauze 2 dnů, vyzdíme stěny této části až do požadované výšky a vyplníme přizdívku 
betonem, poté po 2 dnech opět zasypeme prostor za přizdívkou zeminou za 
současného hutnění zeminy po vrstvách. 
Nyní přejdeme k betonáži další nejrozsáhlejší části , a to úrovně -7,06 m. 
Postup je zcela stejný jako u betonáže podkladního betonu předešlých částí. 
Betonujeme pomocí hadice autočerpadla, po vybetonování  vyrovnáváme povrch 
vibrační lištou. 
Po vybetonování úrovně -7,06 m a 2-denní pauze vyzdíme stěny po obvodu 
úrovně -5,56 až do téže výšky, vyplníme zdivo betonem, po 2-dnech zasypeme za 
současného hutnění prostor za přizdívkou a přejdeme k betonáži poslední úrovně, 
tedy úrovně – 5,56 m zcela stejným postupem jako úrovně předešlé. 
Po vybetonování podkladního betonu musíme ošetřovat  podkladní beton. 
Ošetřování podkladního betonu spočívá v udržení betonu ve vlhkém stavu, což bude 
zajištěno poléváním betonu vodou po dobu nejméně 5 dní od dokončení betonáže. 
Toto ošetřování betonu započneme ihned po dosažení takové pevnosti podkladního 
betonu, kdy už nedojde vlivem polévání betonu vyplavování cementového tmelu. 
Tento faktor je ovlivněn klimatickými podmínkami, obecně lze však konstatovat, že 
ošetřování betonu můžeme započít 24 hod po betonáži. Teplota ošetřovací vody 
musí být max o 10 ºC nižší než je teplota povrchu betonu.  
 
Po dokončení betonáže je nutno vyhlásit technologickou pauzu, kvůli dosažení 
takové pevnosti betonu, aby bylo možné se po betonu pohybovat a nemohlo dojít 
k jeho poškození vlivem váhy člověka.Předběžně jsme stanovili technologickou 
pauzu na 2 dny, avšak lze tuto dobu zkrátit popřípadě prodloužit na základě 
klimatických podmínek, po předem provedené pevnostn í zkoušce. Dobu nutnou pro 
zrání betonu, a tím přerušení prací, zjišťujeme provedením zkoušky pevnosti v tlaku  
pomocí tzv. Schmidtova kladívka  a po dosažení 70 % pevnosti je možné ukončit 
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Postup betonáže podkladního betonu: 
Obr. 77 Schéma postupu betonáže podkladního betonu 
7.3 HYDROIZOLACE 
Po dokončení betonáže podkladního betonu všech částí a vyzdění všech 
přizdívek a po uplynutí technologické pauzy přejdeme k realizaci hydroizolace spodní 
stavby. 
Jako hydroizolace pro tuto stavbu bude použita bentonitová rohož VOLTEX 
pro vodorovné části a pro svislé části bentonitový pás DUAL SEAL.   
Obr. 78 Skladba bentonitové izolace 
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Izolační systém VOLTEX bude realizovaný pod vodorovnou izolaci pod ŽB 
deskou a izolační systém DUAL SEAL a hydroizolace z PE folie se budou montovat 
na svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. Hydroizolační pásy 
jak VOLTEX tak i DUAL SEAL budou součástí ochrany tzv. bíle vany, která je 
vymezena vnějším obvodem prvního a druhého podzemního podlaží, mimo část 
styku se sousedním objektem.Tyto hydroizolační pásy chrání vanu proti tlakové 
vodě, gravitační vodě a proti případnému výskytu radonu v podloží stavby. 
V tomto předpisu budu řešit pokládku vodorovné izolace, tedy pokládku 
bentonitových rohoží VOLTEX. 
Před zahájením pokládky bentonitových rohoží na podkladní beton, musíme 
zkontrolovat zda povrch podkladního betonu je pořádku. Především kontrolujeme 
zda je povrch hladký, bez ostrých hran, nečistot, úlomků betonu, drtě, povrchové 
vodě ( kaluže, stojaté vody), ledu, nebo jiných materiálů, které by mohly překážet při 
pokládce hydroizolačního systému. 
Dále je nutné vzít v úvahu povětrnostní podmínky před zahájením pokládky 
hydroizolace. Pokládku lze provádět pouze za nedešt ivého počasí a při zabezpečení 
odvodnění stavební jámy, abychom zamezili přístupu vody do míst pokládky. 
Po kontrole povrchu podkladního betonu a přizdívek a k neshledání žádné 
vady povrchu můžeme přejít k realizaci samotné hydroizolace. Nejprve položíme 
netkanou geotextílii o plošné hmotnosti min. 100 g/m² a PE folii min. tl. 0,15 mm 
lepené např. bitumenovou páskou nebo svařované ve spojích.  Při použití 
bitumenové pásky nejprve odstřihneme požadovaný kus  pásky, odlepíme ochranný 
papír a spojíme 2 pásy PE folie a uhladíme pásku válečkem, aby pásy PE folie byly 
připojeny k sobě co nejtěsněji. 
Poté začneme s pokládkou bentonitových pásů. Dle pokynů výrobce se 
budeme držet následujících předepsaných technologic kých postupů pokládky pásů: 
Zásady správné pokládky : 
• Přeložení rohoží musí být nejméně 100 mm 
• Volný okraj bentonitové rohože předchozí etapy musí být 
v minimální šíři 300 mm pro napojení navazujících pásů 
• Role se překládají tak, aby jejich konce byly šachovitě prostřídány 
s přesahem minimálně 300 mm 
• Bentonitová rohož se pokládá tak, že tkaná geotextílie, tzn tmavě 
šedá strana, je směrem k budoucí betonové konstrukci 
• Na stěnách, v našem případě na přizdívce, se bentonitová rohož 
kotví pouze na vrchním volném kraji hmoždinkami, vruty nebo 
hřebíky s podložkou 
• Systém pokládky zamezuje možnosti zatečení betonu do spojů 
bentonitových rohoží  
• Bentonitové rohože se svařují horkým vzduchem 
• V případě oprav poškozených míst musí záplata přesahovat na 
každou stranu minimálně 200 mm, opravované místo se předtím 
musí zaplnit bentonitovou pastou 
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• V případě realizace detailu koutů a rohů musí záplata přesahovat na 
každou stranu minimálně 150 mm 
• Prostupy sítí, sloupů se řeší zesílením bentonitové rohože v místě 













Obr. 79 Pokládka izolace 
Pokládku bentonitových rohoží začneme, stejně jako betonáž podkladního 
betonu, od nejnižší úrovně nyní už podkladního betonu tzn, že začneme pokládat 
nejprve v šachtách a na úrovni -8,25 m.  Položíme rohož na plochu podkladního 
betonu zakrytou geotextílií a PE folií, v případě napojení dvou pásu k sobě se řídíme 
zásady výrobce, a to že přeložení rohoží musí být min 100 mm a navaříme je k sobě 
horkým vzduchem. Po položení rohože na vodorovnou p lochu vytáhneme část této 
rohože i na  stěny šachty a stěny úrovně -8,25 m ,tedy na stěny přizdívky a 
připevníme vrchní volný okraj rohože hmoždinkou a šroubem k přizdívce, přes tento 
spoj přetáhneme další pás připevněný k sousední vyšší vodorovné ploše, abychom 
zajistili, vodotěsnost i v místě hmoždinky se šroubem.  Roh mezi podkladním 
betonem a přizdívkou zesílíme ještě jednou vrstvou rohože, a to s přesahem 150 mm 
na každou stranu a navaříme jej ke spodní rohoži horkým vzduchem.  
Poté stejně jako u betonáže podkladního betonu přejdeme do části na úroveň 
-8,1 m s podkladním betonem na úroveň – 8,0 m. Zde provedeme vodorovnou 
pokládku bentonitové rohože na podkladní beton, opa třen geotextílií a PE folií, podle 
technologických zásad -  přeložení jednotlivých pásů o 100 mm a svařeny k sobě 
pomocí horkovzdušné pistole, dále role překládáme šachovcovitě s přesahem min 
300 mm. 
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 Po položení bentonitové rohože v celé ploše dané úrovně protáhneme krajní 
pás na přizdívku, spojující další úrovně s úrovní námi řešenou a připevníme pomocí 
hmoždinky a šroubu, přes tento spoj přetáhneme další pás připevněný k sousední 
vyšší vodorovné ploše v min přesahu 250 mm, abychom zajistil, vodotěsnost i 
v místě hmoždinky se šroubem. Roh mezi podkladním betonem a přizdívkou 
zesílíme ještě jednou vrstvou rohože a to s přesahem 150 mm na každou stranu a 
navaříme jej ke spodní rohoži horkým vzduchem.  
  A přejdeme k pokládání izolace dalších vyšších úrovní. 
Nyní přejdeme na nejrozsáhlejší úroveň -7,06 m s podkladním betonem -6,96 
m, a také zde stejným způsobem zrealizujeme pokládku bentonitových rohoží. Po 
položení izolace v celé ploše dokončíme napojení pásů izolace této vrstvy s pásy 
přizdívek nižších úrovní, a to protažením vodorovného pásu přes okraj přizdívky 
v min délce přesahu 150 mm a přitavíme. Dále v místě napojení s přizdívkou 
spojující vyšší úroveň s úrovní námi řešenou postupujeme zcela stejně jako 
v předešlých úrovních. Protáhneme a upevníme pás na přizdívku. Pás z vyšší úrovně  
přetáhneme   přes hmoždinku a šroub, upevňující pás nižší úrovně a zajistíme tím 
vodotěsnost.  
Zcela totožným způsobem dokončíme pokládku rohoží úrovně -5,56 m 
s podkladním betonem -5,46 m a jejich přilehlých zd í. 
 
Obr. 80 Detail izolace - přizdívka 
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7.4 ZÁKLADOVÁ DESKA 
Prodleva mezi již hotovou pokládkou bentonitových pásů a zahájení prací na 
základové desce musí být co nejmenší, doporučuje se nepřekročit hranici 14 dní. 
Před zahájením realizace základové desky je nutná kontrola izolačního systému, zda 
je vše provedeno v souladu s projektovou dokumentac í. 
Po provedení kontroly můžeme přejít k další etapě prací tedy k realizaci základové 
desky. 
Realizace základové desky objektu UC končí na základové spáře s objektem 
Kongresového centra. Základová spára prochází základovou deskou a obvodovými 
podzemními stěnami, proto je nutné zajistit její vodotěsnost. Zajištění vodotěsnosti je 
navrženo pomocí těsnících pásů SIKA Fugenband typ DR – 50. Dilatační pás musí 
snést maximální přetlak vody 10 m vodního sloupce, rozšíření dilatační spáry o 10 
mm a maximální nerovnoměrný pokles ± 5 mm. Těmto požadavkům vyhovují 
uvedené pásy. Těsnící pásy musí být v celé délce vodorovné i svislé  spáry 
nepřerušené, tzn. musí být napojené svařováním. Osazení těsnících pásů musí být 
provedeno odbornou firmou, která se nám zaručí za vodotěsnost spáry.  
Základová deska bude vybetonována v tloušťce 350 mm. Je navržena jako 
podlahová deska i jako základová deska přenášející vztlak, v případě zatopení  
prostoru pod základovou deskou spodní vodou, případně povrchovou vodou. 
Základová deska bude vybetonována z betonu pevnostn í třídy C 30/37 pro stupeň 
agresivity prostředí XC2. Deska je vyztužena ocelovými profily R Ø 12 mm v rozteči 
max. 150 mm při obou površích v obou směrech, aby byla zajištěna max. šířka trhlin 
menší než 0,1 mm, a tím byla zajištěna vodotěsnost desky. 
Základová deska musí být rozdělena na min. 6 pracovních úseků. Poloha 
pracovních spár musí být navržena tak, aby se přizpůsobila statickému působení 
daných konstrukcí, nesmí procházet ve vzdálenosti menší než 1/3 rozpětí od 
podpěry. Pracovní spára musí být zabedněna svisle. Před zahájením dalšího celku 
musí být odšramovány nesouvislé části betonu, části betonu s hnízdy kameniva. 
Před zahájením samotné realizace základové desky je  nutné přesné vytyčení 
výškových úrovní budoucí základové desky. Při vytyčování základové desky bude 
vedoucí pracovní čety spolu s pomocnými dělníky vycházet ze směrových bodů 
vytyčených geodetem před zahájením výkopových prací. Vedoucí pracovní čety 
s pomocníky vytyčí výškové úrovně základové desky, značení bude provedeno 
hřebíky do betonu. 
Postup betonáže základové desky bude zcela kopírovat postup betonáže 
podkladního betonu tzn. že začneme opět od nejnižší  úrovně tedy od betonáže 
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Po vytyčení výškových úrovní přejdeme k osazování výztuže základové desky. 
Ocelové pruty pro výztuž desky budou na staveniště dopraveny tahačem Mercedes 
Benz Actros 3350 S s návěsem Krone o ložné délce 13,6 m. A pomocí jeřábu bude 
výztuž složena na vyhrazeném místě na skládce. Armatura bude dodána již 
v předem naohýbaných a  sestříhaných délkách dle  projektové dokumentace. 
Hlavním materiálem jsou pruty profilu  R Ø 12 mm a kari sitě.  Vazači budou výztuž 
pokládat dle výkresů výztuže. Deska bude vyztužena profily v rozteči max. 150 mm 
při obou površích v obou směrech. 
Nejprve zahájíme pokládku kari sítí - s předepsanými velikosti ok a prutů - 
v předepsaných vzdálenostech, při spodním okraji budoucí základové desky přímo 
na podkladní beton opatřen pojistnou hydroizolací z  bentonitových rohoží.  Vyztuž 
doplníme distančními podložkami pro zajištění krytí výztuže desky. Po vyarmování 
desky v jednom směru po předepsaných vzdálenostech,  vyarmujeme i kolmý směr, 
po téže vzdálenostech armatury a křížící se kolmé pruty a sousední kari sítě 
svážeme k sobě drátem.  
Po vyarmování spodního líce desky položíme na vytvořenou síť z armatury 
tzv. žebříky, v předepsané výšce dle projektové dokumentace, po 1,5 m od sebe. A 
na tyto žebříky položíme kari sítě a pruty o vzdálenostech stejných jako vyztuž při 
spodním líci, vyztužíme opět v obou směrech a svážeme drátem. Armování 












                  Obr. 81 Pokládka výztuže 
V našem případě odpadá problém napojování výztuže p ilot s výztuží desky, 
protože vyztuž pilot nebude dle projektové dokumentace napojována s výztuží desky 
a bude ukončena pod podkladním betonem. 
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Po vyarmování daného úseku můžeme přejit k betonáží, avšak nejprve je 
nutná kontrola správnosti provedení armování, tuto kontrolu provede stavbyvedoucí 
společně se statikem případně i technický dozor investora. 
Po dokončení kontroly a nenalezení vad, které by byly nutné odstranit, 
můžeme přejít k betonáži vodorovné části základové desky. 
Betonáž budou provádět betonáři pomocí autočerpadla . Dodaný beton bude 
zpracován nejpozději do 45 min od času výroby uvedené na dodacím listě. Během 
přepravy je nutné dbát na to, aby nedošlo ke znehodnocení betonové směsi, a to 
především rozmísení. 
Nejprve zahájíme betonáž v šachtách na úrovni -8,9 m s podkladním  betonem -8,8 
m a na úrovní -8,25 m s podkladním betonem -8,15 m. Ukládání betonové směsi 
proběhne v celé tloušťce 350 mm najednou. Pří provádění betonáže  
vodonepropustných betonů není dovoleno pád betonu z  větší výšky než 1m .  
Betonáž bude probíhat za současného hutnění betonové směsi ponornými 
vibrátory. Vibrační jehlu je nutné do betonové směsi vkládat rychle a svisle, avšak 
ven ji vytahovat pomalu, aby se vrstva betonu za vibrační jehlou opět spojila. Jehla 
se musí z betonu vytahovat celá, aby se vzduch který se za jehlou seskupil mohl být 
z betonu vyloučen.Vzdálenost vpichů vibrační jehly musí být menší než 1,4 násobek 
viditelného okruhu účinnosti vibrační jehly. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 
překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. 
Po vybetonování všech šachet a úrovně -8,25 m, nastává 3- denní 
technologická pauza. 
Po uplynutí technologické pauzy zřídíme jednostranné bednění ze 
systémového bednění PERI podél přizdívek, opatřených izolací, do výšky přizdívky + 
350 mm. Po sestavení bednění můžeme zahájit betonáž. Vybetonujeme současně 
stěny přizdívky šachet a úrovně -8,25m, i desku navazující úrovně, tedy úroveň -8,1 
m (-8,0 m). Betonáž probíhá za současného hutnění betonové směsi.  
Po technologické pauze stanovené na 3 dny, přejdeme k sestavení 
jednostranného bednění přizdívky úrovně -8,1 m (-8,0 m) a současně s přizdívkou 
budeme betonovat i navazující úroveň -7,06 m(-6,96 m). Zcela stejným postupem 
vybetonujeme a zhutníme betonovou směs.  
Jako poslední vybetonujeme část -5,56 m(-5,46 m) a jeho přilehlou přizdívku. 
Zcela totožným způsobem, jako předešlé části. 
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Obr. 81 Detail – základová deska 
 
8. JAKOST A KVALITA 
8.1 PILOTY 
8.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola vytyčení os vrtů – kontrola vytyčení os pilot a pomocných 
vytyčovacích bodů 
• Kontrola dodání armatury – kontrola kvality,množství; značení; 
skladování armatury pilot 
• Kontrola dodání betonové směsi – kontrola množství; kvality a 
požadovaných vlastností dle objednávky 
 
8.1.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při přerušení 
práce; způsobilost pracovníků 
• Kontrola vrtání pilot – kontrola polohové svislé odchylky; kontrola 
hloubky vrtu; zapažení vrtu 
• Kontrola osazení armatury – kontrola osazení armokošů; fixace 
armatury ve vrtu 
• Kontrola betonáže – kontrola ukládání betonové směsi do vrtu 
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8.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola provedení pilot – polohové a výškové odchylky 
• Zatěžovací zkouška – Statická zatěžovací zkouška se stupňovitým 
zatížením 
8.2. BENTONITOVÁ HYDROIZOLACE 
8.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola podkladního betonu – kontrola provedení a  zralost 
podkladního betonu 
• Kontrola materiálu – kontrola kvality, množství a skladování 
8.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola klimatických podmínek – kontrola vhodnost i klimatických 
podmínek pro pokládku 
• Kontrola pokládky – kontrola dodržování zásad pokládky izolace 
8.2.3 VÝSTUPNÍ KONTOLA 
• Kontrola provedení izolace – kontrola provedení izolace a těsnost 
spojů 
8.3 ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE 
8.3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola hydroizolace – kontrola neporušenosti a celistvosti izolace 
• Kontrola vytyčení desky – vytyčení tloušťky desky 
• Kontrola materiálu na bednění – kontrola řeziva a betonářských 
překližek 
• Kontrola dodání armatury – kontrola kvality; množství; značení; 
skladování armatury 
• Kontrola dodání betonové směsi – kontrola množství; kvality a 
požadovaných vlastností dle objednávky 
8.3.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
• Kontrola strojů – technický stav stroje; zabezpečení stroje při přerušení 
prací; způsobilost pracovníků 
• Kontrola bednění – kontrola výšky a rovinnosti bednění 
• Kontrola osazení armatury – kontrola osazení prutů a kari sítí 
• Kontrola betonáže – kontrola ukládání betonové směsi do bednění; 
kontrola hutnění 
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8.3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
• Kontrola ošetřování čerstvého betonu – kontrola v závislosti na 
klimatických podmínkách 
• Kontrola odbedňování – kontrola odbednění stěn zák ladové desky 
• Kontrola provedení betonu – kontrola rozměrů; rovinnosti povrchu 
• Kontrola změn betonu – kontrola pevnosti betonu v tlaku; kontrola 
smrštění 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací na stavbě budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a svou 
účast na školení stvrdí svým podpisem. 
 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č.1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.- Další požadavky na 
staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na 
staveništi 
 
Příloha č.2 k nařízení vlády č.591/2006Sb.- Bližší minimální požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
I.      Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V.     Dopravní prostředky pro přepravu 
betonových a jiných směsí 
VI.    Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX.   Vibrátory 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů 
při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č.3 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy 
   
I. Skladování a manipulace s materiálem 
III. Zajištění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopu 
VI. Svahování výkopu 
           IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1  Bednění 
IX.2  Přeprava a ukládání betonové         
směsi 
IX.3  Odbedňování 
IX.5  Práce železářské 
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• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
 
• Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008Sb. 
 
 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
 
• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 
vyhl.137/1998Sb. a vyhl. č.502/2006Sb. kterou byla vyhl.137/1998 
Sb.doplněna. 
 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
 
• Vyhláška č.48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce  a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
 
MOŽNÁ NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ RIZIKA PŘI REALIZACI BETONÁŘSKÝCH 
PRACÍ 
 
- pád osoby do pracovní jámy 
- pád vozidla z okraje násypů, skládek, výkopů 
- jeřáb – pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem 
- čerpadlo betonu – zranění očí stříkající betonovou směsi 
- betonářské práce- manipulace s bedněním, montáž bednění 
       - pád části bednění na pracovníka 
 
Podrobnější popis rizik a opatření, pro jejich předcházení viz kapitola BOZP. 
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Zařazení odpadů, které mohou vzniknout při pracích na staveništi dle vyhlášky 
č.381/2001 Sb. Katalog odpadů:  
 
ODPADY,KTERÉ MOHOU VZNIKAT 
 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
  
 130206  Syntetické  motorové, převodové a mazací oleje 
 
13 07 Odpady kapalných paliv 
 
 130701  Topný olej a motorová nafta 
 130702  Motorový benzín 
 
16 01 Vyřazené vozidla z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady      
z demontáže těchto vozidel a jejich údržby 
 
 160103  Pneumatiky 
 
ODPADY, KTERÉ VZNIKAJÍ 
 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
 
 170101  Beton 
 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
  
 170201  Dřevo 
 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
 
 170405  Železo a ocel 
 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
 
 170503  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
170505  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
170506  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17050 5 
 
 
20 03 Ostatní komunální odpad 
 
 200301  Směsný komunální odpad 
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Při provádění  betonářských prací je třeba minimalizovat vliv činností na 
životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala 
okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodrženy časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před 
odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. 
Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
odkapových van. 
Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na 
staveniště, komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude 
zajišťovat městské služby Zlín. Zemina bude odvážena na řízenou skládku Suchý 
důl. Odpadní dřevo a ocel bude odkládán do připravených kontejnerů na staveništi, 
po jeho naplnění bude odvezen na skládku Suchý důl.   Odpadní beton bude ihned 
odvážen na řízenou skládku Suchý důl. 
 
Další upravující legislativy: 
 
Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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1.KONTROLA PD 
 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost 
provedení projektové dokumentace . 
 
2. KONTROLA VYTYČENÍ 
 
 Kontrola vytyčení se provádí opakovaným měřením (druhým vytyčením) 
s přibližně stejnou přesností nebo použitím kontrolních prvků. Kontrola je součástí 
vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota : a) kontrola se provádí stejným postupem 
a se stejnými přístroji a pomůckami; b) kontrola se provádí jiným postupem 
s obdobnou přesností; c) pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu 
se musí zajistit úplnost kontroly např. dalším zaměřením geometrických prvků. 
 
2.1 KONTROLA VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
  Stavbyvedoucí kontroluje spolu s geodetem vyznačení trasy stávajících 
inženýrských sítí procházející staveništěm, z důvodů jejich ochrany a jejich 
dostatečné označení. Velký důraz je kladen na vyznačení sítě vysokého napětí a 
vytyčení ochranného pásma. 
 
2.2 KONTROLA HRANIC STAVENIŠTĚ A PŘÍSTUPOVÝCH CEST 
 
 Stavbyvedoucí kontroluje vytyčení obvodu staveniště, zda souhlasí s projektovou 
dokumentací. Dále kontroluje příjezdovou cestu na staveniště, zda je v dostatečné 
šířce a je zpevněná, aby bylo možně projet po ní i s rozměrnými vozidly. 
 
2.3 KONTROLA VYTYČENÍ ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIÍ 
 
 Stavbyvedoucí kontroluje vytyčení a označení odběrných míst vody a elektrické 
energie. Kontroluje zda vytyčení těchto míst odpovídá projektové dokumentaci. 
 
2.4 KONTROLA HLAVNÍCH GEODETICKÝCH VÝŠKOVÝCH A POLOHOVÝCH 
BODŮ 
 
 Stavbyvedoucí spolu s geodetem zkontrolují správnost vytyčení a označení 
polohy hlavních geodetických bodů. Kontrolují zda se vyznačené body shodují 
s geodetickými body uvedenými v projektové dokumentaci. Jedná se o minimálně 
dva polohové body a jeden výškový bod, kontrolují vytyčovací schéma. 
 
3. KONTROLA MATERIÁLU 
 
 Mistr kontroluje dodané plotové dílce pro sestavení staveništního oplocení, zda 
dodaný materiál se shoduje s projektovou dokumentac í – technickou zprávou 
zařízení staveniště.Kontroluje, zda jsou dodány všechny prvky oplocení, aby bylo 
možné zajistit stabilní a pevné oplocení, které by bránilo přístupu nepovolaným 
osobám na staveniště. Dále mistr kontroluje dodávku prvků pro zhotovení 
staveništních přípojek, kontroluje množství, materiál dle projektové dokumentace a 
nepoškozenost dodaného materiálu. Od celé dodávky musí mistr převzít po kontrole 
Kontrolní a zkušební plán                                                       kapitola A.6 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 195 - 
dodací list, který později archivuje a udělat zápis do stavebního deníku o provedené 
kontrole a převzetí dodaného materiálu. 
 
4.KONTROLA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují zrealizované oplocení staveniště. Zda je 
dostatečně pevně ukotveno a jednotlivé dílce jsou pevně spojeny k sobě, aby bylo 
zabráněno případnému vniknutí nepovolané osoby na s taveniště a jestli je oplocení 
označeno reflexními značkami k jasnému vyznačení obvodu staveniště za snížené 
viditelnosti a ve večerních hodinách. Kontrolují rozmístění značek ,,Zákaz vstupu“ 
připevněných na plotních dílcích po obvodu staveniš tě. 
 Dále se kontrolují staveništní rozvod vody a jeho napojení na sociální zázemí 
pracovníků a napojení rozvodů elektrické energie. Kontrolujeme osazení měřících 
zařízení na odběrná místa na staveništi . 
 Mistr zkontroluje skladovací plochy, zda jejich výměra a povrch odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace.  
 Mistr kontroluje, jestli je staveniště dostatečně osvětleno, především v místě 
příjezdu na staveniště a v prostorách zázemí pracovníků,kontroluje zda je osvětlení 
rozmístěno v souladu s projektovou dokumentací  - výkresem zařízení staveniště. 
 
5.KONTROLA ODSTRANĚNÍ ZELENĚ 
 
 Mistr vizuální prohlídkou staveniště zkontroluje kompletní odstranění zeleně, aby 
v případě protnutí stromových porostu se stavbou nevznikaly komplikace při realizaci 
stavby. Pokud však by se v prostoru staveniště nacházel chráněný stromní porost je 
potřeba zajistit dostatečnou ochranu této vegetace před případným poškozením. 
V případě realizace UC není znám žádný stromový porost nutný k zachování a 
ochraně. 
 Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou 
významným krajinným prvkem, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové 
plochy 40 m², a dále pro stromy, které ohrožují lidské zdraví a život nebo způsobují 
značný rozsah škod. U jiných stromů se musí vždy podat žádost o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les. Žádost podává vlastník pozemku či nájemce se 
souhlasem vlastníka pozemku. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí v 
období jejich vegetačního klidu, čili v období od začátku října do konce března. Mimo 
období vegetačního klidu lze kácet jen ty stromy, které bezprostředně ohrožují 
majetek nebo lidské životy a zdraví. Navíc platí, že bez povolení nelze kácet stromy 
a keře, které patří do významného krajinného prvku (historické zahrady a parky, 
aleje, mokřady, meze, remízky, …) a které stojí v chráněném území, případně jsou 
dokonce označeny jako památné. Je také možné, že orgán ochrany přírody podmíní 
své povolení „přiměřenou náhradou“ - náhradní výsadbou stromů nebo keřů. 
Kompenzují se tak ekologické škody, které vznikly kácením. 
 
6.KONTROLA ČISTOTY A SEJMUTÍ ORNICE 
 
 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost provedení skrývky ornice v rozsahu 
plochy zařízení staveniště.  Kontrolují zda byla odebrána pouze ornice a v celé své 
tloušťce , která je uvedena v geologickém průzkumu – mocnost ornice se pohybuje 
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v rozmezí 150 – 300 mm. Kontrolu provedou vizuálně a měřením v průběhu skrývání 




 Stavbyvedoucí a geodet kontrolují vytyčení stavební jámy zda souhlasí 
s projektovou dokumentací. Geodet vyznačí body stavební jámy včetně vyznačení 
objektu dočasnými vytyčovacími kolíky. Kontrola se provádí vizuálně a následně i 
přístrojem. Vytyčujeme opakovaně, přípustné vytyčovací odchylky polohově ± 30 mm 




 Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a před zahájením 
prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek lze dané práce provádět 
nebo jaké opatření je nutné provést, aby byl zajištěn ničím nerušený průběh prací. 
Práce musí být prováděny za relativně příznivých klimatických podmínek, kdy teplota 
neklesne pod 0°C a nenastane období dlouhých dešťů.  V průběhu prací nesmí dojít 
k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud však k tomu 
dojde, budou výkopové práce přerušeny a znovu obnoveny až po zlepšení 
podmínek. 
 
9. GEOLOGICKÝ PRŮZKUM  
 
 Mistr a geodet kontrolují v průběhu prací, zda se shoduje geologický průzkum na 
staveništi s geologickým průzkumem uvedeným v projektové dokumentaci. Kontrolují 
mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, dále hladinu spodní vody. 
Případné zjištěné odlišnosti od projektové dokumentace musí být ihned řešeny a 
jejich změny uvedeny  ve stavebním deníku. 
 
10. KONTROLA STROJŮ 
 
 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat požadované práce. 
Kontrolují technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také,  zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem 
určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání 
olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena.  
 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení bude 
proveden zápis do stavebního deníku a pracovníci svým podpisem stvrdí účast a 
porozumění zásadám BOZP. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání 
příslušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 
průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. 
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11. KONTROLA ODVODNĚNÍ 
 
 Mistr kontroluje zajištění výkopu proti zatopení a podmáčení. Kontroluje umístění 
odvodňovacích a případně odčerpávacích zařízení dle  projektové dokumentace. Zda 
toto zařízení je dostačující v  konkrétní situaci  při daných  klimatických podmínkách 
na staveništi. Pokud je přítomna podzemní voda, mistr je povinen kontrolovat její 
snížení.  A dále kontrolovat svahování výkopu,aby vlivem promáčení nedošlo 




 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují shodu provedení výkopu jámy s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků. Půdorysná odchylka je  




 Sklon svahování kontroluje stavbyvedoucí a mistr a je nutné dodržet bezpečný 
sklon, aby nedošlo k porušení vnitřního tření zeminy a došlo k řícení svahu a 
zasypání pracovníků. Kontrola svahování je nutná provádět vždy na začátku směny 
a při každém delším přerušení prací. Sklon svahu se navrhuje v závislosti na 
fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin, od výšky svahu, od sklonu terénu, od 
působení tlaku podzemní vody. Předepsaný sklon svahu udává norma v závislosti na 
druhu zeminy. 
 
14. VYTYČENÍ VÝKOPU 
 
 Stavbyvedoucí a geodet kontrolují vytyčení dílčích částí stavební jámy, zda 
souhlasí s projektovou dokumentací. Kontrola se provádí  měřením. Vytyčujeme 
opakovaně, přípustné vytyčovací odchylky polohově ± 30 mm a výškově ± 10 mm. 
 
15.KONTROLA ZABEZPEČENÍ VÝKOPU 
 
 Kontrolu zabezpečení jámy proti pádu osob nebo věcí zajistí stavbyvedoucí. 
Zkontroluje, zda ve vzdálenosti menší než 1,5 m je zřízeno oplocení po obvodu 
výkopu, kromě místa kde je realizován sjezd do výkopu, o výšce zábradlí 1,1m. Ve 
vzdálenosti do 0,5 m od hrany výkopu se nesmí vyskytovat nic , co by mohlo hrany 
výkopu nadměrně zatěžovat. 
 
16.SOULAD S ČASOVÝM PLÁNEM 
 
 Stavbyvedoucí průběžně během realizace výkopových prací kontroluje soulad 




 Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují po dokončení stavební jámu, zda její tvar a 
poloha odpovídá projektové dokumentace a stanové odchylky. Zkontrolují, jestli dno 
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1.KONTROLA PŘIPRAVENOSTI NÁJEZDNÍ RAMPY 
 
 Stavbyvedoucí zkontroluje připravenost rampy, její zhutnění a  vysypání 
recyklátem,aby byla zajištěna dostatečná únosnost rampy pro pojezd těžké techniky. 
 
2.KONTROLA VYTYČENÍ OS VRTŮ 
 
 Geodet spolu se stavbyvedoucím provedou kontrolu vytyčení os pilot s povolenou 
tolerancí ± 20 mm. Po vytyčení osy piloty zřídí lavičky, které budou sloužit 
k pozdějšímu překontrolování přesné polohy vrtu. 
 
3.KONTROLA DODÁNÍ ARMATURY 
 
Po přivezení armatury na stavbu kontroluje stavbyvedoucí její kvalitu, 
kompletnost dodávky armatury dle PD, řádné označení každého kusu armatury 
informačním štítkem, který obsahuje druh,profil a délku prutu z armovny. 
Stavbyvedoucí po řádné kontrole armatury a po nezjištění žádných vad převezme 
materiál s dodacím listem, který musí být archivován a udělá zápis do stavebního 
deníku o převzetí materiálu. Armaturu složíme na vyhrazenou skládku na podkladky 
v max. 3 vrstvách nad sebou. Výztuž musí být při skladování chráněna před 
znečištěním.  
 
4.KONTROLA DODÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
 
Dle dodacího listu kontroluje stavbyvedoucí správné množství a odpovídající 
složení a vlastnosti betonové směsi dle objednávky,  dále zkontroluje dobu dodání 
betonu na stavbu od doby zpracování v betonárce. Dále se beton musí kontrolovat 
při jeho vykládání. Vykládání betonu se musí zastavit,jestliže vzhled, posouzený 
stavbyvedoucím nebo mistrem, není běžného vzhledu. Při dopravě nesmí dojít ke 
změně konzistence betonové směsi jako např. segregace, odlučování vody, ztráta 
tmelu. Pokud je požadováno v prováděcí specifikaci,  musíme odebrat vzorky pro 
zkoušky na místě dodání. Dále čerstvý beton nesmí přijít do styku se slitinou hliníku, 
pokud to není dovoleno prováděcí specifikací a pokud vývin plynu není považován za 
problém. 
 Čerstvý beton pro vrtané piloty musí mít vysokou plasticitu a dobrou soudržnost, 
dobrou zpracovatelnost, schopnost samozhutnění, dostatečnou zpracovatelnost po 
dobu betonáže i po dobu vytahování dočasných pažnic  z čerstvého betonu. 
Pro stanovení vlastností čerstvého betonu se mohou používat zkoušky - zkouška 
sednutím dle EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle 
EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-5.  
 Dle zkoušky sednutí kužele kontrolujeme konzistenci dodané betonové směsi, 
zda nedošlo vlivem přepravy k jejím změnám, které by měly vliv na vlastnosti 
realizované konstrukce. Stupeň konzistence betonové směsi zkoušené sednutím 
kužele se musí shodovat se stupněm konzistence uvedeném na dodacím  listu. 
 
5.KONTROLA MATERIÁLU NA BEDNĚNÍ PŘEVÁZKY 
 
Při sestavování systémového bednění Peri se budeme řídit přesným postupem 
stanoveným výrobce. V postupu musí být přesně stanoveny požadavky na 
manipulaci, vyrovnání, zakotvení, zatěžování. Bednění musí udržet beton 
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v požadovaném stavu až do jeho zatvrdnutí. Vnitřní povrch bednění musí být čistý. 
Na vnitřní povrch bednění můžeme natřít odbedňovací přípravek. Odbedňovací 
přípravek se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž 
nebo na bednění a neměl škodlivé účinky na životní prostředí. Odbedňovací 
prostředky se musí používat podle návodu k použití nebo podle předpisů platných u 
konkrétní stavby. Mezní odchylky bednění : horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 
(max 30 mm), vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm, stejnolehlé svislé hrany ve spáře: 
5 mm. 
 
6.KONTROLA DODÁNÍ KOTEV 
 
Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje kvalitu dodaných  kotev, dle projektové 
dokumentace zkontroluje zda se jedná o požadovaný t yp kotvy, předepsané délky, 
počet a kvalitu provedení podle dodacího listu. 
Při skladování kotev je nutno zajistit, aby byly kotvy udržovány v suchém  a čistém 




Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat požadované práce. 
Kontrolují technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také,  zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. Mistr kontroluje, zda je elektrické nářadí po skončení práce uloženo 
na své místo v suchu,bezpečí a uzamčeno. Těžká technika musí být zaparkována na 
vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami 
na zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o 
betonářských pracích a pracích s nimi souvisejících. O tomto školení bude proveden 
zápis do stavebního deníku a pracovníci svým podpisem stvrdí účast a porozumění 
zásadám BOZP. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 
certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost.  
 
8.KONTROLA VRTÁNÍ PILOT 
 
Mistr se stavbyvedoucím kontroluje průběh realizace vrtu.  
Provedené vrty smějí zůstat otevřené jen na dobu nezbytnou pro jejich vyčištění, 
jejich kontrolu a případné zkoušky, zapuštění armokoše. Pořadí provádění pilot se 
musí volit tak, aby nebyly poškozeny sousední piloty. Vzdálenost středů vrtaných 
pilot prováděných v časovém rozmezí menším než 4 hodiny musí být alespoň 
čtyřnásobek velikosti D, nejméně však 2m. Piloty mohou být vrtány metodami 
průběžného nebo náběrového vrtání. Vrtné nářadí musí být vhodné pro danou 
zeminu, skalní horninu, podzemní vodu a podmínky okolního prostředí. Dále nutno 
zohlednit zamezení nakypření materiálu vně vrtu a aby bylo umožněno dostatečně 
rychlý postup vrtání. Vrty budou zapažovány pažnicemi. Pažnice budou kruhové a 
bez jakýchkoli deformací jak v délce tak i v příčném profilu, musejí být dimenzovány 
na zatížení vnějším tlakem, silou při zapažování a vytahování pažnic. Pro pilotovou 
stěnu musí být minimální profil výztužných prutů 12 mm a musí být nejméně 3 profily 
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na metr na každé podélné straně armokoše. Vzdálenost mezi podélnými pruty je 
třeba volit co největší, aby byl umožněn volný průtok betonu nesmí ale  překročit 400 
mm. 
Vrty pro piloty se realizují, není-li stanoveno v realizačních dokumentech jinak, s 
tolerancemi:  
- polohová odchylka svisle vrtané piloty v úrovni vrtání 
1. e < emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D < 1,0 m 
2. e < emax = 0,1 x D pro vrtané piloty s 1,0 m < D <1,5 m 
 
9. KONTROLA OSAZENÍ ARMATURY 
 
Armokoše se musí osazovat do vrtu co nejdříve po jeho vyčištění. Armokoš musí 
být v celé své délce osazen tak, aby byla zaručena jeho správná poloha vzhledem 
k ose piloty a dodrženo předepsané krytí. Během betonáže musí být zajištěna stálá 
poloha armokoše, aby byla dodržena předepsaná délka  vyčnívající výztuže z hlavy 
piloty. Min krytí výztuže s ohledem na provádění nesmí být menší než 60 mm pro 
piloty profilu D > 0,6 m. K centrování armokoše ve vrtu a zajištění nutného krytí 




Přestávka mezi dokončením vrtu a začátkem betonáže musí být co nejkratšího. 
Před betonáží se musí zkontrolovat čistotu vrtu. Aby nebyla pilota znehodnocena, 
nesmí být beton znečištěn zeminou ani jiným cizím materiálem. Během celé 
betonáže musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, aby byla umožněna 
kontrolovaná plynulá betonáž. Při stanovení doby zpracovatelnosti betonu musí být 
započten dostatečný časový prostor pro potenciální přerušení dodávky a čas 
potřebný pro vlastní betonáž. Vibrování betonu ponornými vibrátory za účelem 
zhutnění betonu není dovoleno. Během betonáže se musí sledovat spotřebované 
množství betonu a měřit výška jeho hladiny ve vrtu a výsledky zaznamenávat do 
příslušného protokolu. Úroveň hladiny betonu se mus í kontrolovat, alespoň jednou 
po uložení každé dodávky betonu nebo před a po vytažení pažnice. Sypáková roura 
musí být na horním konci opatřena násypkou trychtýřového tvaru, která je schopna 
pojmout dostatečné množství betonu a zabránit rozlévání betonu. Průměr roury musí 
být min šestinásobek největší frakce nebo 150 mm. Sypátková roura musí při 
zahájení betonáže dosahovat až na dno vrtu. Během následné betonáže se 
sypáková roura postupně vytahuje tak, jak stoupá beton ve vrtu. Po ukončení 
betonáže se nesmí sypáková roura vytahovat příliš rychle, aby nevznikl sací efekt, 
v jehož důsledku může dojít k poškození piloty. 
 
11.KONTROLA VÝKOPU PŘEVÁZKY 
 
Mistr zkontroluje, zda je výkop pro převázku v dostatečné šířce,aby vznikl 
pracovní prostor pro realizaci výztuže převázky a sestavování bednění. Mistr změří, 
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12.KONTROLA BEDNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU 
 
Mistr zkontroluje kvalitu provedení bednění podkladního betonu. Zkontroluje 
měřením půdorysné rozměry budoucího podkladního betonu vymezené stěnami 
bednění, přeměří výšku bednění a jeho zafixování do stabilní polohy. Bednění je 
nutno zafixovat tak, aby se ani pod tlakem čerstvého betonu nevytlačily stěny 
bednění do stran. 
 
13.KONTROLA BETONÁŽE PODKLADNÍHO BETONU 
 
Mistr kontroluje tloušťku a rovinnost podkladního betonu dle PD.  
 
14.KONTROLA ARMOVÁNÍ PŘEVÁZKY 
 
Mistr kontroluje správné uložení výztuže a její krytí, dále kontrolují čistotu výztuže, 
na povrchu se nesmějí uvolňovat produkty koroze a škodlivých látek, které mohou 
nepříznivě působit na beton nebo soudržnost mezi be tonem a ocelí. Mezní odchylky 
v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit 20% hodnoty 
vyznačené v PD, max. ±30mm. Svařování se musí provádět podle předpisů platných 
v místě stavby.  
Nosné svary musí být vyznačeny v projektové dokumentaci. Pro jednotlivé 
průměry výztuže musí být zaručeno minimální krytí závisející na třídě krytí. Tloušťka 
krytí musí být vždy větší než průměr prutu. U výztuže ukládané na podkladní beton je 
krytí min 40 mm. Vodorovné a svislé mezery mezi výztuží musejí být větší než jejich 
průměr + 5 mm , abychom zajistili bezproblémovou betonáž a následné hutnění 
betonové směsi. Svázaná výztuž musí být dostatečně tuhá a zajištěná proti posunutí 




Před zahájením betonáže se musí dokončit, zkontrolovat a dokladovat všechny 
přípravné práce podle požadavku pro danou prováděcí  třídu. Bednění musí být bez 
úlomků, nánosů ledu, sněhu a stojaté vody.  Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, 
aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy a aby beton dosáhl 
předpokládané pevnosti a trvanlivosti. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby 
se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným 
sedáním nebo přetěžování bednění. Během ukládání a zhutňování se musí 
minimalizovat segregace betonu. Dále se během uklád ání musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Čerstvý 
beton se může ukládat z max.  výšky 1,5 m pro běžný beton, aby při jeho ukládání 
nedošlo k rozrušení betonové směsi. K zhutňování betonové směsi používáme 
ponorné nebo povrchové vibrátory. Tloušťka zhutňovaných vrstev závisí na použité 
technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů by zhutňovací výška vrstvy neměla být 
větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru a u vibračních latí by výška 
zhutňované vrstvy neměla přesáhnout 200 mm. Zhutňování považujeme za 
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16.KONTROLA TORKRETU STĚNY 
 
 Stavbyvedoucí před zahájením stříkání betonu musí nejprve důkladně 
zkontrolovat osazení kari sítí mezi pilotami a zkontrolovat zda jsou kari sítě 
dostatečně upevněny k pilotám,aby při nástřiku nedocházelo k jejich kmitání. Pro 
provádění nástřiku musí  být stanoven přesný a podrobný technologický postup 
podle konkrétních podmínek aplikace stříkaného betonu. Před započetím nástřiku se 
musí provést přípravné práce – uvolněné a nekvalitní části horniny se musí odstranit; 
- větší průsaky vody musí být odvedeny pomocí drenážních kanálků nebo nopových 
folií. Podle místních podmínek lze průsaky utěsnit pomocí pasty z rychle tuhnoucího 
cementu nebo injektáží. 
 Nanášení se musí provádět po vrstvách rovnoměrnými pohyby, aniž by se 
přerušovala spojitost nanášení stříkaného betonu. Struktura betonu má být co 
nejhutnější, povrch uzavřený a má pokud možno rovnoměrnou a plošně rovinnou 
skladbu. 
 Při delších časových přerušeních nástřiku jednotlivých vrstev -  více než 24hod 
pro dosažení požadované celkové tloušťky , se musí stará vrstva stříkaného betonu 
očistit směsí tlakového vzduchu a vody. Nástřik se má provádět odspoda nahoru, 
aby se zabránilo zastříkávání spadeného betonu. Vzhledem k rychlosti proudu směsi 
je třeba udržovat odstup stříkací trysky od podkladu ve vzdálenosti mezi 0,8 až 1,5 
m. Úhel nástřiku musí být co možno nejkolmější. 
Nízké teploty podkladních ploch nástřiku, především při zmrzlé hornině, zemině 
vyžadují zvětšení tloušťky stříkaného betonu o min. 3 cm. Zpracování stříkaného 
betonu při teplotě vzduchu a podkladu nižší než 5°C vyžaduje doplňující opatření 
specifikované v technologickém postupu. Minimální teplota betonové směsi se 
doporučuje 15°C. 
 Následné ošetření betonu je potřebné jen tehdy, pokud jsou požadovány zvláštní 
vlastnosti. Obvykle se pak povrch udržuje ve vlhkém stavu nepřímo pomocí 
dodatečně máčeného krytu nebo se postřikují ošetřovacím prostředkem. Ochrana 
v případě mrazu je nutná do doby , než stříkaný beton osáhne pevnosti v tlaku o 
hodnotě 5N/mm². 
 
17.KONTROLA VRTÁNÍ KOTEV 
 
Stavbyvedoucí kontroluje provedení kvality vrtu pro zemní kotvy. Pokud není jinak 
stanoveno, má výběr a skladby vrtného zařízení splňovat tyto podmínky:             - 
závrtný bod má být dodržen s přesností 75 mm, sklon závrtu se nemá odchýlit od 
předepsané osy vrtu více než o 2º.  
Odchylka se má kontrolovat po odvrtání 2 metrů vrtu.Při vrtání má být největší 
odchylka sklonu vrtu menší než 1/30 délky kotvy. V určitých geologických poměrech 
lze tuto dovolenou odchylku zmírnit. Sestavení vrtné soupravy a pracovní plošina 
musí být natolik pevné, aby se dosáhlo předepsaného směru vrtu. V případě 
pochybností se má přesnost vrtu kontrolovat v průběhu vrtání. Dodržení úhlových 
odchylek je důležité s ohledem na možné vzájemné ov livnění kořenové délky kotev. 
Způsob vrtání se musí zvolit s ohledem na případné změny zeminy, které by měly 
vliv na únosnost kotev.  
Při přepravě a osazování nesmí být kotevní táhlo zlomeno a nesmí být poškozeny 
jeho jednotlivé části a protikorozní ochrana. Před osazením kotevního táhla se vrt má 
zkontrolovat, zda neobsahuje překážky, zda je vyčištěný a přezkouší se správnost 
jeho hloubky. Osazení kotevního táhla je potřeba provést řízeným a kontrolovaným 
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způsobem, aby nedošlo ke vzájemnému posunu jednotli vých částí táhla. Časové 
intervaly mezi jednotlivými pracovními postupy nutnými pro zhotovení kotvy mají být 
přizpůsobeny vlastnostem půdy.  Mají být co možná nejkratší. Po vyhloubení vrtu se 
musí provést měření, kterými se zjišťuje, že kořenová délka kotvy je po zatuhnutí 
injekční směsi zcela vyplněna. Je možno použít například vodní tlakovou zkoušku 
nebo tlakovou injektáž. 
 
18.KONTROLA OSAZENÍ KOTEV 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje hloubku a kvalitu vrtu a můžeme osazovat kotvy. Je 
nutné dbát na to, aby se při osazování kotvy do vrtu kotva nějakým způsobem 
nepoškodila. Zaplnění vrtu injekční směsí má být provedeno co možná nejdříve po 
ukončení vrtných prací.Při injektáži plnící hadicí musí být její konec trvale ponořen 
v injekční směsi v rozsahu kořenové délky kotvy a v plnění se musí pokračovat , 
dokud konzistence vytékající a čerpané směsi není stejná. Injektáž se má provádět 
vždy od spodního konce injektovaného úseku. Vzduch a voda musí mít možnost 
unikat z vrtu, aby bylo možné jeho úplné zaplnění injekční směsí. 
 
19. KONTROLA PROVEDENÍ PILOT 
 
Stavbyvedoucí spolu s geodetem provedou přeměření jednotlivých pilot a 
stanovení odchylek od projektem stanovené polohy. 
1. e < emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D < 1,0 m 





Kontrolu přesnosti rozměru provede stavbyvedoucí na základě projektové 
dokumentace. Povolené odchylky pro převázku jako pro  základ obecně je: poloha 
vodorovná ±25 mm, poloha svislá ±20 mm. 
 
21. KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda je zajištěno dostatečná ochrana čerstvé betonové 
směsi před nežádoucími klimatickými vlivy .Jako prevence proti znehodnocení 
čerstvé betonové směsi slouží tato opatření: 
 
- pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách 
a spojích proti odkrytí 
 
- ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání 
 
- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 
 
Doba ošetřování čerstvé betonové směsi závisí na teplotě povrchu betonu a na 




Kontrolní a zkušební plán                                                        kapitola A.6 










Za nízké rychlosti vypařování vody z povrchu betonu, to je při deštivém,vlhkém a 
mlhavém počasí, je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování betonové směsi a tudíž 
není potřeba dalších zvýšených opatření. 
 
22.KONTROLA PŘEDEPNUTÍ KOTEV 
 
Stavbyvedoucí kontroluje předepnutí kotev. Napínací zařízení musí napínat 
kotevní svazek jako jeden celek. Napínací zařízení musí být používáno přesně podle 
návodu výrobce. Napínaní se nemá provádět před zatvrdnutím injekční směsi 
v kořenové části tj. dříve než po 7 dnech. V citlivých soudržných zeminách je vhodné 
určit čas mezi osazením kotvy a jejím napínáním jako minimální, ve kterém zemina 
může konsolidovat a regenerovat. Během  napínání kotev nesmí sevření táhla 
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1.KONTROLA VYTYČENÍ 
 
 Geodet spolu se stavbyvedoucím provedou kontrolu vytyčení os vrtů pro zápory 
s povolenou tolerancí ± 25 mm. Po vytyčení osy vrtu zřídí lavičky, které budou sloužit 




 Plochu pro uskladnění prvků záporového pažení vytyčí  mistr dle projektové 
dokumentace – výkresu zařízení staveniště.  A zajistí vhodné podmínky pro 
uskladnění prvků záporového pažení na dané ploše. 
Vymezená plocha na staveništi určená pro složení prvků záporového pažení musí 




 Mistr zkontroluje dodaný materiál na realizaci zápor, zda souhlasí dodací list 
s projektovou dokumentací. Kontroluje kvalitu, množství a typ dodaných zápor, dále 
kontroluje mistr kvalitu řeziva pro realizaci pažin , zda je bez viditelných vad. Další 
kontrolou, kterou provede mistr je kontrola dodaného betonu pro betonáž zápor, 
zkontroluje dle dodacího listu vlastnosti ,množství a čas dodání dodané betonové 




Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat požadované práce. 
Kontrolují technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také,  zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. Mistr kontroluje, zda Je elektrické nářadí po skončení práce 
uloženo na své místo v suchu, bezpečí a uzamčeno. Těžká technika musí být 
zaparkována na vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, 
opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. 
Mistr kontroluje u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním postupem a 
proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení bude proveden zápis do 
stavebního deníku a pracovníci svým podpisem stvrdí účast a porozumění zásadám 
BOZP. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 
certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost.  
 
5.KONTROLA VRTÁNÍ ZÁPOR 
 
Mistr se stavbyvedoucím kontroluje průběh realizace vrtu.  
Provedené vrty smějí zůstat otevřené jen na dobu nezbytnou pro jejich vyčištění, 
jejich kontrolu. Vrtné nářadí musí být vhodné pro danou zeminu, skalní horninu, 
podzemní vodu a podmínky okolního prostředí. Dále nutno zohlednit zamezení 
nakypření materiálu vně vrtu, aby bylo umožněno dostatečně rychlý postup vrtání. 
Vrty budou zapažovány pažnicemi. Pažnice budou kruhové a bez jakýchkoli 
deformací jak v délce tak i v příčném profilu, musejí být dimenzovány na zatížení 
vnějším tlakem, silou při zapažování a vytahování pažnic.  
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 Mistr kontroluje osazení zápory ve vrtu,kontroluje její svislost pomocí olovnice a 
její vycentrování. Předepsané max.odchylky jsou polohová ± 10 mm a výšková  ± 50 
mm.Zafixování polohy vrtu se provede její zabetonováním do požadované výšky dle 
PD. 
 
7.KONTROLA VYPLNĚNÍ VRTU 
 
 Mistr dle projektové dokumentace vizuálně zkontroluje obsypání zápory až po 




 Mistr kontroluje dle PD správné osazení pažin mezi dvojice zápor a  
aktivaci pažin – zasypání  prostoru výkopu zeminou  za pažinami. Maximální 
vodorovná přípustná spára je 10 mm. 
 
9.KONTROLA VRTÁNÍ KOTEV 
 
Stavbyvedoucí kontroluje provedení kvality vrtu pro zemní kotvy. Pokud není jinak 
stanoveno, má výběr a skladby vrtného zařízení splňovat tyto podmínky:               
  - závrtný bod má být dodržen s přesností 75 mm 
-  sklon závrtu se nemá odchýlit od předepsané osy vrtu více než o 2º. 
 Odchylka se má kontrolovat po odvrtání 2 metrů vrtu.Při vrtání má být největší 
odchylka sklonu vrtu menší než 1/30 délky kotvy.  
V určitých geologických poměrech lze tuto dovolenou odchylku zmírnit. Sestavení 
vrtné soupravy a pracovní plošina musí být natolik pevné, aby se dosáhlo 
předepsaného směru vrtu. V případě pochybností se má přesnost vrtu kontrolovat 
v průběhu vrtání. Dodržení úhlových odchylek je důležité s ohledem na možné 
vzájemné ovlivnění kořenové délky kotev. Způsob vrtání se musí zvolit s ohledem na 
případné změny zeminy, které by měly vliv na únosnost kotev.  
Před osazením kotevního táhla se vrt má zkontrolovat, zda neobsahuje překážky, 
zda je vyčištěný a přezkouší správnost jeho hloubky. Časové intervaly mezi 
jednotlivými pracovními postupy nutnými pro zhotovení kotvy mají být přizpůsobeny 
vlastnostem půdy.  Mají být co možná nejkratší. Po vyhloubení vrtu se musí provést 
měření, kterými se zjišťuje, že kořenová délka kotvy je po zatuhnutí injekční směsi 
zcela vyplněna. Je možno použít například vodní tlakovou zkoušku nebo tlakovou 
injektáž. 
 
10.KONTROLA OSAZENÍ KOTEV 
 
 Stavbyvedoucí zkontroluje hloubku a kvalitu vrtu a můžeme osazovat kotvy. Je 
nutné dbát na to, aby se při osazování kotvy do vrtu kotva nějakým způsobem 
nepoškodila. Zaplnění vrtu injekční směsí má být provedeno co možná nejdříve po 
ukončení vrtných prací.Při injektáži plnící hadicí musí být její konec trvale ponořen 
v injekční směsi v rozsahu kořenové délky kotvy a v plnění se musí pokračovat , 
dokud konzistence vytékající a čerpané směsi není stejná. Injektáž se má provádět 
Kontrolní a zkušební plán                                                       kapitola A.6 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 214 - 
vždy od spodního konce injektovaného úseku. Vzduch a voda musí mít možnost 




 Mistr kontroluje dodržení technologického postupu a montážního návodu při 
upevňování a osazování ocelových převázek mezi dvoj ice zápor. Dále je nutná 
kontrola postupu při kompletaci kotevní hlavy a jej í ochrana před vnějšími vlivy. O 
kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
 
12.KONTROLA ZABEZPEČENÍ VÝKOPU 
 
 Kontrolu zabezpečení jámy proti pádu osob nebo věcí zajistí stavbyvedoucí. 
Zkontroluje zda ve vzdálenosti menší než 1,5 m je zřízeno oplocení po obvodu 
výkopu, kromě místa kde je realizován sjezd do výkopu, o výšce zábradlí 1,1m. Ve 
vzdálenosti do 0,5 m od hrany výkopu se nesmí vyskytovat nic , co by mohlo hrany 
výkopu nadměrně zatěžovat. 
 
13.KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI PAŽENÍ 
 
 Stavbyvedoucí a geodet kontrolují přesnost provedení záporového pažení. 
Kontrolují osazení pažin- přípustná maximální vodorovná spára mezi pažinami je 10 




Stavbyvedoucí kontroluje předepnutí kotev. Napínací zařízení musí napínat 
kotevní svazek jako jeden celek. Napínací zařízení musí být používáno přesně podle 
návodu výrobce. Napínaní se nemá provádět před zatvrdnutím injekční směsi 
v kořenové části tj. dříve než po 7 dnech. V citlivých soudržných zeminách je vhodné 
určit čas mezi osazením kotvy a jejím napínáním jako minimální, ve kterém zemina 
může konsolidovat a regenerovat. Během  napínání kotev nesmí sevření táhla 
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1.KONTROLA VYTYČENÍ OS VRTŮ 
 
 Geodet spolu se stavbyvedoucím provedou kontrolu vytyčení os pilot s povolenou 
tolerancí ± 20 mm. Po vytyčení osy piloty zřídí lavičky, které budou sloužit 
k pozdějšímu překontrolování přesné polohy vrtu. 
 
2.KONTROLA DODÁNÍ ARMATURY 
 
Po přivezení armatury na stavby kontroluje stavbyvedoucí její kvalitu, kompletnost 
dodávky armatury dle PD, řádné označení každého kusu armatury informačním 
štítkem, který obsahuje druh,profil a délku prutu z armovny. Stavbyvedoucí po řádné 
kontrole armatury a po nezjištění žádných vad převezme materiál s dodacím listem, 
který musí být archivován a udělá zápis do stavebního deníku o převzetí materiálu. 
Armaturu složíme na vyhrazenou skládku na podkladky v max. 3 vrstvách nad 
sebou. Výztuž musí být při skladování chráněna před znečištěním.  
 
3.KONTROLA DODÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
 
 Dle dodacího listu kontroluje stavbyvedoucí správné množství a odpovídající 
složení a vlastnosti betonové směsi dle objednávky,  dále zkontroluje dobu dodání 
betonu na stavbu od doby zpracování v betonárce. Dále se beton musí kontrolovat 
při jeho vykládání. Vykládání betonu se musí zastavit,jestliže vzhled, posouzený 
stavbyvedoucím nebo mistrem, není běžného vzhledu. Při dopravě nesmí dojít ke 
změně konzistence betonové směsi jako např. segregace, odlučování vody, ztráta 
tmelu. Pokud je požadováno v prováděcí specifikaci,  musíme odebrat vzorky pro 
zkoušky na místě dodání.  
Čerstvý beton pro vrtané piloty musí mít vysokou plasticitu a dobrou soudržnost, 
dobrou zpracovatelnost, schopnost samozhutnění, dostatečnou zpracovatelnost po 
dobu betonáže i po dobu vytahování dočasných pažnic  z čerstvého betonu. 
Pro stanovení vlastností čerstvého betonu se mohou používat zkoušky - zkouška 
sednutím dle EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle 
EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-5.  
 Dle zkoušky sednutí kužele kontrolujeme konzistenci dodané betonové směsi, 
zda nedošlo vlivem přepravy k jejím změnám, které by měly vliv na vlastnosti 
realizované konstrukce. Stupeň konzistence betonové směsi zkoušené sednutím 




Mistr spolu se strojníkem kontrolují způsobilost strojů vykonávat zadané práce. 
Především se kontroluje technický stav stroje, hladinu provozních kapalin, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů a dalších mechanizací. 
Při přerušení prací strojník zodpovídá za řádné zaparkování a zabrzdění a uzamčení 
stroje. Stroje budou opatřeny nádobami na zachycování olejů a jiných kapalin. 
Stavbyvedoucí kontroluje způsobilost pracovníků k obsluze stroje. Svoji způsobilost 
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5. KONTROLA VRTÁNÍ PILOT 
 
Mistr se stavbyvedoucím kontroluje průběh realizace vrtu. Vrty pro piloty se 
realizují, není-li stanoveno v realizačních dokumentech jinak, s tolerancemi:  
- polohová odchylka svisle vrtané piloty v úrovni vrtání 
e < emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D < 1,0 m 
e < emax = 0,1 x D pro vrtané piloty s 1,0 m < D <1,5 m 
 
Provedené vrty smějí zůstat otevřené jen na dobu nezbytnou pro jejich vyčištění, 
jejich kontrolu a případné zkoušky, zapuštění armokoše. Pořadí provádění pilot se 
musí volit tak, aby nebyly poškozeny sousední piloty. Vzdálenost středů vrtaných 
pilot prováděných v časovém rozmezí menším než 4 hodiny musí být alespoň 
čtyřnásobek velikosti D, nejméně však 2m. Piloty mohou být vrtány metodami 
průběžného nebo náběrového vrtání. Vrtné nářadí musí být vhodné pro danou 
zeminu, skalní horninu, podzemní vodu a podmínky okolního prostředí. Dále nutno 
zohlednit zamezení nakypření materiálu vně vrtu a aby bylo umožněno dostatečně 
rychlý postup vrtání. Vrty budou zapažovány pažnicemi. Pažnice budou kruhové a 
bez jakýchkoli deformací jak v délce tak i v příčném profilu, musejí být dimenzovány 
na zatížení vnějším tlakem, silou při zapažování a vytahování pažnic. 
 
6.KONTROLA OSAZENÍ VÝZTUŽE 
 
Armokoše se musí osazovat do vrtu co nejdříve po jeho vyčištění. Armokoš musí 
být v celé své délce osazen tak, aby byla zaručena jeho správná poloha vzhledem 
k ose piloty a dodrženo předepsané krytí. Během betonáže musí být zajištěna stálá 
poloha armokoše, aby byla dodržena předepsaná délka  vyčnívající výztuže z hlavy 
piloty. Min krytí výztuže s ohledem na provádění nesmí být menší než 60 mm pro 
piloty profilu D > 0,6 m. K centrování armokoše ve vrtu a zajištění nutného krytí 
výztuže použijeme distanční prvky.  
 
7. KONTROLA BETONÁŽE 
 
Přestávka mezi dokončením vrtu a začátkem betonáže musí být co nejkratšího. 
Před betonáží se musí zkontrolovat čistotu vrtu. Aby nebyla pilota znehodnocena, 
nesmí být beton znečištěn zeminou ani jiným cizím materiálem. Během celé 
betonáže musí být k dispozici dostatečná zásoba betonu, aby byla umožněna 
kontrolovaná plynulá betonáž. Při stanovení doby zpracovatelnosti betonu musí být 
započten dostatečný časový prostor pro potenciální přerušení dodávky a čas 
potřebný pro vlastní betonáž. Vibrování betonu ponornými vibrátory za účelem 
zhutnění betonu není dovoleno. Během betonáže se musí sledovat spotřebované 
množství betonu a měřit výška jeho hladiny ve vrtu a výsledky zaznamenávat do 
příslušného protokolu. Úroveň hladiny betonu se mus í kontrolovat, alespoň jednou 
po uložení každé dodávky betonu nebo před a po vytažení pažnice. Sypáková roura 
musí být na horním konci opatřena násypkou trychtýřového tvaru, která je schopna 
pojmout dostatečné množství betonu a zabránit rozlévání betonu. Průměr roury musí 
být min šestinásobek největší frakce nebo 150 mm. Sypáková roura musí při 
zahájení betonáže dosahovat až na dno vrtu. Během následné betonáže se 
sypátková roura postupně vytahuje tak,jak stoupá beton ve vrtu. Po ukončení 
betonáže se nesmí sypáková roura vytahovat příliš rychle, aby nevznikl sací efekt, 
v jehož důsledku může dojít k poškození piloty. 
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8.KONTROLA PROVEDENÍ PILOT 
 
Stavbyvedoucí spolu s geodetem provedou přeměření jednotlivých pilot a 
stanovení odchylek od projektem stanovené polohy. 
 
1. e < emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D < 1,0 m 




Můžeme provádět zatěžovací zkoušku a zkoušku integrity. Zatěžovací zkoušky 
pilot se obyčejně provádí za účelem stanovení vztahu mezi odporem a sedáním 
příslušné piloty a obklopující základové půdy. Zkoušky integrity pilot se provádějí za 
účelem průkazu správného provedení piloty a spojitosti jejího dříku. Měří se 
akustické nebo vibrační vlastnosti betonu piloty za účelem stanovení existence 
možných anomálií v dříku piloty. Obě jmenované zkoušky musí být prováděny 
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1.KONTROLA PODKLADNÍHO BETONU 
 
 Před započetím izolačních prací musí být zcela dokončeny všechny předchozí 
práce a podkladní beton, jako podklad pod izolací musí být zhotoven s takovým 
časovým předstihem, aby byl dostatečně vyzrálý tzn. nesmí být vlhký.Podkladní 
beton před pokládkou musí být již  pevný, rovný, bez ostrých hran a výstupků, které 
by mohly případně poškodit izolaci. 
 
2. KONTROLA MATERIÁLU 
 
 Kontrolu materiálu provede mistr při dodání dle projektové dokumentace. 
Zkontroluje bentonitové pásy, jejich množství, požadovanou tloušťku a 
nepoškozenost pásů. O převzetí mistr uvede záznam do stavebního deníku a 
uschová dodací list k pozdější archivaci.Bentonitové pásy je nutné skladovat na 




 Mistr kontroluje zda jsou vhodné klimatické podmínky pro pokládku bentonitové 
hydroizolace. Pokládku izolace lze provádět pouze za nedeštivého počasí a při 





 Stavbyvedoucí dle projektové dokumentace a technologického postupu kontroluje 
správnost pokládání jednotlivých pásu bentonitové i zolace. 
 
Zásady správné pokládky : 
• Přeložení rohoží musí být nejméně 100 mm 
• Volný okraj bentonitové rohože předchozí etapy musí být 
v minimální šíři 300 mm pro napojení navazujících pásů 
• Role se překládají tak, aby jejich konce byly šachovitě prostřídány 
s přesahem minimálně 300 mm 
• Bentonitová rohož se pokládá tak, že tkaná geotextílie, tzn. tmavě 
šedá strana, je směrem k budoucí betonové konstrukci 
• Na stěnách, na přizdívce se bentonitová rohož kotví pouze na 
vrchním volném kraji hmoždinkami, vruty nebo hřebíky s podložkou 
• Systém pokládky zamezuje možnosti zatečení betonu do spojů 
bentonitových rohoží  
• Bentonitové rohože se svařují horkým vzduchem 
• V případě oprav poškozených míst musí záplata přesahovat na 
každou stranu minimálně 200 mm, opravované místo se předtím 
musí zaplnit bentonitovou pastou 
• V případě realizace detailu koutů a rohů musí záplata přesahovat na 
každou stranu minimálně 150 mm 
• Prostupy sítí, sloupů se řeší zesílením bentonitové rohože v místě 
prostupu v kombinaci s bentonitovou pastou a benton itovými pásky 
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5.KONTROLA PROVEDENÍ IZOLACÍ 
 
 Stavbyvedoucí zkontroluje celistvost izolace, jsou-li spoje správně nataveny a 
nevzniká tedy riziko zatečení vody pod izolační pás, dále kontroluje zda nedošlo 
v průběhu pokládky k případnému poškození nebo prot rhnutí nějaké plochy 
v izolačním pásu. Po nenalezení vad, které by bylo nutné opravit vyhotoví 
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1.KONTROLA HYDROIZOLACE 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je hydroizolace v pořádku, zda není někde 
poškozená  a na povrchu izolace se nevyskytují kaluže vody 
 
2. KONTROLA VYTYČENÍ DESKY 
 
Stavbyvedoucí provede kontrolu správnosti vytyčení základové desky na základě 
projektové dokumentace. Vytyčení polohové ± 30 mm  a výškové ± 10 mm. 
 
3. KONTROLA MATERIÁLU NA BEDNĚNÍ 
 
Stavbyvedoucí podle dodacího listu a projektové dokumentace zkontroluje 
kompletnost všech dílů systémového bednění Peri a provede o kontrole zápis do 
stavebního deníku. 
 
4.KONTROLA DODÁNÍ ARMATURY 
 
Stavbyvedoucí spolu se statikem zkontrolují množství, rozměry a průměry profilů, 
tvar výztuže, zda se vše shoduje na dodacím listě a v projektové dokumentaci. 
Betonářská výztuž musí odpovídat evropské normě pro ocel ČSN EN 10080. 
Skladování oceli a kari sítí musí být na rovném suchém podkladu, aby nedocházelo k 
jejich znečištění zeminou. Zkorodovaný materiál je nutné nahradit. Každý dodaný 
prvek musí být jednoznačně identifikovatelný, proto jednotlivé prvky výztuže budou 
opatřeny identifikačními štítky, které obsahují druh, profil a délku prutu. Po řádné 
kontrole a nezjištění žádných vad bránících převzetí armatury, provede 
stavbyvedoucí o převzetí zápis do stavebního deníku a uschová dodací list 
k pozdější archivaci. 
 
5.KONTROLA DODÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 
 
Dle dodacího listu kontroluje stavbyvedoucí správné množství a odpovídající 
složení a vlastnosti betonové směsi dle objednávky ( použitý cement, pevnostní třídu, 
označení stupně vlivu prostředí, max. frakce použitého kameniva, obsah chloridů a 
stupeň konzistence), dále zkontroluje dobu dodání betonu na stavbu od doby 
zpracování v betonárce. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat 
požadavkům na vlastnosti betonu specifikované v pro jektové dokumentaci případně 
v technologickém postupu.Při dopravě nesmí dojít ke změně konzistence betonové 
směsi jako např. segregace, odlučování vody, ztráta tmelu. 
 Pokud je požadováno v prováděcí specifikaci, musíme odebrat vzorky pro zkoušky 
na místě dodání.  
Pro stanovení vlastností čerstvého betonu se mohou používat zkoušky - zkouška 
sednutím dle EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle 
EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-5.  
Dle zkoušky sednutí kužele kontrolujeme konzistenci  dodané betonové směsi, zda 
nedošlo vlivem přepravy k jejím změnám, které by měly vliv na vlastnosti realizované 
konstrukce. Stupeň konzistence betonové směsi zkoušené sednutím kužele se musí 
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6.KONTROLA STROJŮ 
 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat požadované práce. 
Kontrolují technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také,  zda elektrické přístroje 
neprobíjejí apod. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem 
určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání 
olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena.  
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 
pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o 
betonářských pracích a pracích s nimi souvisejících. O tomto školení bude proveden 
zápis do stavebního deníku a pracovníci svým podpisem stvrdí účast a porozumění 
zásadám BOZP. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, 
certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci 
můžou být podrobeni dechové zkoušce.  
 
7.KONTROLA OSAZENÍ ARMATURY 
 
Stavbyvedoucí kontroluje správné uložení výztuže, její krytí a průměry v 
konstrukci, dále čistotu výztuže, na povrchu se nesmějí uvolňovat produkty koroze a 
škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost 
mezi nimi.Před betonáží je tedy nutné výztuž zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné 
rzi (okartáčovat apod.). Manipulovat s výztuží jen, tak aby nedošlo k jejich zakřivení a 
deformaci. Je nutno zkontrolovat jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a 
ohybů odpovídají projektu. Dbát na to, aby styky vložek byly provedený podle PD.  
 
Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy předepsané v PD nesmí překročit 
+20% hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat 
nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání prutů nesmí mít vliv na zhoršení 
mechanických vlastností. Nastavování výztužných vložek se musí provádět pouze v 
místech stanovených projektem, způsobem předepsaným v projektu. Tloušťka krytí 
musí být vždy větší než průměr prutu. Je-li max. zrno kameniva betonu větší než 
32mm - krytí= průměr +5mm. Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je +5 až +10mm. 
Vodorovné a svislé mezery mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr+5mm, z 
důvodu ukládání a hutnění betonu. Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a 
zajištěna proti posunutí nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu, pohyby 




Při sestavování systémového bednění peri se budeme řídit přesným postupem 
stanoveným výrobce. V postupu musí být přesně stanoveny požadavky na 
manipulaci, vyrovnání, zakotvení, zatěžování. Bednění musí udržet beton 
v požadovaném stavu až do jeho zatvrdnutí. Vnitřní povrch bednění musí být čistý. 
Na vnitřní povrch bednění můžeme natřít odbedňovací přípravek. Odbedňovací 
přípravek se musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž 
nebo na bednění a neměl škodlivé účinky na životní prostředí. Odbedňovací 
prostředky se musí používat podle návodu k použití nebo podle předpisů platných u 
konkrétní stavby. Mezní odchylky bednění : horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 
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Mistr kontroluje správný průběh betonáže. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, 
aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivo sti. Ukládání a zhutňování musí 
být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se 
zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bedněn í. Špatné spojení se může 
vytvořit při betonování, jestliže beton na povrchu předchozí vrstvy ztuhne před 
uložením a zhutněním další vrstvy. Během ukládání a zhutňování se musí 
minimalizovat segregace betonu.Dále se během zpraco vání musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Čerství 
beton se může ukládat z max. výšky 1m pro vodotěsný beton. Ke zhutňování betonu 
se používají ponorné vibrátory nebo příložné vibrační lišty. Tloušťka uložené a 
zhutňované vrstvy betonu závisí na použité technologii zhutňování.   
U ponorných vibrátorů by zhutňovací výška vrstvy neměla být větší než 1,3 
násobek délky ponorného vibrátoru a u vibračních la tí by výška zhutňované vrstvy 
neměla přesáhnout 200 mm. Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na 
povrchu zhutňované betonové směsi vystoupí cementové mléko. 
Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná denní teplota musí být větší 
jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a maximální teploty 
za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, zabránění vymývání 
cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. Maximální denní 
teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton 
ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením a 
přikrýváním plachtami. 
 
10.KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 
 
Stavbyvedoucí kontroluje zda je zajištěno dostatečná ochrana čerstvé betonové 
směsi před nežádoucími klimatickými vlivy .Jako prevence proti znehodnocení 
čerstvé betonové směsi slouží tato opatření: 
- pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách 
a spojích proti odkrytí 
- ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání 
- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 
Doba ošetřování čerstvé betonové směsi závisí na teplotě povrchu betonu a na 
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Za nízké rychlosti vypařování vody z povrchu betonu, to je při deštivém,vlhkém a 
mlhavém počasí, je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování betonové směsi a tudíž 




Stavbyvedoucí kontroluje rozebírání bednění. Bednění nesmí být odstraněno, 
dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo k jeho poškození.Pokud 
není předepsaná pevnost při odbedňování stanovená t echnologickým postupem, 
odbedňujeme až když beton dosáhne pevnosti 5 MPa. Po odbednění se musí 
všechny povrchy nově zhotovené konstrukce zkontrolovat podle příslušné prováděcí 
třídy, zda se shodují s požadavky. Po odbednění stavbyvedoucí dohlédne na 
dostatečné očištění veškerých prvků bednění a jejích správné uskladnění. 
 
12.KONTROLA PROVEDENÍ BETONU 
 
Stavbyvedoucí kontroluje přesnost provedení základové desky. Hotová 
konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších dovolených 
odchylek, aby se zabránilo škodlivým účinkům na provozní vlastnosti během užívání 
stavby a mechanickou odolnost. Odchylky od daného tolerančního intervalu musí být 
zajištěny, neúmyslné malé odchylky, které nemají významné důsledky na vlastnosti 
hotové konstrukce, se mohou zanedbat.  
Odchylky jsou: pro monolitickou základovou desku: výškově ±25mm, výškově ±25 
mm, Přímost povrchu: rovinnost – se stykem s bedněním: celkově 9mm/2m  (lokálně 
4mm/0,2m)  - bez styku s bedněním: celkově 15mm/2m (lokálně 6mm/0,2m). Přímost 
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1.TECHNICKÉ PARAMETRY JEŘÁBU LIEBHERR 120 K.1 
 
Pro etapu, kdy realizujeme základové piloty, betonáž podkladního  betonu, 
hydroizolaci spodní stavby a základovou desku, jsem zvolila jako manipulační 
zvedací  techniku 2 věžové jeřáby, k manipulaci s rozměrnými výztužemi pilot, 
k přemístění palet s tvárnicemi na přizdívky a k přemisťování prvků pro sestavení 
bednění. Jeřáb zde bude jako manipulační a zvedací technika od této etapy prací až 
po dokončení celé stavby. 
 
VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 120 K.1  
 
Max. nosnost:    8 000 kg 
Nosnost při max. poloměru:  1 450 kg 
Max. výška uchycení:   37,4 m 




















          Obr. 10- Přepravní rozměry jeřábu 
Návrh a kalkulace zvedacího mechanismu                             Kapitola A.7 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 234 - 
Vyložení a nosnost jeřábu 
 
 
Navržený jeřáb vyhoví z hlediska dosahu a únosnosti. Jeřáb je navržen jako 
zvedací mechanismus po celou dobu výstavby. Největší břemena, které je případně 
nutné jeřábem přemístit, je cca 500 kg,což představuje 1 paleta s keramickým 
fasádním obkladem, dále nutné přemístit paletu s tvárnicemi ztraceného bednění 
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NOSNOST JEŘÁBU PŘI DANÉM VYLOŽENÍ 
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2. POSTUP MONTÁŽE JEŘÁBU 
• Dovezeme  jeřáb za pomoci tahače na staveniště, dovezeme  protizátěže a 
najedeme na připravenou plochu pro jeřáb. Po dosaže ní místa požadovaného 
středu jeřábu se zabrzdí podvozky, založí se klíny a odepneme oje podvozku 
jeřábu od tahače. Roztáhnou se opěrné nohy jeřábu a  v případě potřeby se i 
podloží panely. Mezi patkou a panelem vždy musí být podstava např. dřevo, 
plast. 
• Provedeme elektrické připojení jeřábu do sítě a vyzkoušíme správné 
zfázování motorů. 
• Provedeme usazení jeřábu na plochu přes podvozky tzn. tahem přes 
montážní lano je přední podvozek tlačen pod jeřáb a na zadním se pomalu 
zvedá a spouští tak dlouho, až je plošina s otočí v rovině, měříme vodováhou. 
Poté odčepujeme přední podvozek a vytáhneme jej mimo prostor otoče 
jeřábu. Tahač se po usazení odčepuje od jeřábu a uhne mimo prostor otoče 
jeřábu. 
• Provedeme kontrolu před montáží. 
• Po kontrole zvedneme věž jeřábu , provede se hydraulikou nebo montážním 
lanem až do chvíle, kdy je věž zajištěna v poloze pro provoz. S věží je možno 
skládat protizátěže na otoč podle návodu výrobce.  
• Naskládání potřebného počtu protizátěží  může i jeřáb sám. 
• Poté dojde k sundání zadní nápravy a adaptéru 
• Předmontáž výložníku – spouštěním požadovaných částí výložníku. Jejich 
nalanování, případně úpravy a zkrácení na požadované délky, příprava na 
vysunutá věže a roztažení výložníku. 
• Poté proběhne montáž přídavných dílů za pomoci pohybu věže, vsuneme 
potřebný počet dílů pod vnitřní věž jeřábu a jejich začepování, doplníme 
adekvátním počtem táhel na aretační lano podle konf igurace. 
• Následně provedeme vyšplhání jeřábu na požadovanou výšku, jeho zajištění 
v této poloze, rozbalení výložníku do vodorovné polohy, uvolníme montážní 
lana věže a vrátku, zapojíme pracovní pohony jeřábů  
• Poté nastavíme a seřídíme zdvih, kočku a přetížení podle platných předpisů, 
funkční odzkoušení všech pohybů a funkcí jeřábu včetně pevného pultu, 
kabiny a dálkového ovládání. Nutná kontrola otočení  jeřábu kolem dokola kvůli 
ujištění, že se v jeho dosahu nenachází překážky omezující jeho volné otáčení 
po větru. Dále přizemnění jeřábu a ohraničení výstražnou páskou mezi 
nohama jeřábu. 
• Nyní může dojít k revizní zkoušce jeřábu a poté k následnému předání do 
provozu. 
• Vždy při montáži i demontáži jeřábu je nutné mít u sebe návod výrobce 
k montáži, obsluze a údržbě daného typu jeřábu. Při  stanovení postupu 
montáže daného jeřábu se řídit doporučeními v návodu stanoveným 
výrobcem. 
• Jelikož při realizace UC jsou navrženy 2 jeřáby, musíme věže jeřábů osadit 
tak, aby nedošlo ke střetu jejich výložníku, proto jeden jeřáb bude mít výšku 
nižší než druhý, aby se mohly volně pohybovat. 
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SCHÉMA MONTÁŽE JEŘÁBU 
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3. KALKULACE CENY PRONÁJMU JEŘÁBU LIEBHERR 120 K.1 
Pro realizaci stavby Universitního centra ve Zlíně jsem navrhla 2 jeřáby Liebherr,   
z důvodů velkého rozsahu stavby, jelikož jeden jeřáb by svým vyložením nebyl 
schopen pokrýt celou plochu stavby. 
 
 
KALKULACE CENY NA 1 KS 
 
• DOVOZ A MONTÁŽ JEŘÁBU 
 
• Dovoz do Zlína   45 000 Kč 
• Montáž jeřábu  25 000 Kč 
• Revize    7 500 Kč 
 
• MĚSÍČNÍ PRONÁJEM JEŘÁBU 
• Pronájem    72 000 Kč 
• Pojištění(měsíčně)   3 000 Kč 
 
• DEMONTÁŽ JEŘÁBU 
• Demontáž jeřábu  25 000 Kč 
• Odvoz jeřábu  45 000 Kč 
 
• JEŘÁBNIK    190 Kč / hod 
       
 
 
CELKOVÁ DOBA PRONÁJMU NA REALIZACI ŘEŠENÉ ČÁSTI SPODNÍ 
STAVBY: - 3 MĚSÍCE 
 
Celkem cena na 3 měsíce : 
 
• Dovoz z Brna do Zlína        45 000 Kč 
• Montáž jeřábu        25 000 Kč 
• Revize          7 500 Kč 
• Pronájem     72 000 Kč x 3 měs.= 216 000 Kč 
• Pojištění(měsíčně)    3 000 Kč x 3 měs. =  9 000 Kč 
• Demontáž jeřábu         25 000 Kč 
• Odvoz jeřábu        45 000 Kč 
 
                                                                                  celkem  372 500 Kč/ 1 ks 
                                      Oba jeřáby celkem 745 000 Kč 
 
CELKOVÁ DOBA PRONÁJMU NA REALIZACI CELÉ STAVBY : -18 MĚSÍCŮ 
 
Celkem cena na 18 měsíce:                 celkem 1 497 500 Kč/ 1ks 
                   Oba jeřáby celkem 2 995 000 Kč 
 
Pozn. Doba výstavby 18 měsíců byla uvedena v referencích firmy Metrostav 
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= kompetentní osoba , která ovládá jeřáb při jeho pohybu a manipulaci 
s břemenem 
 
- MUSÍ MÍT: platný průkaz pro daný druh a typ jeřábu – nutné přezkoušení 1 x 
za rok 
- MUSÍ BÝT: zdravotně způsobilý, fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb, 
schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost, vyškolen pro konkrétní 
typ jeřábu, dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání a bezpečnostní 
zařízeních, kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích zařízení 
 
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ JEŘÁBU JEŘÁBNÍKEM A 
POVINNOSTI JEŘÁBNÍKA 
 
- před zahájením provozu jeřábu je jeřábník povinen  provést kontrolu zda není 
omezeno nebo zakázána (tabulkami, zápisem v deníku jeřábu atd.) uvedení 
jeřábu do provozu 
- provést kontrolu všech měřících, hydraulických, pneumatických nebo 
elektrických systémů 
- jeřábník je povinen se řídit pouze pokyny vazače nebo signalisty a to jen těch, 
s kterými byl seznámen, v případě nebezpečí reaguje na znamení ,,STŮJ“ 
- při opuštění jeřábu zabezpečit jeřáb proti zneuži tí nepovolanými osobami 
 
PŘI OBSLUZE ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘEPRAVĚ BŘEMEN JE ZAKÁZÁNO 
 
- používat jeřáb k jiným činnostem než určuje výrobce v návodu pro obsluhu 
- uvést jeřáb do pohybu bez předchozí dohody s vazačem, popřípadě 
signalistou nebo jinou kompetentní osobou 
- porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách 
- používat k výstupu, přechodu nebo sestupu ze zdvihacího zařízení cest, které 
k tomuto účelu nejsou určeny, nebo vstupovat na zdvihací zařízení řízené ze 
země při zapnutém hlavním spínači 
- ovládat zdvihací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene 
- zvedat břemeno o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení 
- zvedat a přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení 
bez náležitých bezpečnostních opatření 
- zvedat břemena šikmým tahem a zbytečně vysoko 
- přepravovat břemena nad pracujícími, nebo v jejich nebezpečné blízkosti, 
pohybujícími se dopravními prostředky 
- ponechat jeřáb bez dozoru ani na krátkou dobu bez potřebných zajištění 
- pracovat se zdvihacím zařízením v blízkosti ochranného pásma elektrických 
venkovních vedení 
- provádět jakékoli úpravy nebo opravy zdvihacího zařízení 
- zvedat břemena vázána signalistou 
- zatajovat nebo neohlašovat pověřené osobě vznik m imořádné události 
- ovládat nebo obsluhovat zdvihací zařízení v případě náhlého zhoršení 
zdravotního stavu 
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VAZAČ 
 
= je kompetentní osoba určena a zodpovědná za uvázání a odvázání břemene za 
použití vhodných příslušenství (vázacích prostředku..), za zahájení a řízení 
bezpečného pohybu jeřábu s břemenem 
 
- MUSÍ :  splňovat požadované kvalifikační a zdravotní požadavky; být pohyblivý, 
fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím zdvihání; znát dorozumívací 
znamení a umět je používat; správně a zřetelně komunikovat s jeřábníkem a 
případně  se signalistou; ovládat zařízení pro praktické předávání povelů; 
spolehlivě určit hmotnost a těžiště břemen, vzdálenost, výšku a průjezdnost; být 
oprávněn vázat břemena 
 
PŘI VÁZÁNÍ A ZAVĚŠOVÁNÍ BŘEMEN A DÁVÁNÍ POKYNU K POHYBU JEŘÁBU 
JE VAZAČŮM ZAKÁZÁNO 
 
- vázat břemena, dávat pokyny k pohybu jeřábu nekompetentními osobami bez 
požadované kvalifikace, oprávnění a požadované zdra votní způsobilosti 
- používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání 
- přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšení 
- vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, pokud není možno zajistit sílu 
potřebnou k jejich uvolnění, nebo pokud zdvihací za řízení není vybaveno 
přetěžovací pojistkou  
- zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či skrucováním, nebo je 
jakýmkoliv způsobem upravovat 
- upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák 
jednostranně 
- vázat břemena řetězy a lany přes ostré hrany, které by mohly způsobit jejich 
poškození, bez podložení 
- nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu a v pracovních 
přestávkách, nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač 
vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem nepohyboval a nezdržoval 
- dát pokyn jeřábníkovi k zahájení pohybu jeřábu, aniž by se přesvědčil, že se 
v nebezpečné blízkosti břemen nezdržují i jiné povo lané nebo nepovolané 
osoby 
- dávat jeřábníkovi jiné, než dohodnuté, nebo jinak  určené signály, k provádění 
manipulace s jeřábem 
- pracovat při pohybech jeřábu, vázání, zdvihání, převozu břemen bez OOPP – 
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 SIGNALISTA 
 
= kompetentní osoba, figurující v systému bezpečné práce jeřábové dopravy 
v případě, pokud vazač s jeřábníkem na sebe vzájemně nevidí a není - li jiných 
dorozumívacích prostředků. Signalista předává, respektive je zodpovědný za 
předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem. Uvázání, 
zvednutí a uložení břemene však musí provádět vazač.  
 
- MUSÍ :  starší 18 let; schopen odhadnout vzdálenost , výšku a průjezdnost; 
zdravotně způsobilý, s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost; vyškolen ve 
znalostech dorozumívacích znamení i jejich používání; schopen předávat přesné 
a zřetelné pokyny; schopen bezpečně řídit pohyby jeřábu a břemene; mít 
příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty 
 
SIGNALISTŮM JE ZAKÁZÁNO 
 
- vykonávat funkci signalisty bez kompetence, potřebné kvalifikace a zdravotní 
způsobilosti 
- předávat jeřábníkovi nedohodnuté a nesrozumitelné  signály převzaté od 
vazače 
- vázat, ukládat a odvazovat břemena 
- dávat pokyny k převozu břemen pokud mu není znám systém dorozumívacích 
signálů a znamení a není schopen dát přesné a zřetelné slovní pokyny při 
použití akustického zařízení 
- zdržovat se v nebezpečné blízkosti zvedaných břemen 
- dávat pokyny k převozu břemen, pokud by tím ohrozil další osoby, nebo 
vytvořil rizikovou situaci 
 
ZÁSADY SPRÁVNÉHO PŘEDÁVÁNÍ SIGNÁLU 
 
 Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a 
nezaměnitelné s jinými signály; užívá – li se současně obou rukou, musí být 
pohyby symetrické a vždy může být dáváno pouze jediné znamení. Signalista 
stojí čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla 
ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných zam ěstnanců. Nemůže – li 
signalista všechny úkony sledovat sám, dává signály více signalistům, příjemce 
signálu musí mít všechny signalisty v zorném poli.  
 Signalista musí mít na sobě jeden nebo více rozlišovacích prvků, například 
vestu, přilbu, rukávce nebo pásku na rukou, nebo musí použít praporky. 
Rozlišovací prvky musí být výrazně barevné, zpravidla stejné barvy, a učeny pro 
výlučné používání signalistou.  
 Má-li příjemce signálu pochybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést, 
přeruší řízený úkon a požádá signalistu o nový signál. 
 
Uvedené zakázané manipulace jeřábníku, vazačů a signalistů jsou pouze 
obecného charakteru a je proto nutné tyto pokyny dle složitosti stavby a 
přepravovaných břemen blíže specifikovat a konkretizovat pro jednotlivé činnosti. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1.OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Universitní centrum ve Zlíně 
Místo stavby:  Zlín, ulice Hradská a nám.T.G. Masaryka 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Architekt:  AL-DESIGN s.r.o.,Praha 1, Anenské nám. 2 
Projektant:   KB HEXAPLAN,projekční a Inženýrské sdružení 
          KB projekt s.r.o., Zlín, Lešetín I/659 
Popis stavby:  Stavba Universitního centra je umístěna v centru Zlína  na ploše 
vymezené  ulicemi Hradská, Štefánikova, nám. T.G. Masaryka a 
Gahurova.  
Universitní centrum má oválný tvar nad půdorysem 70 x 35 m, 
dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Stavba je navržena 
jako monolitický železobetonový skelet s nosnými sloupy 
umístěnými po obvodě a vynášejícími železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. Střecha je pultová 
lehká,ukloněná k severu, nad administrativní částí plná, nad 
prostorem átria prosklená. Vnější plášť budovy je v kombinaci 




2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 
 
Kotvená pilotová stěna bude provedena na jižním okraji staveniště v části ulice 
Hradská. Budou vrtány piloty průměru 900 mm v soustředné kružnici s obloukem 
jižního průčelí budovy s odstupem 6,5m, mezery mezi pilotami bude vyztužen kari sítí 
a opatřen torkretem. 
 
 Zemní práce budou prováděny jako výkop zapažené stavební jámy pro 
hlubinné  založení stavby. Pozemek se nachází v úpatní partii údolního svahu, 
pozvolný sklon svahu se zmírňuje od 5°do 2° směrem ze severu. Hloubení  výkopu je 
v rozsahu 8-10m, zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového 
pažení, stabilitu pažení budou zajišťovat  přes ocelové převázky třípramenové   
dočasné lanové kotvy.Hloubení výkopu bude probíhat v 5 výškových úrovních.  
  
Navrhovaný objekt bude založen na velkoprůměrových pilotách v místě 
kopírující svislé nosné konstrukce podzemního podlaží.  Ze dna stavební jámy, jež je 
na několika výškových úrovních, jsou navrženy vrtané piloty, jež podepírají svislé 
konstrukce a se základovou deskou nejsou spojeny výztuží. 
Jsou navrženy vrtané piloty profilu 900 mm; 1200 mm a 1500 mm pažené a 
vrtané až do poloskalního podloží tvořené flyšovými horninami. 
Předpokládaná délka pilot bude v rozmezí 9,5 až 12 m. 
 
Podkladní beton bude totožný s tvarem budoucí základové desky. Bude 
realizován jako nearmovaná betonová mazanina o třídě pevnosti C12/15  upravená 
jako podklad pod bentonitovou izolaci.  
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Změny výškových úrovní dna stavební jámy budou vyzděny tvárnicemi pro 
ztracené bednění VEREBEX o rozměrech 435 x 150 x 240 mm. 
 
Jako ochrana spodní stavby objektu proti podzemní vodě je navržena 
hydroizolace tvořená bentonitovými rohožemi VOLTEX, bentonitovým kompozitem 
DUAL SEAL v kombinaci s PE folií a živičnými pásy. 
Izolační systém VOLTEX bude realizovaný pro vodorovné izolace pod ŽB deskou a 
pro svislé izolace v místech , kde se ŽB konstrukce bude betonovat po montáži 
izolačního systému. Izolační systém DUAL SEAL  a hydroizolace z PE folií se bude 
montovat na svislé stěny vybetonované před montáží izolačního systému. 
 
   
Základová deska má tloušťku 350 mm. Je navržena jako základová i zároveň 
podlahová deska. Základová deska bude přenášet vodn í vztlak v případě zatopení 
prostoru pod ní spodní vodou, případně povrchovou vodou. Deska nepřenáší tíhu 
stavby do podloží, protože stavba je založená na pilotách. Základová deska bude 
vybetonována z betonu třídy C 30/37 pro stupeň agresivity XC2. 
 
3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
 Staveniště Universitního centra se nachází v centru města. Celý areál 
staveniště je umístěn na parcelách bývalých Masarykových škol. Pozemek je 
ohraničen ze severu ulicí Štefánikovou , ze západní strany náměstím T. G. 
Masaryka a ulicí Gahurova, z jihu ulicí Hradskou a z východu ulicí Školní. 
V severní části pozemku je umístěna budova Kongresového centra přímo 
související s budovanou stavbou Universitního centra, kde obě stavby jsou 
propojeny podzemními garážemi. V jižní části pozemku je umístěna realizovaná 
stavba UC. Čísla parcel obklopující staveniště Universitního centra jsou 1109/108 
– ostatní plocha; 1090/23 – ostatní plocha, 1087/71- ostatní plocha; 1090/21- 
ostatní plocha; 3565/14 – ostatní plocha – všechny uvedené parcely jsou 
majetkem statutárního města Zlína. 
 Pozemek je z větší části volný, nezastavěný, vymezený z jižní strany a 
západní strany městskými komunikacemi s chodníky. Pozemek se nachází 
v úpatní partii údolního svahu. Pozvolný sklon svahu se zmírňuje od 5 ° do 2 ° 
směrem k severu.  
 Stavba není a ani nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Nenachází se 
v žádném chráněném území. Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního 
fondu ani další kácení vzrostlé zeleně. 
 
 Staveniště bude podél hranic pozemku oploceno mobi lním oplocením do 
výšky 2 m. Oplocení bude složeno z přesných plotových dílců šířky 3 m. Dílce 
budou kotveny v betonových podstavcích a pevně přišroubovány k sobě, aby 
nevznikala možnost vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Na staveništi se 
v současné době nenachází ornice, na ploše staveniš tě se nachází terén po 
sejmutí ornice, případně je povrch dle potřeby vysypán betonovým recyklátem. 
  Příjezd k hlavnímu vstupu staveniště je po ulici Gahurova z ulice Štefánikova, 
obě ulice jsou obousměrné. Ulice Gahurova je v obou  směrech lemována 
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chodníky. Boční vjezd je situován z ulice Hradská. Ulice hradská je jednosměrná 
silnice, proto  přijíždíme k bočnímu vjezdu po ulici Hradská z ulice Osvoboditelů a 
odjíždíme ze staveniště směrem na ulici Gahurovu.  
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
 
 V přilehlých ulicích jsou k dispozici všechny potřebné stávající inženýrské sítě 
jako vodovod, kanalizace, rozvod VN, rozvod NN, plynovod, parovod a rozvod 
veřejného osvětlení. Parovod, vodovod a kanalizace procházející napříč ulicí 
Hradská jsou vedeny kvůli ochraně v kolektoru. Dále  byly v předstihu před 
zahájením prací na staveništi zrealizovány přeložky sítí procházející areálem 
staveniště. Jedná se o přípojky elektrické energie NN a parovodu vedených 
v kolektoru podél hranice staveniště. A dále se jedná o přeložky vodovodu a 
plynu. Přípojka elektrické energie procházející staveništěm není v blízkosti 
realizované stavby a nevzniká nutnost dalších opatření. Pouze v místě střetu 
zemních prací s kolektorem je vyznačeno jako ochranné pásmo a nutná zvýšená 
opatrnost v průběhu výkopových prací, aby nedošlo k porušení kolektoru.  
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
 Staveništní rozvod vody bude napojen na hlavní vodovodní řád v hydrantu H4, 
poloha hydrantu viz výkres zařízení staveniště. Voda bude rozvedena po 
staveništi k sociálnímu zázemí pracovníku, kde bude napojena na mycí žlab, dále 
bude vyvedena přípojka u obou vjezdů na staveniště,  kde bude ukončena 
ventilem s možností napojení  hadice pro umývání odjíždějících dopravních 
prostředků ze staveniště. 
 Staveništní rozvod elektrické energie bude napojen  na stávající hlavní 
rozvaděč elektrické energie v blízkosti skladovacích ploch a bude dále rozveden 
po staveništi do dvou staveništních rozvaděčů, jeden bude umístěn u bočního 
vjezdu na staveniště v blízkosti jeřábu a druhý bude umístěn u hlavního vjezdu na 
staveniště. Na staveništní přípojku elektrické energie budou napojeny buňky 
kanceláří a šatna, oba jeřáby a staveništní světlení. 
 Osvětlení staveniště bude provedeno v místě vjezdů na staveniště, dále u 
skladovacích ploch materiálu a kolem sociálního zázemí pracovníků. 
Staveništní rozvody budou vedeny v plastových chráničkách, pouze v místě, kde 
přípojky prochází podél vjezdů, budou vedeny kvůli ochraně v ocelových 
chráničkách. 
 Odvodnění mycí plochy bude provedeno vyspádováním této plochy a 
svedením splaškové vody přes žlab do části předem zhotovené kanalizační vpusti 
budoucího UC, která vyúsťuje do hlavního kanalizačn ího řádu. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Po celou dobu provádění prací bude staveništně řádně oploceno, a tím bude 
zabezpečen areál proti vniknutí nepovolaných osob. Nepovolané osoby mohou 
do areálu staveniště vstoupit pouze v doprovodu pracovníka dané stavby a musí 
si nasadit ochranné pracovní pomůcky – helma a reflexní vesta, které mu budou  
poskytnuty. 
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  Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se kolem staveniště 
nepředpokládá, vždy alespoň na jedné straně vozovky  nebude komunikační 
prostor pro pěší nijak stavbou omezen. V případě dočasného omezení chodníku 
v ulici Hradská, z důvodů křížení bočního vjezdu na staveniště s chodníkem pro 
pěší, bude chodník částečně uzavřen a bude vyvěšena informační tabule  
,, Přejděte na protější chodník“. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
  V případě vzniku jakékoli škody na veřejných plochách, vzniklé  v důsledku 
probíhající stavby, budou na náklady zhotovitele ihned odstraněny. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
 Na zařízení staveniště byly použity mobilní buňky firmy TOITOI jako 
kanceláře, zasedací místnost, šatna pro pracovníky a jako uzamykatelný sklad. 
Jako hygienické zařízení bude sloužit antikorový mycí žlab napojen na staveništní 
přípojku vody a mobilní wc. V rámci přípravných prací proběhly bourací práce 
všech původních objektů, jiné objekty se na staveništi nenachází. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
 Staveniště obsahuje stavby vyžadující ohlášení, avšak jejich povolení je 
součástí vydaného stavebního povolení na stavbu Universitního centra. 
 
h) stanovené podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou před zahájením prací 
seznámeni se zásadami BOZP. Všichni budou poučeni o  povinnosti nosit 
ochranné pracovní pomůcky – přilby, reflexní vesty, případně další pomůcky dle 
druhu prováděné činnosti. Dále budou dodrženy všech na ustanovení v Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
 Během prací probíhajících na staveništi bude snaha o minimalizování vlivu 
prováděných činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, 
hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace se bude udržovat 
v dobrém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě budou 
dodrženy časové limity pro provádění hlučných prací  cca od 7 do 20 hod. 
Znečištěné vozidla před odjezdem ze staveniště budou řádně očištěny a případně 
bude prováděno i čištění komunikací.  
 Mechanizace bude odstavována v době nečinnosti na zpevněných plochách a 
budou pod ně vsunuty odkapové vany.  
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 Pro směsný komunální odpad bude vyhrazen prostor na staveništi u vjezdu na 
staveniště, komunální odpad bude ukládán do kontejneru, kde jeho odvoz bude 
zajišťovat městské služby Zlín.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Zahájení prací na UC  04/ 2014 
 04 – 08/ 2014  přípravné a výkopové práce, záporové pažení, 
     pilotová stěna 
 08/2014    piloty 
 08 – 09 /2014   podkladní beton 
 10/ 2014   hydroizolace 
 10/ 2014   základová deska 
 
 
4.ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Zařízení staveniště bude zřízeno po přípravných pracích, kdy proběhnou na 
staveništi bourací práci původních budov, jejich kompletní odstranění a dále bude 
provedena skrývka ornice. Pro spodní stavbu UC bude řešeno mobilní oplocení 
staveniště. Dále zde budou osazeny buňky, které budou sloužit jako kanceláře, 
zasedací místnost, šatna a sklad drobného nářadí. 
 
 
5. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Provozní zařízení bude sloužit k řádnému a plynulému provozu na stavbě, 
jejím úkolem bude zajistit bezpečnost práce, dopravu a skladování materiálu, řízení 
stavby a dodávku energií. 
 
 
 5.1 OPLOCENÍ 
 
 Oplocení bude zřízeno po obvodu staveniště v blízkosti hranic pozemku. Bude 
složeno z přesných plotových dílců firmy TOITOI o rozměrech 3 m x 2 m, osazených 
v betonových podstavcích, jednotlivé dílce budou k sobě pevně přišroubovány, aby 
bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob , na plotové dílce s mírnými rozestupy 
budou rozvěšeny výstražné informační tabule ,, Nepovolaným vstup zakázán“ . Dále 





 Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. Tento 
svár zajišťuje vyšší pevnost samotného rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze 
zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. 
 
Technická data:  
• Průměr trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
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• Rozměr pole 3 x 2 m 
























 5.2 KOMUNIKACE                                          Obr. 83 Spoj plotových dílců  
  
 Vnitrostaveništní komunikace jsou zajištěny po stávajícím terénu po skrývce 
ornice, v případě potřeby budou vybrané části komunikace vysypávány betonovou 
drtí. Bude zřízena komunikace u hlavního vjezdu na staveniště z ulice Grohovi ,která 
bude zpevněna betonovou drtí, dále na této komunikaci bude zřízena plocha pro mytí 
odjíždějících vozidel ze staveniště a plocha pro komunální odpad. Další zřízenou 
komunikací bude komunikace v místě bočního vjezdu na staveniště, z důvodů 
pojezdu těžké techniky bude zpevněna také betonovým recyklátem. Přístup na 
staveniště bude z ulice Grohovi a z ulice Hradská. Poloměr zaoblení hlavního vjezdu 
je 15 m, šířka hlavní vjezdové brány je 6 m, šířka boční vjezdové brány je 5 m. 
 
  
 5.3 SKLADY 
 
 Při realizaci spodní stavby Universitního centra není potřeba zřizování 
uzamykatelných skladů pro skladování materiálu. Je třeba pouze zajistit uzamčením 
drobné nářadí a elektrické stroje. K tomuto účelu poslouží skladový kontejner TOITOI 
LK 2. Kontejner bude uložen na stávající zpevněnou plochu vedle prostoru 
vyhrazeném pro venkovní skladování materiálu. Povrch, na kterém bude kontejner 
umístěn, musí splňovat požadavek rovinnosti ±10 mm, v případě nevyhovění nutno 
dorovnání terénu nebo podložení skladu dřevěnými de skami a vyrovnat tak křivost 
podkladu. Dovoz a odvoz skladovacího kontejneru bude  zajištěn nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. 
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SKLADOVACÍ KONTEJNER TOITOI LK 2 
 
 Technická data 
• Šířka 2 438 mm 
• Délka 3 000 mm 
• Výška 2 591 mm 














   
 
                         
                                                             Obr. 84 Skladovací kontejner 
 
 
 5.4 SKLÁDKY A ODSTAVNÁ STÁNÍ 
 
Venkovní skládka materiálu bude umístěna u bočního vjezdu na staveniště, o 
celkové ploše 215 m², zpevněná betonových recyklátem. Skladovací plocha bude 
osvětlena staveništní lampou.  
Skladovací plocha bude sloužit jako skládka pro materiál během jednotlivých 
prováděných procesů.  
 
Pilotová stěna – armokoše, trvalé lanové kotvy 
Záporové pažení – zápory, řezivo na pažiny, dočasné lanové kotvy, ocelové 
převázky 
Piloty – armokoše 
Základová deska  - výztuž, bednění 
 
Práce na jednotlivých procesech bude koordinována t ak, aby byla co nejmenší 
potřeba skladování materiálu. Materiál bude na stavbu dovážen průběžně během 
realizace daného procesu a v ten samý den i jeho zpracování nebo zabudování. 
 
Odstavná stání pro vozidla nebudou na staveništi přímo vyhrazena, z důvodů 
nedostatku plochy. V případě nutnosti odstavení vozidel na staveništi bude možnost 
vedle plochy pro komunální odpad. Stroje při realizaci výkopových prací budou po 
dobu přestávky odstaveny přímo ve výkopu, zajištěny proti samovolnému pohybu.  
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 5.5 KANCELÁŘ 
 
 Minimální obytná plocha pro vedoucího je stanovena na 15 m².  Z důvodů 
předpokladu dvou vedoucího pracovníku – stavbyvedoucích budou na staveniště 
umístěny 2 mobilní buňky firmy TOITOI typ BK1, na tyto buňky budou osazeny ještě 
další dvě stejné buňky, sloužící jako zasedací místnost, využívána např. v kontrolní 
dny.  
 Pro pohodlnou a bezpečnou dostupnost do buněk zasedací místnosti bude 
postaveno a k buňkám pevně ukotveno jednoramenné dřevěné schodiště opatřené 
po jedné straně zábradlím. Rovinnost podkladu pro osazení buněk ±10 mm. 
 
 
KANCELÁŘ typ BK 1 
 
 Vnitřní vybavení 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x elektrická zásuvka 
• Okna s plastovou žaluzií 
• Stoly, židle, skříně 
 
 Technická data 
• Šířka 2 438 mm 
• Délka 6 058 mm 
• Výška 2 800 mm 
• Elektrická přípojka 380 V/ 32 A      Obr. 85 Buňka BK 1      
 
 
 5.6 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
 Rozvod elektrické energie bude rozveden z hlavní s távající trafostanice na 
obě strany staveniště. Přípojka elektrické energie bude dotažena až k jeřábu u 
bočního vjezdu a bude končit ve staveništním rozvaděči . Druhý rozvaděč bude 
umístěna u sociálního zázemí pracovníků a bude k ní napojen druhý jeřáb a bude 
sloužit jako zdroj pro staveništní osvětlení. Buňky budou napojeny na elektrickou 
energii přímo, pomocí kabelů vedených v plastové chráničce. V místě, kde se kříží 
kabel elektrické energie a vjezd na staveniště bude  kabel veden v ocelové chráničce. 
 
  5.6.1 Výpočet spotřeby elektrické energie 
 
S = K / cos µ  ( β1 * ΣP1 +  β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) 
 
S = 1,1 / 0,7 ( 0,7 * 55,7 + 1,0* 5 + 0,8 * 0,389) = 69,6 kW 
 
S -  maximální současný zdánlivý příkon v kW 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
β2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 
β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 
cos µ - průměrný účinek spotřebičů 
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P1 součet štítkových elektromotorů v kW 
 
 Svářečka   7,2  
 Bruska   2,2 
 Vibrátor   2,3 
 Jeřáb   22* 2 =44 
 
 Celkem  55,7 
 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení v Kw 
                                                                    Obr. 86 Elek.rozvaděč 
 Staveništní osvětlení 5 
 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel v kW 
 
 Kancelář 0,006*57,6 = 0,346 
 Šatna 0,003* 14,4 = 0,0432 
  
 Celkem  0,389 kW 
 
 
 5.7 ROZVOD VODY 
 
 Staveništní přípojka vody bude napojena na hydrant  na staveništi v části 
bočního vjezdu  a dále bude voda rozvedena ke vjezdu, kde bude vyústěna a 
ukončena ventilem s možností napojení hadice pro umytí vozidel. V místě sociálního 
zázemí pracovníků, bude napojena na mycí žlab a u hlavního vjezdu bude vodovodní 
přípojka ukončena stejně jako u vjezdu bočního. Rozvod vody bude z PVC trubek 
chráněný proti poškození a povětrnostním vlivům. 
 
  5.7.1 Výpočet spotřeby vody 
 
 Qn = ( Pn * kn) / (t * 3600) 
 
a) Spotřeba užitkové vody 
 
 Qn = ( 5000*2,7) / (8*3600) = 0,468 l/s 
 
b) spotřeba pitné vody 
 
 Qn = (330*2,7) / (8*3600) = 0,031l/s celkem 0,498 l/s + 20% = 0,597 l/s  
                návrh D25 
 
Qn -  vteřinová spotřeba vody v l/s 
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• Užitková voda 
Zpracování čerstvého betonu, ošetřování betonu  10 l/m³   500m²  5000 l 
       Mytí vozidel       200 l/ks  4ks      800 l 
• Pitná voda 
Pracovník na staveništi bez sprchování  30l/os      11os.   330l 
 
Kn-koeficient nerovnoměrnosti  2,7 
t- doba odběru vody                   8 hod 
 
 
5.7.2 Odvodnění staveniště 
 
 Plocha staveniště, kde se budou umývat stroje odjíždějící ze stavby, bude 
odvodněná do předem zhotovené části kanalizace u hl avního vjezdu na staveniště. 
V případě výskytu většího množství vody na staveništi, vlivem např. období dešťů 
budou vykopány po staveništi odvodňovací rýhy a svedeny do zhotovené části 
kanalizace. 
 
6.VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 6.1 STAVENIŠTNÍ 
 
 Jako staveništní výrobní zařízení nelze označit žádný prostor, protože 
všechen materiál je na staveniště dovážen již ve stavu k okamžitému použití. 
 
 6.2 MIMOSTAVENIŠTNÍ 
 
 Za mimostaveništní výrobní zařízení lze označit výrobny dodavatelských firem 
např. betonárna TAŠ-STAPPA beton,spol s.r.o , armovna BETONMIX – Zlín –Štípa 
s.r.o 
 




 Pro návrh šatny vycházíme z předpokládaného Ø počtu pracovníků, to je 8 
osob. Minimální plocha pro jednoho pracovníka je 1,25 m² zvětšené o 0,5 m² pro 
stravování.  
 
Celková plocha nutná pro šatnu při 8 pracovnících. 
 
  = (1,25+0,5) * 8 = 14 m²  - návrh 1 buňka (6 * 2,4 m) 
 







Technická zpráva zařízení staveniště                                            Kapitola A.8 




 Vnitřní vybavení 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x elektrická zásuvka 
• Okna s plastovou žaluzií 
• Stoly, židle, skříň 
 Technická data 
• Šířka 2 438 mm 
• Délka 6 058 mm 
• Výška 2 800 mm 
• Elektrická přípojka 380 V/ 32 A 
 
  
 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
 Jako hygienické zařízení bude sloužit mycí žlab umístěný u šatny a napojený 
na staveništní přípojku vody, vedle žlabu dále bude umístěno mobilní wc. 
 
 
8.DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Demontáž zařízení staveniště proběhne po dokončení celé stavby a před 
dokončením terénních a sadových ploch. 
 
 
9.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 Osoby pohybující se na staveništi budou poučeni o zásadách BOZP a jsou 
povinni tyto zásady dodržovat. Každá osoba pohybující se po staveništi musí mít 
přilbu a reflexní vestu. Každý pracovník stvrdí svým podpisem účast a pochopní 
zásad BOZP.  
 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 
• Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008Sb. 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  
• Vyhláška č.48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce  a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
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10. EKOLOGIE 
 
 Směsný komunální odpad, vznikající na staveništi bude ukládán do kontejneru 
na vyhrazené skládce u hlavního vjezdu na staveniště, ten bude pravidelně vyvážen 
městskými službami. Zlín. Pro očištění strojů odjíždějících ze stavby bude zajištěna 
umývací plocha. Odpadní materiál, jako železo nebo beton, bude ihned odvážen 
k recyklaci. Při odstaveni strojů v době přerušení prací bude pod stroje vsunuta 
odkapová vana, zabraňující kontaminaci zeminy případným vytékajícím palivem či 
olejem. 
 
Legislativy upravující ochranu životního prostředí:  
 
Vyhláška 383/2001 sb. o podobnostech nakládání s odpady 
Zákon 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška 381/2001 sb. katalog odpadu 
 
11. EKONOMICKÉ POSOUZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Ceny, z nichž vycházím při kalkulaci zařízení staveniště, jsou aktuálními 
cenami pronájmů níže uvedených produktů firmy TOITOI. 
 
 ŠATNA, KANCELÁŘE, ZASEDACÍ MÍSTNOST 
 
• ŠATNA – 1 OBYTNÁ BUŇKA - TOITOI typ KB1 (6 x 2,4 m) 
• KANCELÁŘ - 2 OBYTNÁ BUŇKA - TOITOI typ KB1 (6 x 2,4 m) 
• ZASEDACÍ MÍSTNOST - 2 OBYTNÁ BUŇKA - TOITOI typ KB1(6 x 2,4) 
 
 Pronájem    4 500 Kč/ měsíc 
 Doprava   35 Kč/ km (Olomouc – Zlín – 65 km) 
 Práce hydraulické ruky  800Kč/ 1 zdvih (na 1 buňku 2 zdvihy) 
 
Celková doba pronájmu je 18 měsíců   
 
   Pronájem celkem = 4 500 * 18 * 5ks = 405 000 kč 
   Doprava (auto s vlekem) = 35 * 65 * 3 = 6 825 Kč 
   Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 5 = 8 000 Kč 
 
 
 SKLAD . BUŇKA TOITOI typ BK2 
 
 Pronájem    3 500 Kč/ měsíc 
 Doprava   32 Kč/ km (Olomouc – Zlín – 65 km) 
 Práce hydraulické ruky  800Kč/ 1 zdvih (na 1 buňku 2 zdvihy) 
 
Celková doba pronájmu je 18 měsíců   
 
   Pronájem celkem = 3 500 * 18 * 1ks = 63 000 Kč 
   Doprava (auto s vlekem) = 32 * 65 * 1 = 2 080 Kč 
   Práce hydraulické ruky = 800 * 2 * 1 = 1 600 Kč  
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HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
 MYCÍ ŽLAB 
 
Celková doba pronájmu je 18 měsíců   
 
 Pronájem    1 100 Kč/ týden 
 
   = 1100* 18 * 4 = 79 200 Kč – z důvodů vysoké ceny pronájmu je 
     ekonomičtější si tento mycí žlab koupit  
     (20 000 – 30 000 Kč/nový) 
 MOBILNÍ WC 
 
 Pronájem    800 Kč/ týden * 18 * 4 = 57 600 Kč 
 
Pozn. Cena pronájmu mobilního wc zahrnuje dopravu, instalaci, pojištění proti 
krádeži a poškození, pravidelný servis 1 x týdně ( vývoz fekálií, vymytí wc čitou 
vodou, doplnění sanitárních roztoků) a odvoz a likvidace odpadu na ČOV. 
 
 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Oplocený areál, v němž se nachází staveniště Universitního centra i 
Kongresového centra, je společný pro oba budované objekty, budeme zde 
uvažovat cenu oplocení na tu část areálu, připadajícího na staveniště 
Universitního centra. 
 
 Celková doba pronájmu je 18 měsíců  
 
  Pronájem     40 Kč/ bm/ měsíc  
  Montáž a demontáž oploceni 25 Kč/bm/ měsíc 
 
   Pronájem celkem = 220 m * 18 * 40 + 220 * 25 * 2 = 169 400 Kč 
 
 VEDLEJŠÍ NÁKLADY PŘI VRÁCENÍ KONTEJNERU 
  
Úklid obytného kontejneru  500/ks 
Úklid skladového kontejneru 200/ks 
 
                    Celkem    = 500 * 5 + 200 * 1 = 2700 Kč 
 
Pozn. Uvažovaná doba 18 měsíců byla určena na základě údajů uvedených 
v referencích firmy Metrostav. 
 
 CELKOVÉ NÁKLADY NA 18 MĚSÍCŮ 
 
= ŠATNA + KANCELÁŘE + ZASEDACÍ MÍSTNOST + WC + OPLOCENÍ + MYCÍ 
ŽLAB(KOUPENÝ) 
 
= 405 000 + 6 825 + 8 000 + 63 000 + 2080 +  1 600 + 30 000 + 57 600 + 169 400 + 
2 700 + 57 600 = 439 305 Kč bez DPH 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 









A.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   IVA ROKOSOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
BRNO 2013                   
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                         kapitola A.8 
 




1. OBECNÉ INFORMACE O BOZP 
 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
2.1 Příloha č.1 nařízení vlády č. 591/2006 sb. 
2.2 Příloha č.2 k nařízení vlády č.591/2006 sb. 
2.3 Příloha č.3 k nařízení vlády č.591/2006 sb. 
 
3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č.362/2005 SB. 
3.1 Příloha k nařízení vlády č.362/2005 sb. 
 




















Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                         kapitola A.8 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 259 - 
 
 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
  
O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
 
2.1 Příloha č.1  k  nařízení  vlády č.591/2006 sb. 
 




I.    Požadavky na zajištění staveniště 
1.  Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně  1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti,  a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  ohrazení  
staveniště  na veřejných prostranstvích  a veřejně přístupných    komunikacích    umožňovalo    
bezpečný    pohyb    fyzických    osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami16), provádějícími   
místní   úpravu   provozu   vozidel   na   staveništi.   Zákaz   vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. 
5. Před   zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky  zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
 Oplocení po obvodu staveniště bude vyhotoveno z přesných plotových dílců šířky 
3m a výšky 2m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Spoje dílců budou 
vzájemně sešroubovány a na oplocení budou umístěny reflexní prvky, které budou i při 
snížené viditelnosti viditelně vyznačovat oplocení.  Tyto reflexní prvky je nutno 
v pravidelných intervalech kontrolovat, zda jsou na určeném místě pevně připojeny, v 
min. intervalu alespoň 1x týdně.  
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 Na oplocení bude upevněna informační tabule s nápisem ,, Zákaz vstupu na 
staveniště a  současně vedle umístěna značka ,, Nepovolaným vstup zakázán“. 
Oplocení nebude nijak zasahovat do přilehlých komun ikací.  
Pouze bude z části přesunuta komunikace pro pěší podél ulice Nám. T.G. Masaryka na 
druhou stranu silnice, z důvodů křížení chodníku s příjezdem na staveniště. Toto 
omezení pěší komunikace bude zabezpečeno zátarasem a opatřeno nápisem  
,, Přejděte na protější chodník“.   
 Osvětlení komunikačních prostor, prostor kolem sociálního zázemí staveniště a 
vjezd na staveniště  budou ve večerních hodinách zajišťovat  stožáry s osvětlením, 
napojené na staveništní rozvod elektrické energie a  opatřeny světelnými čidly. V případě 
snížené viditelnosti,  bude stavební výkop v bezpečné vzdálenosti opatřen  po obvodu 
dočasným osvětlením. Práce ve večerních hodinách se nepředpokládají. 
Plochy na staveništi a v okolí staveniště jsou dostatečně únosné pro prováděné práce.   
 Předpokládané nedostatečně únosné pracovní plochy budou zajištěny 
záporovým pažením, s dočasnými horninovými kotvami, a svahováním. V případě 
vzniku jiných nepředpokládaných neúnosných ploch, b udou tyto plochy zajištěny rovněž 
záporovým pažením případně svahováním. 
Při dopravě a manipulaci na staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi 
ani mimo staveniště. 
II.       Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 
přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení 
musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných  strojů  pod  vedením  
vyloučit, je  nutno  umístit  závěsné   zábrany a náležitá upozornění. 
 
 Zařízení pro rozvod elektrické energie na staveništi bude vedeno v plastových 
chráničkách označených podle druhu. Vše bude proved eno dle platných norem. Hlavní 
vypínač elektrické energie bude umístěn na rozvaděči opatřen nápisem ,, Hlavní 
vypínač“. Vedení elektrické energie bude pravidelně  kontrolováno oprávněnou osobou a 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Při přerušení prací na staveništi bude 
přívod energie vypnut. Polohy trvalých přípojek procházející staveništěm budou 
označeny reflexním sprejem. 
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III.    Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na 
a)    počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly 
ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle  pokynů 
výrobce  a v souladu  s požadavky  zvláštních právních předpisů18)  a požadavky na organizaci práce 
a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního    prostředí    
vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 
stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce  zejména při  používání  a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  bez zbytečného odkladu 
provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky    
zajišťuje zhotovitel, aby    fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly  
seznámeny  s pravidly  dorozumívání pro případ nehody  a  stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Za pevné pracoviště nacházející se ve výšce je považována hrana výkopu,kterou 
opatříme po obvodu dřevěným zábradlím výšky 1,1 m. Deformacím hran stavební 
jámy je zabráněno záporovým pažením s dočasnými horninovými kotvami. Stabilita 
výkopu bude pravidelně kontrolována stavbyvedoucím,  před každým započetím 
snižování stavební jámy o dalších výškovou úroveň a za mimořádných událostí, 
které by mohly mít vliv na stabilitu výkopu.  
Materiál a nářadí bude skladováno podle pokynu výrobce a v souladu s právními 
předpisy, a tedy nevznikne riziko ohrožení osob, majetku a životního prostředí. 
V případě podezření na jakékoli ohrožení osob, maje tku nebo životního prostředí je 
stavbyvedoucí povinen zastavit veškeré činnosti probíhající na staveništi. A 
neprodleně učinit opatření, k zamezení ohrožení osob, majetku a životního prostředí 
a zajistit nerušené pokračování pozastavených prací na staveništi. Na staveništi se 
nepředpokládají žádné práce, které by vykonával pracovník osamocen. 
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2.2 Příloha č.2  k  nařízení  vlády č.591/2006 sb. 
 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  
překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností  ,  stroje.  Je-li stroj  
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo  uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení  stroje  
do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem.  Po výstražném signálu uvádí 
obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické   osoby   opustily   ohrožený   prostor;   
není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami  
stanovenými  podle   zvláštních  právních  předpisů20);   dohled  a podle okolností též bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této 
činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní  prostředek výstražný  oděv  s vysokou viditelností.   Při  
označení překážky provozu   na   pozemních   komunikacích   se   řídí   ustanoveními   zvláštních   
právních předpisů16). 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 Po příjezdu strojů na stavbu a před zahájením prací na stavbě bude obsluha strojů 
obeznámena o provozních a pracovních podmínkách na staveništi, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost práce na staveništi. Obsluha strojů bude proškolena o BOZP a to 
stvrdí svým podpisem do stavebního deníku. Obsluha je povinna používat stroj 
v souladu s BOZP.          
 Při realizaci stavby mohou vzniknout vibrace, ty však nebudou mít vliv na okolní 
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II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s 
ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
2. Pod  stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 
vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k 
nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad 
ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v 
kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 
na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 
používání. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11.  Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek   
stanovených  výrobcem  přiměřeně   i  požadavky   na  bezpečný   provoz   a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen6). 
 
Po obvodě výkopu, kde je výkop svahován, budou stroje pojíždět ve vzdálenosti 
max.  2 m od hrany výkopu, v části kde je výkop zapažen mohou stroje tuto vzdálenost 
snížit, avšak v takové vzdálenosti od hrany, aby při neopatrnosti obsluhy stroje nedošlo 
k pádu stroje do výkopu. Pracovní vzdálenost strojů při souběžně probíhajících pracích 
musí být taková, aby si stroje vzájemně nepřekážely a nehrozilo nebezpečí srážky. 
Strojníci a jejich pomocníci budou mít domluvené jasné neverbální komunikační signály.  
 Při nakládání vytěžené zeminy na korbu nákladního automobilu bude řidič tohoto 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez 
překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
 Před jízdou, po ukončení plnění  nebo vyprazdňování   přepravního zařízení 
kontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při výsypu musí být 
přepravní prostředek umístěn tak, aby nebylo bráněno manipulaci s výsypným 
zařízením 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky,  skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové  směsí 
musí být vedeny  a zajištěny tak,  aby  nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 
následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání malty musí 
být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a 
obsluhou čerpadla. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné  a 
v prostoru manipulace  s výložníkem  a potrubím  se  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen 
při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
S potrubím a hadicemi bude manipulováno tak, aby nepůsobily nadměrné namáhání 
a přitížení bednění, pažení a svahování. Jako další opatření je nutno zajistit, že vyústění 
potrubí čerpané směsi bude zajištěno, aby vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi, nedošlo ke zranění obsluhy. Autočerpadlo bude v provozu pouze na místech 
určených výkresem pojezdu autočerpadla a kde bude bezpečný příjezd 
autodomíchávačů, nevyžadující složité a opakované couvání tohoto stroje. 
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 Obsluha čerpadla  musí mít dostatečný rozhled na výložník. A musí zároveň zajistit, 
aby v dosahu výložníku se nezdržovali žádné osoby a  ani překážky, které by bránily 
manipulaci s výložníkem. Je přísný zákaz používat výložník ke zvedání a přemisťování 
břemen. Přemisťování čerpadla lze jen za předpokladu, že výložník bude složený 
v přepravní poloze.          
 Při manipulaci s výložníkem dbáme na to, aby byla zajištěna stabilita čerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami v souladu s návodem k používání. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 
ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 
drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 
 Délka přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce, 
musí být minimálně 10 m.         
 Ponoření a vytažení vibrátoru ze zhutňovaného betonu se provádí pouze za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel bude ohýbán v oblouku minimálním jaký udává výrobce. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení   práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti  samovolnému pohybu  musí  být  stroj   po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení 
stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 
k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v 
souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
 Obsluha stroje je povinna stroj pravidelně kontrolovat a v případě nalezení závady 
stroje, tuto závadu neprodleně nahlásit a popřípadě  ji odstranit. Stroje, po ukončení 
případně přerušení práce, musí být zajištěny proti samovolnému pohybu, a to řádným 
zabrzděním a případně použitím zakládacích klínů. Dále musí být proti samovolnému 
pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje např. spuštěním na zem nebo složením do 
přepravní polohy.                 
 Dále zajistíme zabránění neoprávněnému užití stroje jinou osobou, a to uzamčením 
kabiny stroje, případně uzamčením ovládání stroje. Stroj při ukončení prací musí být 
odstaven na staveništi mimo komunikaci a pod stroj bude vložena zachytávající vana, 
pro případ úniku oleje nebo pohonných hmot. 
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XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí podle 
pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního 
zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a 
jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani 
na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a 
mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické  osoby  s 
výjimkou obsluhy  stroje vzdálí  z prostoru,  v němž by  mohly  být ohroženy při pádu nebo převržení 
stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný   stroj   musí   být   při   připojování   k tažnému   vozidlu   bezpečně   zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
 
 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině stroje , na stroji, 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nesmí zdržovat žádné osoby. Při přepravě 
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2.3 Příloha č.3  k  nařízení  vlády č.591/2006 sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do 
stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby 
umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací 
bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení  
například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. 
6. Sypké   hmoty   mohou  být  při  plně   mechanizovaném  způsobu  ukládání   a  odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se 
odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  stanovenými zvláštním právním předpisem24). 
 Materiál bude skladován tak, aby byl zajištěn přísun materiálu v souladu s průběhem 
realizovaných prací. Skladovaný materiál bude uložen na zpevněné odvodněné ploše 
na staveništi. Případně bude materiál položen na podkladcích a na paletách. Materiál 
bude zajištěn tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho stability, stabilita skladovaného materiálu 
bude průběžně kontrolována. Kusové prvky  budou pro loženy podkladky. Na stavbě se 
nepředpokládá skladování sypkých materiálů. Odpad, který může vzniknou v souvislosti 
se skladovaným materiálem bude uložen do kontejneru , umístěném na staveništi a poté 
odvezen na skládku. 
II.   Příprava před zahájením zemních prací 
 
1. Na  základě  údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být  vytýčeny  trasy technické 
infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich 
střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a 
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určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí,zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 
ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově,   trasy   
technické   infrastruktury,   zejména  podzemních   vedení   technického vybavení, podle zvláštního právního 
předpisu27) a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být 
před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní 
práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba   pověřená   
zhotovitelem   před   zahájením   prací   způsob   zajištění   technické infrastruktury a opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. 
 
 Před zahájením zemních prací na staveništi budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě 
procházející staveništěm. Zvláště zvýšenou pozornost věnujeme vytyčení a označení 
vedení vysokého a nízkého napětí.  Obsluha stroje bude s těmito vyznačenými místy 
seznámena a proškolena o pohybu v blízkosti VN a NN. Zabezpečení stěn výkopu 
budou záporovým pažením a část výkopu bude vysvahována, sklon svahu bude 
realizován  pod takovým úhlem, aby bylo zabráněno nenadálému sesunutí svahu.  
III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
2.    Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně 
i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu  fyzických   osob   do   výkopu,   
zajištěny   zábradlím   podle   zvláštního   právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou 
u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění 
provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny 
pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
4.  Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky13) 
zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji 
výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop 
hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 
jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové   dokumentaci,   
ohrožený   usmýknutím,   nesmí   být   zatěžován   zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. 
6.  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
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 Výkop stavební jámy se nachází uvnitř uzavřeného oploceného staveniště a 
nepředpokládá se ohrožení okolí. Stavební jáma bude po obvodu lemována zábradlím, 
ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu, kromě místa sjezdu do stavební jámy. Zábradlí 
bude splňovat požadavek na pevnost a zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí 
a to tak, že zábradlí bude tvořeno z ocelových sloupků a mezi ně budou vkládány a 
upevňovány dřevěné desky.                                  
 Okraj stavební jámy, konkrétně svahovaná část výkopu, do vzdálenosti 0,5 m,  
nebude zatěžována skladováním materiálu, ani pojezd em stroje, aby nedošlo k jeho 
sesunutí. Pro sestup osob do stavební jámy bude sloužit šikmá rampa – sjezd ve sklonu 
17%. 
IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí 
výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové 
práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli  podle   zvláštního  
právního  předpisu17).   Zhotovitel  přijme,   v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě    staveb    
nebo    zařízení    technického    vybavení,    projedná    zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě,zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu  nebo  při  přepravě   
materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  v průvodní dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  
prostor  ohrožený  činností  stroje  vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 
m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním 
záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
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11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu  a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek,  
značení  a signálů,  popřípadě  dalších zařízení  zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12.  Mechanické   zhutňování   zeminy   pomocí   válců,   pěchů   nebo  jiných   zhutňovacích 
       prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
       sousedních staveb. 
 
 Prováděním výkopových prací nebude ohrožena stabil ita ostatních budov v okolí. 
Při přerušení prací více jak na 24 hodin a před započetím další  etapy zemních prací, a 
tedy snižování výkopu o další úroveň, bude kontrolována stabilita svahování a stabilita 
pažící stěny.  
 Výkopové práce nebudou bezprostředně ohrožovány ved ením vysokého napětí.  Při 
provádění výkopových prací se nebude nikdo zdržovat  v místě ohroženého prostoru 
pracovním strojem, proto ruční dočišťování jámy proběhne až po ukončení strojních 
výkopových prací.   
 Během ručního dočisťování výkopu, budou pracovníci rozmístěni tak, aby se 
vzájemně neohrožovali a nevzniklo tedy riziko úrazu  pracovníka. Při strojním kopání 
bude zajištěno, aby obsluha stroje měla dostatečný výhled do všech míst v prostoru 
případného ohrožení. 
V.   Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat   s opakovanými   otřesy,   musí  být  stěny   
těchto   výkopů   zabezpečeny   podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 
 
 Stěny výkopu budou  jištěny proti sesunutí záporovým pažením,  každá dvojice 
zápor bude opatřena ocelovou převázkou a dočasnou l anovou horninovou kotvou.V 
průběhu hloubení bude dílčí části svahovány pod takovým úhlem, aby nedošlo ke ztrátě 
stability svahu a jeho sesunutí. 
VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, 
aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem 
zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací 
zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
 
a) při   změně   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   a   zajistí   provedení   opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                         kapitola A.8 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 271 - 
 
 
3. Podkopávání svahů j e nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na 
svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 
proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 Sklon při němž je zajištěna stabilita svahu bude stanovena konkrétně výpočtem. Při 
samotné realizaci bude kontrolováno složení zeminy a její shoda s geologickým 
průzkumem, a tedy v závislosti na výsledku se určí případná změna sklonu svahování. 
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude kontrolována stabilita svahu a 
v případě podezření na možné nebezpečí budou omezeny nebo úplně přerušeny páce 
ve výkopu. 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených podzemních sítí 
technického vybavení území. 
2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí 
popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 
 Vzhledem k ročnímu období, kdy se provádí zemní práce se nepředpokládá, 
pokles teploty pod bod mrazu, a tedy nevzniká riziko zmrznutí zeminy. 
IX.   Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v 
souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
 Bednění základové desky a převázky bude zhotoveno tak, aby byla zajištěna 
dostatečná tuhost, těsnost a únosnost. Postup montáž a demontáže se bude řídit 
technologickým postupem stanoveným výrobcem. Před zahájení betonářských prací 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je 
nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických 
osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li 
taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze 
fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné 
závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 Ukládání betonové směsi bude realizováno převážně pomocí autočerpadla. Při 
ukládání betonové směsi bude pracovník obsluhující hadici čerpadla komunikovat 
s obsluhou čerpadla smluvenými neverbálními signály , to zajistí bezpečný průběh 
betonáže a zabránění k případným úrazům vlivem špatné komunikaci mezi pracovníky. 
 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 
m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují 
nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí 
úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 K odbedňování konstrukcí  musí dát svolení stavbyvedoucí ,obecně lze však 
konstatovat, že lze začít odbedňovat po uplynutí technologické pauzy stanovené 
v technologickém postupu. Odstraněné bednění bude ihned očištěno a případně 
přesunuto k dalšímu použití. 
 
X.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické osoby 
nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 Při realizaci UC se nepředpokládá větší úpravy betonářské výztuže na staveništi, 
veškeré úpravy budou probíhat přímo v armovně a na staveniště budou dopravovány již 
v požadované podobě. S materiálem bude na staveništ i manipulováno tak, aby nedošlo 
při manipulaci a přemisťování výztuže k ohrožení pracovníků. 
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3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
  
O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY 
 
3.1 Příloha  k  nařízení  vlády č.362/2005 sb. 
 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1.  Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných 
přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího 
trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 
a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2.    V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik 
spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
4.  Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. 
Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 
podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 
ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 
5.  Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být 
po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
 Zabránění pádu osob do jámy bude zajištěno oplocen ím ve vzdálenosti 1,5 m od 
hrany výkopu. Oplocení bude realizováno z ocelových sloupků s dřevěnou výplní, horní 
úroveň zábradlí bude ve výšce 1,1 m nad terénem. Přerušení zábradlí bude pouze 
v místě sjezdu do stavební jámy. Při pracích, kdy bude nutná dočasná demontáž 
zábradlí je nutná dbát zvýšenou pozornost možnosti pádu. Po dokončení dané činnosti 
je nutné neprodleně oplocení znovu zhotovit. 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1.  Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a 
používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů,  musí být k 
dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2.   Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá 
zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a 
stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3.  V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba konkrétní postup 
montáže, používání a demontáže. 
4.    Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným způsobem s 
odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí 
nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané 
zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, v podlahách a 
mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo 
přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11) 
 Při realizaci spodní stavby se neuvažuje použití lešení. Jedinou dočasnou stavební 
konstrukcí realizovanou na stavbě bude oplocení po obvodě stavební jámy z kovových 
sloupků pevně ukotvených do země s dřevěnou výplní.  
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části 
VII. bodu 7 věty druhé. 
 
 Školení ohledně BOZP se zúčastní všichni pracovníci před nástupem do pracovního 
procesu na staveništi. Budou poučení o povinnosti nosit ochranné pracovní pomůcky. 
Účast na školení bude ztvrzena podpisem jednotlivých pracovníků do protokolu. 
Stavbyvedoucí je povinen toto školení provést a pracovníky seznámit s riziky 





Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                         kapitola A.8 
 
Spodní stavba Universitního centra ve Zlíně - 275 - 
 
 
DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ BOZP 
 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technický zařízení, přístrojů a nářadí¨ 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  nahrazující 
 vyhl.137/1998Sb. a vyhl. č.502/2006Sb. kterou byla  vyhl.137/1998 
 Sb.doplněna. 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 
 zdraví zaměstnanců při práci  
• Vyhláška č.48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky 
 k zajištění bezpečnosti práce  a technických zařízení, ve znění 
 pozdějších předpisů. 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
 bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády 
 č.405/2004 sb. 
 
 




 Závěrem bych chtěla zkonstatovat, že jsem bakalářskou práci zpracovala 
v rozsahu daném dle zadání. Ve stavebně technologickém projetu jsem navrhla 
vhodný postup prací s ohledem na dobu výstavby. Na postup prací byly vypracovány 
požadavky z hlediska jakosti a kvality a postup jejich dosažení.  
 Dále jsem zvolila vhodné strojní sestavy dle druhu a náročnosti realizovaných 
činností. Jako zvedací mechanismus jsem navrhla 2 jeřáby a provedla jejich finanční 
náročnost, při předpokladu použití těchto zvedacích mechanismů po celou dobu 
výstavby a byly stanoveny povinnosti pracovníků obsluhující zvedací mechanismy 
v závislosti na bezpečnosti práce. 
 Pro pracovníky bylo vytvořeno sociální zázemí na staveništi a byla navržena 
bezpečnostní opatření, zajišťující bezpečí a ochranu zdraví pracovníků při práci a 
dále provedení ekonomického posouzení zařízení staveniště. 
 Vytvořením této bakalářské práce jsem získala vědomosti a poznatky, které jsou  
při přípravě realizace stavby důležité a nezanedbatelné. 
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